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1 EINLEITUNG

Die Stadt Königswinter befindet sich seit über 15 Jahren in einem intensiven Stadtentwick-

lungsprozess für den Bereich der Altstadt. Seit 2004 ist die Altstadt Königswinter ein förmli-

ches Sanierungsgebiet; seit 2006 der an die Altstadt östlich angrenzende Bereich entlang

des Eselsweges bis zum Drachenfelsplateau. Diese stadtentwicklungsstrategischen Ansätze

und die damit verbundenen Fördermöglichkeiten sind Ende 2016 ausgelaufen. Aufgrund be-

stehender Herausforderungen und Umbrüche im Untersuchungsraum, die insbesondere als

wirtschaftliche und stadtgestalterische Hemmnisse zu identifizieren sind, bedarf es einer wei-

teren Sicherung und Stärkung des Standortes. Vor diesem Hintergrund wurde im Jahre 2016

ein Integriertes Handlungskonzept (InHK) für Königswinter-Altstadt aufgestellt. Dabei galt es

auf der einen Seite, bestehende Planungen und die Erfahrungen aus den Sanierungsprozes-

sen zu berücksichtigen, auf der anderen Seite mussten neue, zukunftsweisende Perspektiven

für die Altstadt in einem konstruktiven Dialog erarbeitet werden.

1.1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG BEI DER ERARBEITUNG DES
URSPRÜNGLICHEN INHK IM JAHRE 2016

Königswinter ist seit zwei Jahrhunderten eine international bekannte Destination im Rheintou-

rismus. Die Altstadt von Königswinter mit der Rheinpromenade, das Siebengebirge als eines

der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands und Kulturlandschaft von herausragendem

Wert, Schloss Drachenburg und der Drachenfels sind Orte von großer Anziehungs- und mit

hoher Identifikationskraft im Rhein-Sieg-Kreis und der Region.
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Die Altstadt von Königswinter mit ihrer teilweise historischen Bausubstanz ist darüber hinaus

Wohn-, Gastronomie- und Einzelhandelsstandort mit vielfältigen Bildungs- und Kultureinrich-

tungen.

Königswinter war und ist aber auch ein Ort mit strukturellen Problemen und Handlungserfor-

dernissen. Zur Behebung dieser strukturellen Mängel und städtebaulichen Missstände wurde

2004 für die Altstadt das Sanierungsgebiet „Königswinter-Altstadt“ und für den Bereich Dra-

chenfels im Jahr 2006 das Sanierungsgebiet „Königswinter-Drachenfels“ förmlich festgelegt.

Mit Unterstützung von Bundes- und Landesmitteln konnten bis einschließlich 2016 neben

zahlreichen privaten Investitionen einige für die Stadtgestaltung/-entwicklung bedeutende

öffentliche Maßnahmen umgesetzt werden. Durch Städtebaufördermittel von Bund und Land

im Rahmen der Regionale-2010 konnten weitere wichtige Impulsprojekte (u.a. Umgestaltung

Drachenfelsplateau, Umgestaltung Bahnhofsvorplatz, Rathausplatz) für die Altstadt realisiert

werden.

Nach Abschluss der Regionale-2010-Projekte und nach über 10 Jahren Altstadtsanierung

bestand im Jahre 2016 das Erfordernis, die bisherigen Sanierungszielsetzungen und

-maßnahmen zu überprüfen und gegebenenfalls neu zu definieren. Dies ist im Rahmen des

InHK „Königswinter-Altstadt“ geschehen, das im Dezember 2016 vom Rat der Stadt Königs-

winter beschlossen worden ist.

1.2 METHODIK UND ZIELSETZUNG

Grundlage für das InHK ist unter anderem der Leitfaden des Ministeriums für Wirtschaft,

Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes NRW. In das InHK wurden auf Wunsch

der Bürger und der Politik Elemente eines Masterplanprozesses integriert.

Das vorliegende InHK dient mit seiner strategischen Gesamtausrichtung – im Sinne eines

Masterplanes – als „Drehbuch“ für die zukünftige Altstadtentwicklung. Es soll gemäß § 171 b

Baugesetzbuch (BauGB) als Grundlage für die Beantragung von Städtebaufördermitteln des

Landes NRW dienen.

Im Rahmen des InHK sollen neben der Überprüfung der bisherigen Sanierungsziele und -

maßnahmen insbesondere Leitbilder und Zukunftsperspektiven definiert und Handlungsspiel-

räume aufgezeigt werden. Aufbauend auf einer Analyse und einem abgestimmten Leitbild

und Zielsystem mündet es in einen konkreten Maßnahmen-, Kosten-, Finanzierungs- und

Zeitplan.

„Integriert“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das Konzept im Rahmen eines kommu-

nikativen Prozesses erarbeitet und allen relevanten Akteuren die Möglichkeit geboten wird,

sich einzubringen. „Integriert“ bedeutet aber auch, dass die Komplexität der Aufgabe keine

isolierte Betrachtung einzelner Themenbereiche zulässt. Durch eine integrierte Betrach-

tungsweise sollen Synergien zwischen Themenbereichen und Maßnahmen identifiziert und

ausgeschöpft werden.

Die in dem vorliegenden Integrierten Handlungskonzept benannten Ziele und Maßnahmen

sollen kontinuierlich überprüft, aktualisiert und fortgeschrieben werden. Ein solches Hand-

lungskonzept ist ein Planungsinstrument, das sich flexibel geänderten Rahmenbedingungen

anpassen kann. So sollen zum Beispiel auch später, entsprechend der definierten Ziele, er-

forderliche Maßnahmen und Projekte ergänzt werden können oder entfallen, sollte sich bei-

spielsweise die Realisierbarkeit als nicht möglich erweisen.
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Von besonderer Bedeutung für die Akzeptanz und für die Umsetzung der in dem InHK be-

nannten Maßnahmen und Projekte ist das gemeinschaftliche, öffentliche und bürgerschaftli-

che Engagement. Nur wenn es gelingt, frühzeitig zahlreiche Fürsprecher und Unterstützer für

das Handlungskonzept und einzelne Maßnahmen zu gewinnen, können zeitnah sichtbare

Erfolge erzielt werden.

1.3 PLANUNGS- UND KOMMUNIKATIONSPROZESS 2016

Die Erarbeitung eines Integrierten Handlungskonzeptes ist eine fachlich und kommunikativ

vielschichtige Aufgabe. Die unterschiedlichen Ansprüche spezifischer Akteure an die Ent-

wicklung der Altstadt von Königswinter erfordern einen kommunikativ gestalteten Planungs-

prozess. Eine intensive Kommunikation mit und zwischen den verschiedenen Akteuren

kommt der Informationsgewinnung zugute, macht Entscheidungsspielräume frühzeitig deut-

lich und ist eine wichtige Voraussetzung für die weitere Konsensbildung. Darüber hinaus

spielt für einen zielgerichteten und umsetzungsorientierten Planungs- und Beteiligungspro-

zess die Einbindung der Politik eine wichtige Rolle.

Der gesamte Planungsprozess des InHKs ist daher auf einem breit angelegten Beteiligungs-

und Kommunikationsprozess ausgerichtet. Verschiedene Veranstaltungen dienten dazu, un-

ter anderem den kommunikativ gestalteten Planungsprozess zu steuern, alle relevanten Ak-

teure zu beteiligen, wichtige Informationen zu bündeln und eine breite Konsensbildung zu

erreichen.

Die Stadt Königswinter hat bereits während der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen in

der Altstadt und am Drachenfels Beteiligungsprozesse durchgeführt, z. B. Bürgerworkshops,

Informationsveranstaltungen, offene Bürgerforen und Stadtrundgänge. Darüber hinaus haben

sich im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Netzwerke gebildet, wie die

Gruppierung „AMP“ (Altstadtmasterplan). Begleitet wurde und werden die städtebaulichen

Sanierungsmaßnahmen durch eine im Jahr 2012 gegründete Arbeitsgruppe (Arbeitsgruppe

Altstadtentwicklung).

Aufbauend auf diesen bestehenden Beteiligungsstrukturen wurde für das InHK ein Kommuni-

kationsprozess entworfen, der aus verschiedenen, sich ergänzenden Elementen besteht und

die breite Akteurs- und Bürgerbeteiligung, die im Rahmen der städtebaulichen Sanierungs-

maßnahmen stattfand, berücksichtigt. Er umfasst die operative und strategische Steuerung,

die Einbeziehung von Akteuren und Experten, die Einbindung der interessierten Bürgerschaft

sowie die politische Erörterung und Beschlussfassung.
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Im Folgenden werden die einzelnen kommunikativen Elemente des Planungsprozesses im

Zusammenhang dargestellt:

Planungsgruppe

Die Planungsgruppe setzte sich aus Vertretern der Stadtverwaltung und Mitarbeitern von

plan-lokal zusammen. Die Kernbesetzung der Planungsgruppe konnte je nach fachlichen

Erfordernissen der einzelnen Gesprächstermine um andere Akteure im Prozess erweitert

werden. Die Planungsgruppe begleitete den gesamten Planungsprozess strategisch und

stimmte zu wichtigen Meilensteinen während der Bearbeitungszeit organisatorische und in-

haltliche Aspekte ab.

Arbeitsgruppe Altstadtentwicklung

Im Jahr 2012 ist im Zusammenhang mit den städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen die Ar-

beitsgruppe Altstadtentwicklung initiiert worden, um einen regelmäßigen Austausch zwischen

Politik, Verwaltung, Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt

Königswinter (WWG) sowie dem damaligen Sanierungsträger zum Thema Altstadtentwick-

lung zu ermöglichen. Die Arbeitsgruppe hat dabei ausschließlich eine beratende Funktion,

politische Entscheidungen bleiben den jeweiligen Fachausschüssen des Rates der Stadt Kö-

nigwinter vorbehalten.

Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für die Altstadt von Königswinter wurde das

bestehende Format genutzt, um die Politik und zentrale Akteure wie die AMP-Gruppe durch

kontinuierliche Information und Diskussion eng in den InHK-Prozess einzubinden. Dadurch

konnten die beteiligten Akteure die Prozessausrichtung fortwährend mitgestalten. Die Ar-

beitsgruppe wurde um zwei Vertreter der Bürgergruppe AMP und zwei Mitarbeiter von plan-

lokal ergänzt. Bei Bedarf wurden weitere Akteure hinzugezogen, z. B. Herr Bremm als Ge-

schäftsführer der Tourismus Siebengebirge GmbH. Gemeinsam mit den Teilnehmern wurde

über die Bestandssituation in der Altstadt diskutiert und es wurden Leitbilder, Ziele und Per-

spektiven der Altstadtentwicklung diskutiert und entwickelt. In dem öffentlichen Teil der Sit-

zungen war es zudem für Bürgerinnen und Bürger möglich, als Zuhörer den Themen und der

Diskussion zur Altstadtentwicklung zu folgen.
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Schlüsselpersonengespräche

Von März bis Juni 2016 fanden Schlüsselpersonenge-

spräche mit Vereinen und Institutionen aus verschiede-

nen Wirkungskreisen statt. Die Gespräche dienten dazu,

wichtige Informationen und Hinweise zu verschiedenen

Themen der Altstadt zu erhalten und über mögliche

Handlungserfordernisse ins Gespräch zu kommen. Zahl-

reiche konkrete Projektvorschläge konnten ebenfalls in

den Terminen vor Ort gesammelt werden. Die Ergebnis-

se der Schlüsselpersonengespräche sind sowohl in die

Analyse als auch den Konzeptteil eingeflossen. In allen Gesprächen bestand für die lokalen

Akteure die Möglichkeit, Fragen zum Prozess zu stellen. Folgende Vereine und Institutionen

nahmen an den Gesprächen teil (alphabetisch sortiert):

AMP-Gruppe

Bürger- und Verkehrsverein 1861 e.V. „Alt-

Königswinter“

Gewerbeverein Königswinter-Altstadt e.V.

Haus und Grund, Stadt- und Bezirksverband

Königswinter

Hotel- und Gaststättenverband Königswinter

Katholischer Kirchengemeindeverband Kö-

nigswinter-Tal

Tourismus Siebengebirge GmbH

Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbauge-

sellschaft mbH der Stadt Königswinter (WWG)

Bürgerforum

Am 03.05.2016 hatten die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich zu informieren und

sich aktiv in den Prozess zur Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzepts mit Anregun-

gen und Kritik einzubringen. In der Aula der CJD Christophorusschule am nördlichen Rand

des Untersuchungsraumes wurden zu verschiedenen Aspekten der Bestandsanalyse sowie

zu einem generellen Leitbild und Zielsetzungen an Thementischen diskutiert. Dabei konnten

neben den Stärken und Schwächen der jeweiligen Themen auch viele konkrete Zielsetzun-

gen und Maßnahmenvorschläge gesammelt werden. Das Angebot wurde von rund 60 Bürge-

rinnen und Bürgern wahrgenommen. Darüber hinaus wurden eine Internetseite mit Kontakt-

formular und eine E-Mail-Adresse eingerichtet, über welche die Bürgerinnen und Bürger bis

zum 31.05.2016 ihre Anregungen, Ideen und Kritik für die Altstadtentwicklung äußern konn-

ten.
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In einer zweiten Veranstaltung im

Dezember 2016 wurden die Bürge-

rinnen und Bürger basierend auf

den Ergebnissen der Bestandsauf-

nahme und -analyse über die erar-

beiteten Ziele und den Planungs-

und Umsetzungsprozess informiert.

Darüber hinaus wurde das Maß-

nahmenprogramm vorgestellt. Bei

der Weiterentwicklung und Umset-

zung der Maßnahmen wird es weite-

re Beteiligungsmöglichkeiten geben.

Jugendbeteil igung

Am 19.05.2016 und am 24.05.2016

fanden Veranstaltungen zur Beteili-

gung von Kindern und Jugendlichen

statt. In einer Doppelstunde wurde

mit den Schülerinnen und Schülern

einer dritten Klasse der Paul-

Lemmerz-Schule gearbeitet. Die

zweite Veranstaltung war die Betei-

ligung von Kindern und Jugendli-

chen der Altstadt im Haus der Ju-

gend, einem Jugendzentrum in Nie-

derdollendorf, da es in der Altstadt kein eigenes Jugendzentrum gibt. Hierbei wurden 25 Per-

sonen im Alter von 9 bis 21 Jahren beteiligt.

Beide Veranstaltungen wurden von einem städtischen Mitarbeiter des Servicebereiches

Stadtplanung gemeinsam mit einem Stadtjugendpfleger durchgeführt. Bei der Unterrichtsakti-

on waren zusätzlich die Klassenlehrerin und der Schulleiter eingebunden. Das Interesse der

beteiligten Kinder und Jugendlichen an der Altstadtentwicklung war groß. Es wurden viele

Anregungen genannt und Fragen gestellt. Alle Anregungen sind überprüft und in Teilen in die

Bestandsanalyse, in die Erstellung des Zielsystems sowie in die Maßnahmenvorschlagsliste

eingeflossen.

Einbindung der Politik

Neben einer Vorstellung des Gesamtprojektes zu Beginn der Projektlaufzeit im Planungs-

und Umweltausschuss (PUA) als zuständigem Fachausschuss des Rates der Stadt Königs-

winter wurden dort zudem fortlaufend Zwischenergebnisse präsentiert. Zusätzlich wurde die

Politik während der gesamten Projektlaufzeit im Rahmen der Arbeitsgruppe Altstadtentwick-

lung (siehe oben) eng in den InHK-Erarbeitungsprozess eingebunden.

Das Integrierte Handlungskonzept wurde am 13.12.2016 den politischen Vertretern des Pla-

nungs- und Umweltausschusses vorgestellt und beschlossen. Der Beschluss zum Integrierten

Handlungskonzept wurde am 20.12.2016 durch den Rat der Stadt Königswinter herbeige-

führt. Bei der Umsetzung der im Integrierten Handlungskonzept enthaltenen Einzelmaßnah-

men werden die zuständigen politischen Gremien frühzeitig beteiligt.
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1.4 AKTUALISIERUNG DES INTEGRIERTEN HANDLUNGSKONZEPTES IM
JAHRE 2020

Seit der Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzeptes im Jahre 2016 haben sich die

Rahmenbedingungen des Stadtentwicklungsprozesses in einigen Aspekten geändert.

So wurden einige Maßnahmen zwischenzeitlich konkretisiert und fortentwickelt. Dabei müs-

sen teilweise die zeitlichen Rahmenbedingungen und Kosten an den aktuellen Stand ange-

passt werden. Andere Maßnahmen wurden geprüft und verworfen bzw. müssen neu justiert

werden. Derzeit wird ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für die Gesamtstadt

erarbeitet, das voraussichtlich im Jahre 2021 vom Stadtrat beschlossen werden wird. In das

ISEK fließen die Zielvorstellungen des InHK Königswinter-Altstadt ein; umgekehrt werden die

Ergebnisse dieses ISEK-Prozesses auch in spätere Aktualisierungen des InHK eingehen.

Aus den genannten Gründen besteht die Notwendigkeit, das bestehende InHK zu aktualisie-

ren und das Maßnahmenprogramm an den heutigen Entwicklungsstand anzupassen, um die

Zielsetzungen der Gesamtmaßnahme umsetzen zu können. Auf eine grundlegende Neuauf-

stellung des InHK wird verzichtet, da sich die Rahmenbedingungen für die Entwicklung bis-

lang nicht entscheidend geändert haben. Sofern sich dies in der Zukunft als erforderlich er-

weisen würde, kann das InHK zu einem späteren Zeitpunkt grundlegend fortgeschrieben oder

neu aufgestellt werden.
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2 DIE STADT KÖNIGSWINTER

2.1 REGIONALE UND GESAMTSTÄDTISCHE EINORDNUNG

Die Stadt Königswinter liegt im Rhein-Sieg-Kreis im südlichen Teil Nordrhein-Westfalens. Der

Rhein-Sieg-Kreis beheimatet rund 580.000 Einwohner und zählt zu den größten Landkreisen

Deutschlands (Website Rhein-Sieg-Kreis). Er wird geteilt durch den Rhein, an dem Königs-

winter unmittelbar gelegen ist. Königswinter selbst grenzt an die Großstadt Bonn sowie an die

Städte Sankt Augustin, Hennef, Bad Honnef und die Ortsgemeinde Asbach. Letztgenannte

liegt bereits im Bundesland Rheinland-Pfalz.

Östlich des Rheins erstreckt sich das Siebengebirge über die Städte Königswinter, Bad

Honnef und die Verbandsgemeinde Unkel mit den eigenständigen Ortsgemeinden Rhein-

breitbach, Unkel, Erpel und Bruchhausen. Das Siebengebirge ist eines der ältesten Natur-

schutzgebiete Deutschlands; zudem ist es als FFH-Gebiet (nach der Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie) geschützt. Königswinter verfügt mit dem Rhein und dem Siebengebirge somit über

zwei überregional bedeutsame Naturgegebenheiten. International bekannt ist Königswinter

unter anderem auch durch den markanten Drachenfels mit seiner Burgruine sowie das etwa

auf halber Höhe des Drachenfels gelegene Schloss Drachenburg. Zahlreiche Sagen und Er-

zählungen sind im Laufe der Jahrhunderte zum Drachenfels und der Region entstanden, die

den Ort Königswinter weit über die Region hinaus bekannt gemacht haben. Internationale
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Bekanntheit erwarb Königswinter zudem durch den im Siebengebirge gelegenen Petersberg

mit dem ehemaligen Gästehaus der Bundesregierung, in dem sich heute ein Hotel befindet.

Königswinter selbst zählt derzeit 43.078 Einwohner (Hauptwohnsitz inkl. Nebenwohnungen,

Stand: 31.03.2020) und erfüllt seine Funktion als Mittelzentrum durch die Deckung von perio-

dischem Bedarf, z. B. durch Fachärzte, kulturelle Angebote, weiterführende Schulen und

Schwimmbäder. Das Stadtgebiet gliedert sich in neun Stadtbereiche (Königswinter, Nieder-

dollendorf, Oberdollendorf, Oberpleis, Thomasberg, Heisterbacherrott, Ittenbach, Stieldorf

und Eudenbach), die auch den einwohnerstatistischen Bezirken entsprechen (siehe Abbil-

dung 3). Die Stadtbereiche wiederum gliedern sich in insgesamt 76 Stadtteile auf. Königswin-

ter weist eine dezentrale Siedlungsstruktur mit einem Talbereich, bestehend aus den Stadt-

bereichen Königswinter, Nieder- und Oberdollendorf zwischen Rhein und westlichem Sieben-

gebirge gelegen, und einem Bergbereich östlich des in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Sie-

bengebirges mit den übrigen Stadtteilen auf. Tal- und Bergbereich verfügen über jeweils ei-

genständige mittelzentrale Funktionen.

In der Realnutzung weist Königswinter durchschnittliche Daten im Rhein-Sieg-Kreis auf: Rund

zwei Drittel der Gesamtfläche sind Wald- und landwirtschaftlich genutzte Flächen, knapp

16 % sind Gebäude- und Freiflächen (IT.NRW 2015b, Stand: 31.12.2015).

Königswinter ist über bestehende Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sehr gut an das

Verkehrsnetz des motorisierten Individualverkehrs angebunden. Durch die Bundesautobahn

A 3 im Bergbereich mit einer Anschlussstelle in Ittenbach und die Bundesstraße B 42 mit

mehreren Anschlussstellen im Talbereich sind die Oberzentren Köln, Bonn und Koblenz so-

wie der Flughafen Köln/Bonn zügig erreichbar.
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Durch die Bahnhöfe Königswinter und Niederdollendorf gibt es die Möglichkeit, mit dem Re-

gionalverkehr der Deutschen Bahn in Richtung Köln/Bonn und Koblenz zu reisen. Der

nächstgelegene ICE-Haltepunkt ist Siegburg, von dem aus auch Frankfurt und der Frankfur-

ter Flughafen sehr gut angebunden sind. Zahlreiche Buslinien durchqueren das Stadtgebiet

und verbinden so auch den Tal- und Bergbereich. Im Talbereich verkehrt zudem die Stadt-

bahnlinie 66 in Richtung Bad Honnef, Bonn und Siegburg. Durch den Fährverkehr mit Anle-

gestellen in der Altstadt und in Niederdollendorf ist es darüber hinaus möglich, von Königs-

winter aus die linksrheinischen Bonner Stadtteile Mehlem und Bad Godesberg direkt zu errei-

chen. Königswinter ist aufgrund seiner Lage am Rhein weiterhin ein beliebtes Ausflugsziel für

Rheinschifffahrten.

2.2 DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG UND WIRTSCHAFTSSTRUKTUR

Insgesamt zählt Königswinter ca. 43.078 Einwohner (Hauptwohnsitz inkl. Nebenwohnungen,

Stand: 30.03.2020). Die Einwohnerzahlen der neun Stadtbereiche bewegen sich jeweils zwi-

schen rund 2.000 und fast 9.000 Einwohnern (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Einwohnerzahlen der Stadtbereiche (eigene Darstellung, nach Melderegister)

Durch die kommunale Neugliederung des Raumes Bonn im Jahr 1969 wurden mehrere Ge-

meinden zur heutigen Stadt Königswinter zusammengefasst. In der Siedlungsstruktur lässt

sich dies bis in die Gegenwart ablesen: Viele Stadtbereiche verfügen über autarke Vereins-

strukturen und sind Versorgungsschwerpunkte für den jeweiligen Siedlungsbereich. Nicht

zuletzt verteilt sich die Stadtverwaltung Königswinter auf drei dezentral gelegene Verwal-

tungsstandorte in Königswinter, Oberpleis und Thomasberg.
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Abbildung 6: Bevölkerungsprognose Königswinter (eigene Darstellung nach IT NRW 2019)

Zukünftig wird nach der Basisvariante der Gemeindemodellrechnung von IT.NRW die Bevöl-

kerungszahl in Königswinter in den Jahren von 2018 bis 2040 um rund 3 % steigen; gemäß

dieser Prognose wird die Stadt vom Aspekt einer schrumpfenden Bevölkerung voraussichtlich

vorerst weitgehend verschont bleiben. Allerdings sind Bevölkerungsprognosen immer mit

großen Ungewissheiten zu betrachten.

Die in Königswinter lebende Bevölkerung wird sich in der Alterszusammensetzung verändern

(siehe Abbildung 6). Während der Anteil der Minderjährigen 2018 noch knapp 17,5 % aus-

macht, wird dieser bis 2040 voraussichtlich deutlich zurückgehen. Ebenso wird sich die

Gruppe der Personen im Ausbildungsalter (18 bis unter 30 Jahre) sowie im erwerbsfähigen

Alter (30 bis unter 65 Jahre) stark verkleinern, ihr Anteil wird voraussichtlich von rund 60 %

auf rund 52 % sinken. Dies hat zur Folge, dass die Zahl derer, die etwas zur Wirtschaft und

zu den sozialen Sicherungssystemen beitragen, gemäß der Prognose deutlich kleiner wird.

Demgegenüber stehen die älteren Personen, deren Anteil stetig wächst: Vereinfacht können

sie in die Gruppen der 65- bis unter 80-Jährigen sowie der über 80-Jährigen aufgeteilt wer-

den. Erstere befinden sich nur noch begrenzt in der Erwerbstätigkeit, sind aber häufig noch

körperlich und geistig fit. Letztere haben häufiger einen verringerten Aktionsradius und die

Pflegebedürftigkeit steigt. Beide Gruppen werden in Königswinter größer. 2040 werden in

Königswinter voraussichtlich mehr als rund 23 % der Bevölkerung zwischen 65 und 80 Jahre

alt sein; weitere rund 9 % der Bevölkerung werden über 80 Jahre alt sein; diese Altersgruppe

wird damit voraussichtlich um 50 % wachsen.

Zukünftig werden viele Herausforderungen aufgrund der sich verändernden Altersstruktur auf

die Stadt Königswinter zukommen: Immer mehr ältere Personen, darunter auch deutlich mehr

ausländische Bewohnerinnen und Bewohner, werden in Königswinter leben und sind dem-

entsprechend auf zusätzliche Angebote für ihre Bedürfnisse angewiesen. Gleichzeitig darf die

Attraktivität für Familien und junge Menschen nicht abnehmen. Aufgrund der dezentralen
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Siedlungsstruktur ist es wichtig, dass die einzelnen Stadtteile individuell gefördert und entwi-

ckelt werden.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Königswinter ist stark vom Tourismus am Drachen-

fels sowie im Siebengebirge geprägt. Die Tendenz ist insbesondere aufgrund des Umbaus

des Drachenfelsplateaus und des allgemein steigenden Interesses am Rheingebiet positiv.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort beträgt fast 8.000 Per-

sonen (Stand 30.06.2017) – für eine Gemeinde mit mehr als 40.000 Einwohnern eine ver-

gleichsweise geringe Zahl. Unter den Beschäftigten am Arbeitsort befinden sich zudem fast

zwei Drittel Einpendler, unter den rund 13.500 Beschäftigten am Wohnort befinden sich fast

11.000 Auspendler, was einen negativen Pendlersaldo von mehr als 6.000 Personen ergibt.

Dies zeigt, dass Königswinter ein attraktiver Wohnstandort für Pendler ist, deren Arbeitsplatz

sich beispielsweise in unmittelbarer Nähe in Bonn oder im weiteren Umland von Köln befin-

det.

Bezogen auf die verschiedenen Wirtschaftszweige zeigt sich in Königswinter folgende Vertei-

lung:

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei: 1,1 % (NRW: 0,5 %)

Produzierendes Gewerbe: 33,6 % (NRW: 26,9 %)

Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei: 25,1 % (NRW: 22,4 %)

Sonstige Dienstleistungen: 40,3 % (NRW: 50,2 %)

IT.NRW, Kommunalprofil (Stand: 24.04.2019)

Im Vergleich zum Land Nordrhein-Westfalen weist Königswinter einen Schwerpunkt im Be-

reich produzierendes Gewerbe sowie Handel/Gastgewerbe auf.

Die Zahl der Übernachtungen bewegt sich seit Anfang der 1990er-Jahre auf einem – für eine

kleine Mittelstadt – hohen Niveau zwischen 230.000 und 275.000 (siehe Abbildung 7). Sie

erreichte im letzten Jahr mit über 270.000 Übernachtungen fast die Höchstwerte der 1990er

Jahre. Allerdings hat sich die Zahl der Beherbergungsbetriebe in Königswinter in den vergan-

genen drei Jahrzehnten mehr als halbiert, im Jahr 2019 waren noch 22 Unternehmen tätig.

Die Anzahl an Betten hat sich hingegen seit den 1990er-Jahren mit leichten Schwankungen

von mehr als 2.000 Betten nur auf rund 1.840 verringert. Bedingt durch die Reduktion der

Betten und den Wiederanstieg der Übernachtungszahlen ist der Auslastungsgrad in den ver-

bliebenen Betrieben deutlich gestiegen ist (1985: 30,0 % | 2019: 40,2 %).

Die Übernachtungsgäste sind nach Aussage der Hoteliers vorrangig Geschäftsleute, welche

die Lage von Königswinter zu schätzen wissen, von der guten Verkehrsanbindung profitieren

und dazu niedrigere Preise als in Bonn, Köln oder Frankfurt zahlen. Die durchschnittliche

Aufenthaltsdauer beträgt 1,8 Nächte. Die im Juli 2016 eingeführte Beherbergungssteuer der

Stadt Königswinter verursacht einen höheren Zeitaufwand sowohl für die Hotelbetriebe in der

Organisation als auch für Geschäftsreisende, die sich von dieser Steuer befreien können. Für

privat reisende Gäste bedeutet es einen höheren finanziellen Aufwand.

Zur Förderung der lokalen Wirtschaft, der Stadtentwicklung und des Wohnungsbaus bietet

die Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH unterschiedliche Angebote für

Königswinter an. Sie zählt zum Bezirk „Bonn/Rhein-Sieg“ der Industrie- und Handelskammer.
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Neben dem Tourismus und Fremdenverkehr ist die Industrie ein fester Wirtschaftsfaktor der

Stadt. In fünf Gewerbegebieten, die sich über das gesamte Stadtgebiet verteilen, stehen nur

noch vereinzelt Flächen zur Verfügung, insbesondere im Gewerbegebiet Krahfeld im Stadtteil

Oberpleis. Im Stadtteil Königswinter befinden sich gewerbliche Flächenpotenziale im nördli-

chen Umfeld im Bereich „Am Kissel“ (Brachflächen). Eine angrenzende, ca. 1,7 ha große

Teilfläche der ehemaligen Lemmerzwerke (heute Maxion Wheels) zwischen der Bahnstrecke

und der Bundesstraße 42 wurde vor einigen Jahren an die Stadt veräußert; die aufstehenden

Bürogebäude und ehemaligen Werkshallen stehen derzeit leer. Das Areal wurde an einen

Investor weiterveräußert, um dort gewerbliche Nutzungen anzusiedeln.

Abbildung 7: Übernachtungen in Königswinter (eigene Darstellung nach IT.NRW 2019)
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3 DIE ALTSTADT VON KÖNIGSWINTER

Die strukturelle, räumliche und funktionale Analyse der Altstadt von Königswinter dient als

Bewertungsgrundlage zur Einschätzung des Handlungsbedarfs für die zukünftige Entwicklung

relevanter Themenbereiche. Für die integrierte Konzepterstellung ist ein Blick auf die histori-

sche Entwicklung, die Bilanzierung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme sowie die der-

zeitige Bestandssituation erforderlich.

3.1 HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER ALTSTADT

Dieser Text wurde federführend durch die bürgerschaftliche Gruppe Altstadtmaster-

plan (AMP) erstellt. Es wurden inhaltliche und redaktionelle Änderungen vorgenom-

men.

Der Ort Königswinter entstand vermutlich aus einer fränkischen Siedlung im 7. Jahrhundert.

Die erste urkundliche Erwähnung stammt jedoch erst aus dem Jahr 1015 unter dem Namen

„Winetre“. Ab dem 18. Jahrhundert ist die heutige Schreibweise „Königswinter“ bekannt. Im

17. Jahrhundert bestand das Gebiet der heutigen Altstadt aus kaum mehr als 100 Häusern,

hauptsächlich beidseits der Hauptstraße, die zwischen zwei Stadttoren verlief. Viele dieser

Gebäude wurden im Jahr 1689 durch einen Stadtbrand im Zuge französischer Belagerung

zerstört. Aus dieser Zeit sind somit nur wenige Gebäude erhalten. Vereinzelt existieren je-

doch noch Gewölbekeller, die den alten Stadtgrundriss erahnen lassen.

Im Jahr 1820 wurde in Königswinter ein eigenes Postwärteramt eingerichtet, das ebenso wie

das seit französischer Zeit bestehende Friedensgericht (ab 1880 Amtsgericht) die zuneh-

mende Bedeutung des Ortes widerspiegelt. Im Jahr 1889 erhielt die Gemeinde Königswinter

Stadtrechte.

Die dominierenden Wirtschaftszweige waren Weinanbau, Steinabbau, Schifffahrt und Forst-

wirtschaft. Ab etwa 1830 kam der Rheintourismus als neuer Erwerbszweig hinzu, der den Ort

nachhaltig prägte. Englische Bildungsreisende, die das Rheinland auf ihrem Weg nach Süden

passierten, machten die landschaftlichen Reize der Region u.a. in literarischen Werken be-

kannt – insbesondere der Drachenfels erlangte Berühmtheit.

Im Jahr 1836 erteilte der preußische König schließlich ein Verbot für den bis dahin so intensi-

ven Steinabbau am Drachenfels. Damit ist der Drachenfels das erste Landschaftsgebiet, das

Gegenstand einer staatlichen Schutzmaßnahme wurde, und eines der ältesten Naturschutz-

gebiete in Deutschland. Der Unter-Tage-Abbau von Tuffstein in den sogenannten Ofenkaulen

zwischen Petersberg und Wolkenburg erlebte zeitweise eine wirtschaftliche Blüte. Das lokale

Tuffstein-Vorkommen lieferte besonders hochwertiges Gestein, das sehr gut geeignet war als

Ausgangsmaterial für den Bau von Backöfen in großen Abmessungen. 1873 wurde die Fabrik

Lemmerz & Meyer zur Herstellung feuerfester Steine gegründet.

Mit dem Aufkommen der Dampfschifffahrt auf dem Rhein ab 1817 (regelmäßig ab 1827) ka-

men wohlhabende Reisende schnell immer zahlreicher ins Rheinland. Königswinter wurde

bald zu einem Anlaufpunkt für Güter- und Personenschifffahrt, womit die Entwicklung des

Beherbergungswesens und die städtebauliche Orientierung zum Rhein ab den 1830er-Jahren

hin einsetzten. Die Stadtmauer, die den Ort bisher zum Rhein hin abgrenzte, wurde abgebro-

chen und musste nach und nach repräsentativen Hotelbauten weichen. Nach 1860 wurde das

Rheinufer als Promenade befestigt. Umgeben von der Kulisse des Siebengebirges wurde
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über viele Jahrzehnte hinweg das imposante Erscheinungsbild der Rheinpromenade durch

repräsentative Hotelfassaden und auch durch dynamische Elemente - variierende Wasser-

stände, das ständige Wechselspiel zahlreicher Ausflugsboote und eindrucksvoller Ausflugs-

dampfer - bestimmt.

Da sich besonders vom Wasser aus die Möglichkeit der ästhetischen Landschaftserfahrung

bot, kam es im Zuge der Rheinromantik-Reisewelle zu verstärkter Nachfrage nach Ausflugs-

fahrten per Boot. Im Stadtkern entstanden mehrere Bootswerften, in denen Boote hergestellt

wurden. Die Bootsbautradition in der Altstadt endete im Jahr 1967.

Königswinter besaß bereits seit dem 15. Jahrhundert sogenannte Fährrechte, die den ge-

werblichen Betrieb einer Fährverbindung von Königswinter nach Mehlem ermöglichten. In

den 1840er-Jahren wurde die erste größere Fähre als befahrbare Gierponte in Betrieb ge-

nommen, die im Jahr 1902 durch die erste Dampffähre ersetzt wurde. Der Fährbetrieb hat

noch heute in Königswinter eine große Bedeutung.

Nachdem Königswinter als Ausgangspunkt für Ausflüge auf den Drachenfels anfangs haupt-

sächlich per Schiff angefahren wurde, kam mit der Eisenbahn um 1870 ein weiteres Ver-

kehrsmittel hinzu. Ab 1883 gab es eine Zahnradbahn auf den Drachenfels, womit für den

Weg auf den Gipfel eine bequemere Alternative zu den als Transport- und Reittier üblichen

Eseln und Pferden angeboten wurde. Eine zweite Bergbahn zum Petersberg wurde 1889

eröffnet, jedoch im Jahre 1958 stillgelegt und später abgebaut.
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Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts kamen in dem bereits stark touristisch geprägten Kö-

nigswinter neue, industriell orientierte Wirtschaftszweige hinzu. Im Jahr 1919 gründete Paul

Lemmerz am nördlichen Rand der heutigen Altstadt eine Felgenfabrik, die sich später bis

nach Niederdollendorf ausdehnte und über viele Jahrzehnte das bedeutendste Industrieun-

ternehmen der Stadt und wichtiger Arbeitgeber war. Bis 1945 wurden rund 1.000 Mitarbeiter

beschäftigt. Eine Automatenfabrik und die bis im Jahre 2019 im Altstadtkern angesiedelte

Firma Zera (Messtechnik) waren weitere Neugründungen in der Zeit zwischen den beiden

Weltkriegen.

Während der Zeit der NS-Diktatur wurden in Königswinter einige repräsentative Gebäude als

Standorte für nationalsozialistische Organisationen umfunktioniert (u. a. Schloss Drachen-

burg, Villa Leonhart sowie das spätere Adam-Stegerwald-Haus). Mit Ausbruch des 2. Welt-

krieges kamen die Planungen und gerade begonnene Arbeiten für die Errichtung eines NS-

Erholungsheimes zum Erliegen. Es entstand die erste städtebauliche Brachfläche in der Alt-

stadt, die nach mehreren Jahrzehnten schließlich mit dem Bau des Maritim-Hotels in den

späten 1980er-Jahren gefüllt wurde. Bombenangriffe führten auch in Königswinter zu kriegs-

bedingten Zerstörungen. Insbesondere der nördliche Bereich der Altstadt in Nachbarschaft

der Lemmerzwerke war betroffen sowie die am Rhein gelegenen Hotels. Die Brachfläche

„Berliner Platz“ erinnerte bis zum Bau des SEA LIFE-Centers im Jahr 2005 an die verheeren-

den Auswirkungen des Krieges. Die punktuell und meist ohne übergeordnete Planung ent-

standenen Behelfsunterkünfte der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegsjahre prägen noch

heute das Bild der Hinterhofbebauungen im Altstadtkern.

Neben dem wieder aufblühenden Tourismus wurde nach 1945 für Königswinter die Nähe zu

Bonn als vorübergehendem Regierungssitz der jungen BRD bedeutsam. Zwischen Altstadt

und Niederdollendorf entstand nach 1950 eine Wohnsiedlung für Beamte des Bundes. Im

Gebiet der Altstadt befanden sich mehrere Botschafts- bzw. Residenzstandorte. Der Peters-
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berg wurde 1949 Sitz der Alliierten Hohen Kommission und war anschließend über mehrere

Jahrzehnte Schauplatz von Staatsbesuchen und hochrangigen politischen Konferenzen.

Die Wiederaufbaujahre nach dem 2. Weltkrieg brachten erhöhten Bedarf an Arbeitskräften

mit sich. Zahlreiche Gastarbeiter kamen nach Königswinter, um in den Lemmerzwerken in

der Felgen- und Räderproduktion zu arbeiten. Am nördlichen Altstadtrand, nicht weit von der

Räderfabrik entfernt, entstand – finanziert durch einen Millionenkredit von Lemmerz – eine

neue Wohnsiedlung für Arbeiterfamilien. Viele ursprüngliche Migrantenfamilien sind in Kö-

nigswinter inzwischen seit mehreren Generationen ansässig, das Gebiet der Altstadt ist unter

anderem auch von dieser Zuwanderung bis heute geprägt. Die Lemmerzwerke hatten in Spit-

zenzeiten bis zu 3.000 Beschäftigte. Neben der Grundschule gehen das Hallenbad, das Frei-

bad, das Altersheim und das inzwischen abgerissene Krankenhaus auf eine Mitfinanzierung

von Lemmerz zurück. In den 2000er-Jahren erfolgte die Übernahme des Unternehmens

durch ausländische Investoren; Teile des Werksgeländes wurden von der Stadt Königswinter

übernommen und stehen derzeit leer. Die Stadt ist seither bemüht, für das Areal mit den alten

Industriehallen eine geeignete Nachnutzung und einen Käufer zu finden.

Seit den 1990er Jahren erlebt Königswinter eine spürbare Veränderung des Tagestourismus.

Mit der Abnahme bisheriger Zielgruppen und durch geändertes Nachfrageverhalten wurden

Tanzlokale, Hotels und Geschäfte geschlossen und teilweise abgerissen. Die Umgestaltung

der Hauptstraße als Fußgängerzone (1991) und die Einleitung einer städtebaulichen Sanie-

rungsmaßnahme (2004) sowie die Teilnahme an der Regionale-2010 zeigen diverse Bemü-

hungen zur Aufwertung der Altstadt.

3.2 RAHMENBEDINGUNGEN UND PLANUNGSGRUNDLAGEN

Als Rahmenbedingungen für die zukünftige Altstadtentwicklung gelten planungsrechtliche

Vorgaben. Zusätzlich sind in den vergangenen Jahren weitere Gutachten und Konzepte er-

stellt und Wettbewerbe durchgeführt worden, die Aussagen und Perspektiven inkl. Hand-

lungserfordernisse für die Altstadt identifiziert haben.

Zu den wichtigsten zählen das Stadtmarketingkonzept sowie die daraus resultierenden städ-

tebaulichen Sanierungsmaßnahmen Altstadt und Drachenfels mit den Vorbereitenden Unter-

suchungen und Rahmenplänen aus den Jahren 2004 und 2006, die im Zuge der Regionale-

2010 erstellte Gesamtperspektive für Königswinter und den Drachenfels aus dem Jahr 2006

sowie die sich darauf aufbauende Tourismusperspektive für Königswinter, den Drachenfels

und das Siebengebirge aus dem Jahr 2010.

Stadtmarketingkonzept

In den Jahren 2002/2003 fand ein Stadtmarketingprozess mit zahlreichen Veranstaltungen

statt, an denen sich interessierte Bürger beteiligten. Der Prozess wurde durch ein Stadtpla-

nungsbüro begleitet. Als Ergebnis des Stadtmarketingprozesses wurde ein räumlich-

funktionales Konzept erstellt, welches schließlich in den Rahmenplanungen mündete, die den

in den Jahren 2004 bzw. 2006 beschlossenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen zu-

grunde lagen. Diverse Workshops wurden als moderierte Veranstaltungen durchgeführt, wo-

bei interessierte Bürger teilnahmen und häufig aktiv eigene Beiträge einbrachten. Die Veran-
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staltungen widmeten sich unterschiedlichen Fragenstellungen zu den Themen Stadtentwick-

lung, Wohnen und Arbeiten, Soziales und Kultur, Einkaufen, Tourismus und Naherholung

sowie Verkehr. Dabei wurden für die Gesamtstadt die Themenbereiche analysiert, Stärken

und Schwächen ermittelt und unterschiedliche Maßnahmen erarbeitet.

Das Stadtmarketingkonzept wurde vom Rat der Stadt als Leitlinie für die weitere Arbeit im

Stadtmarketing und in der Stadtentwicklung beschlossen. In dem räumlich-funktionalen Kon-

zept für die Gesamtstadt wurden die „Arbeitsteilungen“ der einzelnen Stadtbereiche festge-

legt. Das Konzept war der planerische Ausgangspunkt für die städtebaulichen Sanierungs-

maßnahmen.

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Königswinter-Altstadt und Königswinter-Drachenfels

Seit dem Jahr 2004 bzw. 2006 sind die Altstadt von Königswinter sowie der Bereich Drachen-

fels förmlich festgelegte Sanierungsgebiete. Basierend auf den jeweiligen Vorbereitenden

Untersuchungen sind Missstände und Potenziale identifiziert sowie Ziele und Maßnahmen

formuliert worden, welche die festgestellten Defizite beheben sollten. Durch private Investiti-

onen in die Gebäudesubstanz und städtische Investitionen in die Infrastruktur sind Verbesse-

rungen eingetroffen. Im März 2017 wurden beide Sanierungsgebiete förmlich aufgehoben.

Die wichtigste Zielsetzung der Sanierungsmaßnamen war es, eine zukunftsfähige Entwick-

lung der Altstadt sowie der Tourismusdestination Drachenfels zu fördern. Die Ziele der Sanie-

rung für die Altstadt wurden in den vorbereitenden Untersuchungen wie folgt definiert:

Stärkung der touristischen Funktionen: Oberste Priorität hat dabei die Aufwertung

der „Tourismusmeile“ zwischen Rheinufer/ehemaliger Berliner Platz (heute SEA

LIFE) und der Talstation der Drachenfelsbahn sowie darüber hinaus über die Nibe-

lungenhalle und Schloss Drachenburg zum Drachenfelsplateau.

Qualitative und quantitative Stärkung der Wohnfunktion in der Altstadt, insbesonde-

re für eine junge Klientel und für ältere Mitbürger.

Behebung städtebaulich-struktureller Probleme („verbaute“ Hinterhöfe) in großen

Teilen der Altstadt zur Förderung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse.

Sanierung des zum Teil defizitären Gebäudebestandes und Ergänzung baulicher

Lücken im Stadtgefüge.

Gestalterische Aufwertung des öffentlichen Raums zur Erhöhung der Aufenthalts-

qualität.

Erarbeitung und Umsetzung der Konzeption für den Umgang mit denkmalgeschütz-

ten Bauten.

Stärkung des Einzelhandels zur Sicherung des Nahversorgungstandortes und der

Funktion als Mittelzentrum. Dazu sollen Erweiterungsmöglichkeiten für den beste-

henden Einzelhandel und potenzielle Flächen für Neuansiedlung geschaffen wer-

den.

Schaffung von Parkplätzen.
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Verbesserung der Erschließungssituation, insbesondere im Bereich „Kleiner Gra-

ben“, als attraktive Anbindung an die Fußgängerzone.

Sicherung des Arbeitsplatzstandorts Altstadt sowohl für die bestehenden Gewerbe-

und Industriebetriebe als auch für den Dienstleistungsbereich, den Tourismus und

Bildung bzw. Weiterbildung.

Für das Sanierungsgebiet Drachenfels wurden zwei übergeordnete Zielsetzungen formuliert:

1. Die zukunftsfähige Entwicklung der Tourismusdestination Drachenfels. Dies bedeutet eine

qualitätsvolle Weiterentwicklung des touristischen Angebots sowie die Korrektur struktureller

und baulicher Fehlentwicklungen.

2. Die Erhaltung und Entwicklung der natur- und kulturlandschaftlichen Qualitäten. Dabei un-

terliegen die natur- und kulturlandschaftlichen Belange nach wie vor den naturschutzrechtli-

chen Fachgesetzen, die im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme zu beachten

sind.

Folgende Teilzielsetzungen stehen dabei an der Achse Königswinter-Altstadt-Drachenfels im

Vordergrund (Vorbereitende Sanierungsuntersuchung Königswinter-Drachenfels):

Aufwertung des Wegs zum Drachenfels. Dies beinhaltet im Wesentlichen die ge-

stalterische Aufwertung des öffentlichen Raums zur Erhöhung der Aufenthaltsquali-

tät und im Hinblick auf die touristische Funktion das Herausstellen der landschaftli-

chen und kulturellen Elemente entlang des Wegs

Aufwertung/Neugestaltung der touristischen Ziele Drachenfels, Drachenfelsruine,

Gastronomie, Aussichtsplateau, Schloss Drachenburg, Burghof, Nibelungenhalle

Funktionale und gestalterische Verknüpfung mit der Achse Rheinufer/SEA

LIFE/Drachenfelsstraße/Talstation in der Altstadt von Königswinter

Vernetzung der Achse Altstadt – Drachenfels mit dem übrigen Naturpark Siebenge-

birge
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Öffnen von Blickachsen

Qualitative Stärkung der Gastronomie; Sicherstellung der Angebotsvielfalt für alle

relevanten Nachfragergruppen

Sanierung des zum Teil defizitären Gebäudebestands

Erarbeitung und Umsetzung einer Konzeption für den Umgang mit denkmalge-

schützten Bauten sowie Gestaltungsmaximen für touristische Nutzungen (z. B. Ver-

kaufspavillons, gastronomische Nutzungen)

Instandhaltung und Attraktivierung von Grundstückseinfriedungen am Wegesrand

Optimierung der Verkehrsorganisation zur Erschließung relevanter, insbesondere

gastronomischer Ziele mit dem Zweck einer Minimierung des Kfz-Verkehrs

In Königswinter sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen geplant worden, um

die avisierten Ziele zu erfüllen. Die Abbildung 10 zeigt die unterschiedlichen Maßnahmen, die

zu einer Aufwertung der Altstadt und des Drachenfels geführt haben. Nicht alle der vorgese-

henen Maßnahmen konnten jedoch bislang umgesetzt werden.

Mehr als eine halbe Million Euro wurden als Fördergelder im Rahmen der Altstadtsanierung

für Dach- und Fassadensanierungen sowie Hofentsiegelungen bei privaten Objekten ausge-

zahlt. Die privaten Gesamtinvestitionen liegen um ein Vielfaches höher. Darüber hinaus wur-

den in beiden Sanierungsgebieten zahlreiche private Sanierungsmaßnahmen ohne Förde-

rung durchgeführt (bspw. einzelne Wohngebäude, Modernisierung und Umbau Maritim Ho-

tel). Die sanierten Gebäude in der Altstadt und am Drachenfels haben dazu beigetragen,

städtebauliche Missstände zu beheben und das allgemeine Erscheinungsbild aufzuwerten.

Größere private Baumaßnahmen – und damit Schlüsselprojekte – sind neben dem SEA LIFE-

Center (Aquarium), La Remise (Einrichtungshaus mit öffentlich nutzbarem, bewirtschafteten

Parkplatz), dem Neubau des Seniorenzentrums Haus Katharina und dem Umbau/der Erweite-

rung des ehemaligen Adam-Stegerwald-Hauses zu einer Seniorenresidenz, beispielsweise

auch die Realisierungen von größeren Wohnprojekten, unter anderem an der südlichen

Hauptstraße (Maßnahme der WWG), an der Bahnhofstraße (Maßnahme der Gemeinnützigen

Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis) und an der Generalkonsul-von-Weiß-

Straße (privater Investor NCC).

Bis heute konnten insbesondere die nachfolgenden öffentlichen Baumaßnahmen in der Alt-

stadt mit Unterstützung von Bundes- und Landesmitteln realisiert werden:

Die bauliche Erweiterung und der Umbau des Siebengebirgsmuseums,

die Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes und der Bahnhofsallee,

die Umgestaltung der Wilhelmstraße (Abschnitt Bahnhofstraße bis Schützenstra-

ße),

die Neugestaltung der Drachenfelsstraße von der Rheinallee bis zur Hauptstraße

mit dem Rathausplatz, der Vorplatzgestaltung am SEA LIFE-Center sowie der Um-

gestaltung des Parks am Haus Bachem,

die Umgestaltung des Parks der Villa Leonhart.
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Abbildung 10: Maßnahmen und Investitionen während der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
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Mit der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes und der Bahnhofsallee konnte ein erster Bau-

abschnitt der sogenannten „Tourismusachse Nord“ realisiert werden, durch die Neugestal-

tung der Drachenfelsstraße von der Rheinallee bis zur Hauptstraße ein erster Bauabschnitt

der sogenannten „Tourismusachse Süd“. Das Konzept zur Gestaltung der touristischen

Hauptwegebeziehungen wurde im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens erarbeitet.

Im Sanierungsgebiet Drachenfels wurde als prominenteste Maßnahme mit Unterstützung von

Bundes- und Landesmitteln und privatem Invest die Neugestaltung des Drachenfelsplateaus

umgesetzt. Darüber hinaus wurde mit Städtebaufördermitteln der Bereich der Mittelstation

der Drachenfelsbahn einschließlich eines Teilabschnittes des Eselsweges umgestaltet. Ge-

fördert wurde nach einem Hangrutsch weiterhin die Umgestaltung des oberen Eselsweges im

Abschnitt von Schloss Drachenburg bis zum Drachenfelsplateau.

Noch nicht realisiert, aber dennoch eine der wichtigsten Maßnahmen für die weitere Entwick-

lung in der Altstadt ist die geplante Unterführung der Bahngleise für Fußgänger und Radfah-

rer an der Drachenfelsstraße. Diese Maßnahme ist Teil der sogenannten Tourismusachse

Süd (Abschnitt Drachenfelsstraße zwischen Hauptstraße und Talstation der Drachenfels-

bahn) und schließt unmittelbar an den bereits fertiggestellten Teilabschnitt von Rheinallee bis

Hauptstraße an. Diese Maßnahme wird im Weiteren aufgrund ihrer besonderen Auswirkun-

gen auf Stadtentwicklung, Verkehr und Einzelhandel in dem Kapitel 4.5 gesondert beschrie-

ben.

Das von 2007 bis 2013 durchgeführte Sanierungsforum bestand aus interessierten Bürgerin-

nen und Bürgern, Vertretern der Stadtverwaltung sowie der DSK als Sanierungsträger und

tagte in regelmäßigen Abständen. In einer Bilanzierung sind die empfohlenen Ideen zur Be-

rücksichtigung und Umsetzung durch die Verwaltung bzw. Politik abgebildet worden. Die bis-

lang nicht umgesetzten Anregungen und Ideen sind im Rahmen der Erstellung des InHKs auf

Aktualität überprüft worden. In Teilen sind diese Inhalte in das InHK eingeflossen.

Sanierungsbebauungspläne

Als Bestandteil der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme ist es möglich, Bebauungspläne

aufzustellen, um die Ziele der Sanierung umzusetzen. In Königswinter sind mehrere dieser

Sanierungsbebauungspläne als Satzung beschlossen worden.

Vor dem Hintergrund der touristischen Bedeutung des Drachenfels war die Infrastruktur auf

dem Drachenfelsplateau aus den 1930er- und 1970er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Mit dem

Sanierungsziel einer städtebaulichen Neuordnung des Drachenfelsplateaus wurde im Rah-

men der Regionale-2010 der Wettbewerb „Drachenfelsplateau/Burgruine“ im Jahr 2008

durchgeführt. Grundlage des Bebauungsplanes Nr. 10/32 „Drachenfels und Umgebung“ aus

dem Jahr 2010 ist der überarbeitete Entwurf eines Preisträgers. Der Bebauungsplan berück-

sichtigt die Belange des Naturschutzes, des Denkmalschutzes sowie die Gestaltung des

Orts- und Landschaftsbildes. Die Umsetzung der Neugestaltung erfolgte in den Jahren 2010

bis 2013.

Die Sanierungsziele aus der Rahmenplanung, z. B. zur Behebung städtebaulicher Missstän-

de in der Altstadt, können mit den Festsetzungen eines Bebauungsplanes konkretisiert wer-

den. Zu diesem Zweck wurden der inzwischen rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 10/34

„Zwischen südlicher Grabenstraße und Hauptstraße“ sowie der noch im Verfahren befindliche

Bebauungsplan Nr. 10/35 „Zwischen nördlicher Grabenstraße und Hauptstraße“ aufgestellt.

Konkrete Festsetzungen sind in diesen Bereichen notwendig, um eine städtebauliche Neu-
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ordnung der Hinterhöfe und der Verkehrsflächen zu forcieren und um neue Stellplätze zu

schaffen. Durch die Umgestaltung sollen die Attraktivität des Kleinen Grabens gesteigert und

die Wohnverhältnisse langfristig verbessert werden. Durch die Vorgaben der Baulinien und

Baugrenzen sowie zu Art und Maß der baulichen Nutzung kann bei der Umsetzung des Be-

bauungsplanes erwartet werden, dass die städtebaulichen Missstände in der Altstadt in Tei-

len behoben werden können.

Der Bebauungsplan Nr. 10/36 „Östliche Drachenfelsstraße/Winzerstraße“ beruht ebenfalls

auf den Zielen der Gesamtperspektive für Königswinter sowie den Zielen der Sanierungs-

maßname. Er dient u. a. dazu, die planungsrechtlichen Grundlagen für die geplante Bahnun-

terführung an der Drachenfelsstraße zu schaffen. Im Rahmen des Wettbewerbs „Touris-

musachsen Altstadt“ im Jahr 2008 wurde hierzu für die Drachenfelsstraße eine Konzeption

einer neuen Platzfläche östlich der Bahnlinie und zur Neubebauung des Areals zwischen

Bahnlinie und Talstation entwickelt. Um die Umsetzung sicherzustellen, ist bereits ein Groß-

teil der notwendigen Grundstückskäufe von der Stadt Königswinter getätigt worden (siehe

Abbildung 10, Seite 34). Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan wurde 2012 ge-

fasst.

Um die Sanierungsziele wie die Stärkung der Wohnfunktion und die Begrünung der Innenhö-

fe auch nach Abschluss der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme in der Altstadt umsetzen

zu können, wurden im Jahre 2016 verschiedene Bebauungsplanverfahren für die zwischen

der Hauptstraße und der Rheinallee gelegenen Rheingassen mit ihren angrenzenden dicht

bebauten Siedlungsbereichen eingeleitet (Bebauungspläne Nr. 10/40 „Generalkonsul-von-

Weiß-Straße/Pfefferstraße/Altenberger Gasse“, Nr. 10/41 „Tomberger Straße/Klotzstraße“

und Nr. 10/42 „Klotzstraße/Kellerstraße/Drachenfelsstraße“).

Gesamtperspektive Königswinter-Drachenfels

Als städtebaulich-freiraumplanerisches Memorandum für die Regionale-2010 (Strukturpro-

gramm des Landes Nordrhein-Westfalen) wurde die „:gesamtperspektive Königswin-

ter_Drachenfels“ im Jahr 2006 verfasst. Die enge Verzahnung von Strategien und Maßnah-

men zur Umsetzung zwischen der Regionale-2010 und den städtebaulichen Sanierungsmaß-

nahmen verdeutlicht die Bedeutung der Entwicklung der Altstadt.

In der Gesamtperspektive wird aufgezeigt, wie die Stadt in der Ausdehnung vom Rhein bis zur

Burgruine entwickelt werden soll. In einem Zusammenspiel aus städtebaulichen, touristischen,

landschaftlichen und kulturellen Aspekten sind Empfehlungen verfasst worden, die unter dem

Leitbild „Schöne Einheit von Mensch und Natur“ für eine zukunftsfähige Entwicklung von Kö-

nigswinter stehen. Die identifizierten Arbeitsbereiche sind: Rhein, Grün, Stadt sowie kulturelles

Erbe. Als Teil des Netzwerkes der Kulturlandschaften wurden im Rahmen der Gesamtper-

spektive unter Berücksichtigung des Leitbildes für den Qualifizierungsraum (Drachenfels und

Altstadt) Impuls-, Leit- und Kontaktprojekte als Maßnahmen benannt (vgl. Gesamtperspektive

2006, S. 47).

Die Impulsprojekte, die einen vernetzenden Charakter besitzen sollen, sind:

Konzept zur Vermittlung von Kulturlandschaft im Raum (laufend)

Neugestaltung Tourismusachse Süd, Rheinufer/Drachenfelsstraße (teilweise umge-

setzt)

Neugestaltung Eselsweg Talstation/Drachenfelsplateau (teilweise umgesetzt)
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Neugestaltung Tourismusachse Nord, Rheinufer/Nachtigallental (teilweise umge-

setzt, politischer Beschluss: keine weitere Umsetzung)

Aufwertung Zahnradbahn (umgesetzt)

Ausstattungskonzept Öffentlicher Raum (teilweise umgesetzt)

Die Leitprojekte mit regionaler Ausstrahlung sind:

Städtebauliche Neuordnung östliche Drachenfelsstraße/Winzerstraße/Talstation

(vorbereitet)

Erschließung und Neuordnung Bereich Schloss Drachenburg/Burghof/Mittelstation

(umgesetzt)

Neuordnung und -gestaltung Drachenfelsplateau und Burgruine (umgesetzt)

Integriertes Landschaftspflegewerk Königswinter_Drachenfels (umgesetzt)

Die Kontaktprojekte (Kommunikation, Präsentation und Umsetzung) sind:

Tourismuskonzepte 2010+ (umgesetzt)

Präsentationskonzept (umgesetzt)

Private Initiativen

Projektmanagement (umgesetzt)

Viele dieser Maßnahmen der Regionale-2010 wurden bereits umgesetzt und konnten so zu

einer Aufwertung führen. Die städtebauliche Verbesserung sowohl am Drachenfels als auch

in der Altstadt sind auf dieses Memorandum zurückzuführen. In Teilen konnten die Maßnah-

men noch nicht in Gänze umgesetzt werden. Hier wurden jedoch vorbereitende Maßnahmen

durchgeführt. Im Bereich der Östlichen Drachenfelsstraße oder im Kleinen Graben konnten

als Vorbereitungen für die Umsetzung beispielsweise Grundstücksankäufe getätigt werden.

Die Maßnahmen, die noch nicht vollständig umgesetzt wurden, sind im Zuge der Erstellung

des InHKs auf Aktualität überprüft und eingearbeitet worden.

Tourismusperspektive Königswinter Drachenfels Siebengebirge

Basierend auf der Gesamtstrategie für die Stadt Königswinter aus dem Jahr 2006 ist im Jahr

2010 ein Leitbild für den wichtigen Wirtschaftszweig Tourismus erstellt worden. Als wichtiges

internationales Reiseziel ist es von großer Bedeutung, den Standortfaktor Tourismus zu stär-

ken, sodass ein wirtschaftlicher Nutzen für die Stadt Königswinter und deren Bewohner ent-

stehen kann. Die Potenziale der Region werden vor allen Dingen in den Aspekten Rheinro-

mantik, Sagenwelt und Mythen, Landschaft, Lage im Raum sowie der sogenannten „Natur-

Kultur-LernErlebnislandschaft“ gesehen (vgl. Tourismusperspektive 2010, S. 101).

Neben grundlegenden Rahmenbedingungen zum Rheintourismus werden auf Basis von ei-

nem entwickelten Zielbild, welches die Stärkung des Tourismus in erster Linie durch die Mo-

dernisierung der Infrastruktur und Verknüpfung von Beteiligten sieht, prioritäre und allgemei-

ne Schlüsselstandorte und Maßnahmen benannt und beschrieben. Die prioritär zu entwi-

ckelnden Standorte und Themen sind: das Siebengebirgsmuseum, das Drachenfelsplateau,

die Nibelungenhalle, das Konzept zur Vermittlung der Kulturlandschaft sowie die Erschlie-

ßung des geologischen Potenzials des Siebengebirges (vgl. Tourismusperspektive 2010, S.

39).
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Zahlreiche Maßnahmen sind bereits umgesetzt, die Tourismusperspektive hat bis heute nicht

an Bedeutung verloren. Die Maßnahmen sind auf Aktualität und Bezug zur Altstadt überprüft

worden und teilweise in das InHK eingeflossen.

Handlungskonzept Wohnen (HK Wohnen)

Vor dem Hintergrund der seit 2010 stark gestiegenen Nachfrage nach Wohnraum in der Re-

gion sollten mit dem HK Wohnen das Angebot und der Bedarf an Wohnbauflä-

chen/Wohnraum in der Gesamtstadt Königswinter ermittelt und bewertet werden. Darüber

hinaus sollten die Ergebnisse des HK Wohnen als Grundlage für die Erarbeitung eines inte-

grierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) dienen. In den Jahren 2015 bis 2017 wurde das

Handlungskonzept Wohnen für die Gesamtstadt erarbeitet und am 18.12.2017 vom Stadtrat

beschlossen.

Das HK Wohnen stellt eine Leitlinie für die zukünftige Entwicklung dar und soll einer strategi-

schen Grundausrichtung der Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik für die nächsten 15-20

Jahre dienen. Das Handlungskonzept formuliert fünf strategische Leitziele zur Entwicklung

der Stadt Königswinter bis 2035. Das HK Wohnen benennt dazu Handlungsfelder und schlägt

konkrete Maßnahmen zur Umsetzung vor. Zur Umsetzung der konkreten Maßnahmen sind

weitere Beschlüsse notwendig.

Das HK Wohnen trifft auf Stadtteilebene keine Zielaussagen. Zwar wurden beispielhaft grö-

ßere Baupotenzialflächen im Stadtgebiet ausgewählt und bewertet. Aufgrund der fehlenden

größeren Potenzialflächen für Neubauten kommen allerdings nach dem HK Wohnen für den

Stadtteil Königswinter Altstadt vorrangig die Erfassung und Mobilisierung von Nachverdich-

tungspotenzialen, die altersgerechte Entwicklung des Gebäudebestandes sowie der Neubau

öffentlich geförderter Wohnungen als konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Wohn-

raumangebotes in Betracht.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für die Gesamtstadt

Ende 2016 hat der Planungs- und Umweltausschuss beschlossen, ein integriertes Stadtent-

wicklungskonzept (ISEK) erarbeiten zu lassen. Mit dem ISEK als informellem Planwerk soll-

ten konkrete Ziele und Maßnahmen der Stadtentwicklung für die Gesamtstadt und die sieben

Planungsräume für die nächsten 15 bis 20 Jahre formuliert werden. Das ISEK soll die zentra-

le Leitlinie der Stadtentwicklungspolitik des Rates der Stadt Königswinter darstellen und so-

mit einen strategischen Orientierungsrahmen für städtebauliche Projekte und Planungen in

der gesamten Stadt Königswinter bieten. Das ISEK sollte somit vor allem auch der Vorberei-

tung und Entlastung der Neuaufstellung des formellen Flächennutzungsplanes diesen.

Der Planungs- und Umweltausschuss hat am 29.05.2019 den Entwurf des ISEK einschließ-

lich Entwurf des Leitbildes und der Ziele beschlossen. Im Entwurf des ISEK wurden für den

Planungsraum Königswinter-Altstadt u.a. folgende Leitziele formuliert:

Aktivierung zusätzlichen Wohnraums durch Nachverdichtung und Nutzung von

Brachflächen unter besonderer Berücksichtigung der lokalen Maßstäblichkeit und

stadtgestalterischen Qualität

Erhalt und Stärkung des Stadtteilzentrums Altstadt (zentraler Versorgungsbereich)

zur Verbesserung der wohnortnahen Versorgung
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Aufwertung der Rheinuferpromenade und Inwertsetzung der besonderen Lebens-

qualität am Rhein

Verbesserung der Wegebeziehungen und der Aufenthaltsqualität im öffentlichen

Raum

Minderung der Trennwirkung von Hauptverkehrstrassen

Verbesserung der Rad- und Fußgängerinfrastruktur

Ausbau der vorhandenen Potenziale Rhein, historische Altstadt und Drachenfels

und damit Inwertsetzung des Kulturerbes zur Attraktivitätssteigerung für Bewohner

und Touristen

Sicherung und Weiterentwicklung der vorhandenen (sozialen) Infrastrukturangebote

Im ISEK werden verschiedenste Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele vorgeschlagen.

Diese umfassen u.a. auch die (bisher nicht umgesetzten) Maßnahmen des InHK Königswin-

ter-Altstadt. Zentrale Maßnahmen sind vor allem:

Die Umgestaltung der Rheinallee/ des Rheinufers

Der Bau der Bahnüberführung Drachenfelsstraße und der Ersatzstraße

Die Städtebauliche Entwicklung östliche Drachenfelsstraße (Entwicklung der Brach-

flächen "Bobby (Am Palastweiher)" und "Rheingold" nach Fertigstellung der Bahn-

überführung und der Ersatzstraße

Auf Grundlage des ISEK-Entwurfs wurde im Herbst 2019 eine Bürger- und Behördenbeteili-

gung für die sieben Planungsräume durchgeführt. Aufgrund der Vielzahl und des Umfangs

der Stellungnahmen sowie in Folge der Coronakrise konnten die Ergebnisse allerdings bisher

nicht vollständig eingearbeitet und dem Rat und seinen Ausschüssen zur Beratung und Be-

schlussfassung vorgelegt werden.
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3.3 ABGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGSRAUMES

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes basiert auf der Auswertung verschiedener räum-

licher und funktionaler Strukturen in Königswinter. Die dargestellte Abgrenzung orientiert sich

an den bebauten Bereichen des auch als „Altstadt“ bezeichneten Stadtteils „Königswinter“

und beinhaltet auch die Bereiche des Sanierungsgebietes Königswinter-Altstadt sowie des

Sanierungsgebietes Königswinter-Drachenfels.

Das Gebiet umfasst den mittelalterlichen Stadtkern, der bis heute sehr dicht bebaut und von

engen Gassen geprägt ist. Darüber hinaus gehören weitere, gemischt geprägte Siedlungsbe-

reiche zum Stadtteil „Königswinter“, die sich im Norden, Osten und Süden an die historische

Altstadt angliedern. Hierzu zählen neben vorrangig für Wohnen genutzten Bereichen ebenso

die baulich dominanten – und teilweise leerstehenden – Lemmerzhallen, die sich zwischen

der Bahntrasse und der Bundesstraße B 42 am nordöstlichen Rand der Altstadt befinden.

Im Westen wird der Stadtteil Königswinter durch den Rhein begrenzt und im Norden verläuft

die Grenze zum statistischen Bezirk Niederdollendorf. Im Süden endet der Untersuchungs-

raum am Siedlungszusammenhang nahe der Grenze mit Bad Honnef. Im Osten liegt das Sie-

bengebirge mit dem Schloss Drachenburg und dem Drachenfelsplateau. Aufgrund des star-

ken funktionalen Bezugs zur Altstadt gehört der Bereich des Sanierungsgebietes Königswin-

ter-Drachenfels zum Untersuchungsraum des Integriertes Handlungskonzeptes für die Alt-

stadt.

Die Abgrenzung des Stadtumbaugebietes erfolgt in Kapitel 4.3.
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Abbildung 11: Abgrenzung des Untersuchungsraums
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3.4 SITUATIONSANALYSE KÖNIGSWINTER-ALTSTADT

Die Altstadt hat verschiedene Funktionen im Stadtgefüge und wird von unterschiedlichsten

Aspekten geprägt. Im Zuge der Situationsanalyse wird die Altstadt in Bezug auf die für die

gegenwärtige Situation und die zukünftige Entwicklung relevanten Themenfelder analysiert

und bewertet. Dabei werden auch die in den letzten Jahren im Zuge der städtebaulichen Sa-

nierungsmaßnahmen und der Regionale-2010 geplanten und umgesetzten Projekte betrach-

tet. Auf dieser Grundlage ist es möglich, die Stärken und Schwächen der Altstadt zu erken-

nen.

Der Fokus wird dabei auf verschiedene Themenbereiche gelegt, die sich im Rahmen der Be-

standsaufnahme, aufgrund der Untersuchungen und Erkenntnisse im Zuge der städtebauli-

chen Sanierungsmaßnahmen und der politischen Beratungen als relevant für die Altstadtent-

wicklung herauskristallisiert haben.

Die Analyse erfolgt mit einem integrativen Ansatz, da enge Zusammenhänge und gegenseiti-

ge Wechselbeziehungen zwischen vielen Themen und Gesichtspunkten bestehen. Aus Prak-

tikabilitätsgründen werden die verschiedenen Themenbereiche in diesem Bericht nacheinan-

der dargelegt, ohne aber dabei deren Zusammenhänge aus den Augen zu verlieren.

Die Analyse der Sozial- und Bevölkerungsdaten liefert zunächst grundlegende Erkenntnisse

über die demografische und soziale Situation. Die Datenbasis liefern hierzu die statistischen

Daten der Stadt Königswinter und Daten von IT.NRW.

Von zentraler Bedeutung ist die Betrachtung der verschiedenen Nutzungen in der Altstadt.

Die Altstadt ist Wohnort verschiedener Bevölkerungsgruppen, aber zugleich auch ein Ort des

Tourismus und Zentrum für Handel, Dienstleistungen und Kultur.

Auch die Stadtgestaltung und die historische Bausubstanz spielen eine wichtige Rolle, insbe-

sondere auch vor dem Hintergrund des erhaltenen baukulturellen Erbes und des Tourismus.

Die Einzigartigkeit der touristischen Ziele am Drachenfels in Kombination mit den Angeboten

in der Altstadt und den öffentlichen Plätzen bietet eine reizvolle Kulisse für unterschiedlichste

Veranstaltungen. Das geschichtliche Erbe kann so immer neu in Szene gesetzt und für die

unterschiedlichen Nutzergruppen interessant gemacht werden.

Ebenso prägen Natur und Freiräume die Umgebung der Altstadt von Königswinter und bieten

eine besondere Wohnatmosphäre. Der Rhein sowie das Siebengebirge sind als reizvolle

Freiräume unmittelbar von der Altstadt zu erreichen. Die Inszenierung geschichtlicher und

kultureller Besonderheiten der Altstadt von Königswinter gilt es insgesamt stärker zu betonen

und in den Fokus der Betrachtung zu rücken.

Als weiterer Aspekt der Altstadtentwicklung wird die Verkehrssituation der Altstadt betrachtet.

Hierbei wird neben der Anbindung der Altstadt an die angrenzenden Stadträume auch die

Erschließungs- sowie die Parkplatzsituation innerhalb der Altstadt analysiert.

Die Altstadt von Königswinter hat ein breit gefächertes Angebot an Vereinen, Gruppierungen

und Institutionen, die sich mit Themen und Aspekten auseinandersetzen, die Berührungs-

punkte mit der Altstadtentwicklung haben. Die Arbeit dieser unterschiedlichen Akteure ist

wichtig für die Stadtentwicklung und wird dementsprechend abgebildet.

Im Folgenden werden die unterschiedlichen rahmengebenden Charakteristika der Altstadt

intensiv beleuchtet. Die daraus resultierenden Potenziale und Hemmnisse liefern die Grund-



InHK Königswinter – Altstadt | 37

lage für die Ableitung von Zielen, aus denen wiederum Maßnahmen für die zukünftige Ent-

wicklung der Altstadt begründet werden.

3.4.1 DEMOGRAFIE UND SOZIALES

Einen wichtigen Baustein zur Bewertung der Ausgangssituation und der Problemlagen im

Untersuchungsraum bildet die Analyse der Bevölkerungs- und Sozialdaten. Die Darstellungen

zur Bevölkerungs- und Sozialstruktur des Stadtteils erfolgen auf der Grundlage von statisti-

schen Daten und Auskünften der städtischen Organisationseinheiten und von IT.NRW. Eine

parzellenscharfe Auswertung städtischer Daten ist nicht durchführbar, die folgenden Angaben

beziehen sich auf den gesamten Stadtteil. Da der abgegrenzte Untersuchungsraum zum

Großteil mit dem statistischen Bezirk „Königswinter-Altstadt“ übereinstimmt, werden Rück-

schlüsse auf die Situation im Untersuchungsraum gezogen.

Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohnern in der Altstadt von Königswinter pendelte in

der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts um den Wert von ca. 4.500. Seit 2010 ist auch im

Vergleich zur Gesamtstadt und zu den anderen Planungsräumen ein deutlicher Einwohner-

zuwachs zu verzeichnen (siehe Abbildung 12).

Abbildung 12: Bevölkerungsentwicklung der Altstadt (2005 – 2019, eigene Darstellung)

Heute hat die Altstadt rund 5.200 Einwohnerinnen und Einwohner. Wesentliche Gründe für

das im Vergleich mit den anderen Bereichen im Stadtgebiet überproportionale Bevölke-

rungswachstum sind die 2015 einsetzende Flüchtlingswelle und die Entwicklung verschiede-

ner größerer Areale sowie vieler kleinerer Bau- und Umbaumaßnahmen auch im Rahmen der

Altstadtsanierung ab dem Jahr 2010. So wurden mehrere größere Bauprojekte im ungeplan-

ten Innenbereich (§ 34 BauGB) genehmigt und entwickelt: Lemmerzpark (2010 bis 2012), das

ehem. Kaiserliche Postamt (2010 bis 2014) und der Park Trillhaase (2013 bis 2016) sowie

der Ersatzneubau für das Altenwohnheim Haus Katharina an der Schützenstraße (2013 bis
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2015). Zudem wird das ehemalige Altenwohnheim Haus Katharina seit 2015 als Flüchtlings-

unterkunft genutzt.

Mit den weiteren geplanten Nachverdichtungs- und Umnutzungsprojekten wie dem „Zera-

Gelände“, dem Projekt „Stadtgarten“ der WWG ist mittelfristig mit einer weiterhin positiven

Entwicklung der Bevölkerungszahl zu rechnen.

Während die Zahl der Personen mit einem deutschen Pass von rund 3.800 auf rund 3.700

Personen leicht gesunken ist, hat sich die Zahl der Personen mit einem ausländischen Pass

(keine Doppelstaatler) um 450 erhöht. Dadurch hat sich im Ergebnis auch der Ausländeran-

teil in der Altstadt erhöht: Die ausländische Bevölkerung machte 2005 noch 19,2 % aus, im

Jahr 2020 waren es bereits rund 28,5 %. Damit liegt der Ausländeranteil in der Altstadt deut-

lich höher als in der Gesamtstadt (rund 11 %, siehe Kapitel 2.2).

Die ausländische Bevölkerung in der Altstadt setzte sich 2015 aus insgesamt 74 unterschied-

lichen Nationalitäten zusammen. Die 1.033 ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner

(Stand: 30.06.2015) kommen vorwiegend aus der Türkei (432 Personen | 41,8 %). Daneben

sind Italien (76 Personen | 7,3 %), Polen (60 Personen | 5,8 %), Portugal (52 Personen | 5,0

%) sowie Spanien (51 Personen | 4,9 %) die am häufigsten - wenn auch mit deutlich geringe-

ren Anteilen - vertretenen Nationalitäten in der Altstadt. Durch die seit 2015 deutlich verän-

derten Flüchtlingszahlen sind diese Zahlen jedoch nur begrenzt aussagekräftig.

Abbildung 13: Natürliche Bevölkerungsentwicklung und Wanderungsbilanz der Altstadt (eigene Darstellung)

Die Bevölkerungsentwicklung ergibt sich durch die Wanderungen sowie die natürliche Bevöl-

kerungsentwicklung. Diese sind dezidiert für die Jahre 2008 bis 2019 in der Abbildung 13

dargestellt.
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Zwar sind die Geburten und Sterbefälle sind seit 2008 leicht gestiegen, aber auf einem nied-

rigen Niveau: Der Höchstwert der Geburten lag 2016 und 2018 bei 53 Neugeborenen. Dem

gegenüber stehen die Sterbefälle, die in allen Jahren über der Anzahl der Neugeborenen lag,

sodass sich eine konstant negative natürliche Bevölkerungsentwicklung für die Altstadt

ergibt.

Anders sieht es hingegen bei den Wanderungen aus: Die Wanderungsbilanz ist seit 2010 mit

starken Schwankungen durchgehend positiv. (Hinweis: Aufgrund der Einführung einer Zweit-

wohnungssteuer zum 01.01.2012 kann es insbesondere in den Jahren 2012 und 2013 zu

einer Verfälschung der Daten kommen.). Die Einwohnerzahl der Altstadt wird durch die ho-

hen Zuzugszahlen gehalten bzw. gestärkt. Die deutlich höheren Zu- und Fortzüge (im Ver-

gleich zu der natürlichen Bevölkerungsentwicklung) deuten auf eine Fluktuation der Bewoh-

nerschaft der Altstadt hin. Betrachtet man die Zu- und Fortzüge zusätzlich nach der Nationali-

tät, so lässt sich feststellen, dass gemessen am Anteil der Bevölkerung in der Altstadt die

Fluktuation der ausländischen Bevölkerung ebenso hoch ist wie die der deutschen Bevölke-

rung.

Die Stadt Königswinter erfasst in ihren Bevölkerungs- und Sozialdaten ebenfalls Angaben zur

Haushaltsstruktur. Die Abbildung 14 enthält Aussagen zur Entwicklung der absoluten Anzahl

aller Haushalte sowie anteilig berechnet die kinderlosen Haushalte.

Abbildung 14: Haushalte in der Altstadt (eigene Darstellung)

Die Haushaltszahl ist seit 2010 kontinuierlich bis heute auf über 3.500 gestiegen, während

der Anteil an Haushalten ohne Kinder ebenso einen Sprung gemacht hat. Im Jahr 2020 wa-

ren 87,5 % aller Haushalte kinderlos. Zu beachten ist, dass volljährige Personen, die noch

bei ihren Eltern wohnen, als eigenständiger Haushalt in die Berechnung eingehen und somit

das Bild verzerren.
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Insbesondere im Laufe des Jahres 2015 ist die Anzahl der Flüchtlinge, die Deutschland im

Allgemeinen und Königswinter im Besonderen erreicht haben, stark angestiegen. Während

des Jahres 2016 sind die Ankunftszahlen dann zwar wieder deutlich gesunken, angesichts

der nicht absehbaren zukünftigen Entwicklung der Flüchtlingszahlen und der dadurch nicht

abschätzbaren Zuwanderung sind die bisherigen Prognosen zur demografischen Entwicklung

jedoch nur mit großer Unsicherheit zu betrachten. Dies gilt nicht nur für die absoluten Zahlen

der Zuwanderer, sondern auch für die Altersstruktur, da Asylsuchende im Schnitt deutlich

jünger sind als die Bevölkerung mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Bevölkerungszahl in der Altstadt in einer leicht stei-

genden Entwicklung verläuft, wobei der Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung stär-

ker ansteigt. Insgesamt ist dieser mit derzeit 28,5 % (Gesamtstadt 11 %) sehr hoch. Die na-

türliche Bevölkerungsentwicklung ist negativ, durch die positive Wanderungsbilanz ergibt sich

jedoch die insgesamt leicht steigende Bevölkerungsentwicklung. Es gibt immer mehr Haus-

halte in der Altstadt und der Anteil an Haushalten mit nur einer Person ist sehr hoch.

Auch wenn sich die Anzahl der in der Altstadt lebenden Personen nur leicht verändert, so

verändert sich die Struktur durch die steigenden Haushaltszahlen und die steigende Anzahl

kleinerer Haushalte. Dies hat vor allem Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt, welcher

durch Angebot und Nachfrage beeinflusst wird. Durch die Schaffung neuer Angebote besteht

eine Steuerungsmöglichkeit des Wohnungsmarktes. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit

den Aspekten der aktuellen Wohnungsmarktsituation erscheint vor dem Hintergrund des de-

mografischen Wandels als sinnvoll.

Zwei Beispiele für die Schaffung eines „demografiefesten“ Angebotes sind der in den letzten

Jahren realisierte Ersatzneubau des Pflegeheims Haus Katharina auf dem Gelände des

früheren Krankenhauses und der Umbau des ehemaligen Adam-Stegerwald-Hauses zu ei-

nem Pflegeheim („Kaiser-Palais“, Fertigstellung vorgesehen Ende 2020).

3.4.2 NUTZUNGSSTRUKTUREN

Die Altstadt von Königswinter zeichnet sich durch eine Vielfalt an unterschiedlichen Nutzun-

gen auf vergleichsweise kleiner Fläche aus. Insgesamt dominiert das Wohnen, es gibt aber

auch Einzelhandel, Gewerbebetriebe – vor allem Gastronomie und Hotellerie –, Dienstleis-

tungen, Bildungs- und soziale Einrichtungen etc. In der Abbildung 15 werden die unterschied-

lichen Gebäudenutzungen dargestellt, die im Folgenden differenziert betrachtet werden. Für

den Fall, dass in einem Gebäude unterschiedliche Nutzungen in den Geschossen ausgeübt

werden (z. B. Einzelhandel im Erdgeschoss und Wohnen in den Obergeschossen), wird die

Erdgeschossnutzung dargestellt.
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Abbildung 15: Nutzungsstrukturen in der Altstadt
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Wohnen

Die meisten Gebäude in der Altstadt werden ganz oder teilweise zum Wohnen genutzt. Die

Altstadt ist damit ein wichtiger Wohnstandort. Der engere Altstadtbereich weist überwiegend

eine dichte Bebauung mit teilweise historischen (Wohn-)Gebäuden auf. Bei gewerblich ge-

nutzten Objekten befinden sich häufig Wohnungen in den oberen Geschossen. Es besteht

zudem in einigen Gebäuden eine bauliche Verbindung zwischen den Ladenlokalen im Erdge-

schoss und den Wohnungen in den Obergeschossen, sodass eine strikte funktionale und

bauliche Trennung beider Einheiten in diesen Fällen nicht möglich ist.

Südlich der historischen Altstadt befinden sich weitere Mehrfamilienhäuser, die teilweise im

Eigentum der WWG sind. Der Bereich nördlich der eigentlichen Altstadt wird überwiegend

durch Stadtvillen mit großzügigen Grundstückszuschnitten und Mehrfamilienhäusern, häufig

in offener Bauweise, charakterisiert.

Vertiefende Untersuchungen zu Wohnungsleerständen liegen für Königswinter nicht vor. Auf-

grund der Aussagen aus den Schlüsselpersonengesprächen (u. a. mit dem Geschäftsführer

der städtischen Wohnungsbaugesellschaft) und der Beobachtungen der Stadtverwaltung be-

stehen keine Anhaltspunkte, dass in der Altstadt ein systematisches (Wohnungs-) Leer-

standsproblem in nennenswertem Ausmaß besteht. In Gesprächen mit Eigentümern und der

WWG hat sich gezeigt, dass vermietete Gebäude in einem guten baulichen Zustand und

Ausstattung in der Altstadt vergleichsweise hohe Mieten erzielen können und stark nachge-

fragt werden. Dies hängt auch mit der günstigen Lage der Altstadt in unmittelbarer Nähe zu

Bonn mit zahlreichen Arbeitsplätzen, dem angespannten Bonner Wohnungsmarkt, der guten

Verkehrsanbindung in Richtung Bonn und Köln sowie mit der attraktiven Lage am Rheinufer

und Siebengebirge zusammen. Aufgrund der viel befahrenen rechtsrheinischen Bahnstrecke

gibt es eine erhöhte Immissionsproblematik. Auf der Trasse verkehrt insbesondere nachts

eine hohe Anzahl an Güterverkehrszügen. In den 2000er-Jahren hat die Deutsche Bahn in

einigen Teilbereichen freiwillige Schallschutzmaßnahmen durchgeführt.

Dass es immer wieder zu Wohnungsleerständen kommt, liegt häufig am schlechten baulichen

Zustand der Objekte, der unzeitgemäßen Ausstattung oder der fehlenden Marktgängigkeit.

Dies ist in der Regel durch unterlassene Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten sei-

tens der Eigentümer begründet. Es handelt sich hierbei jedoch um kein flächendeckendes

Problem. Modernisierungen bzw. Sanierungen, z. B. Bäderanpassungen, sind teilweise bei

Mieterwechseln durchgeführt worden. In den vergangenen Jahren sind einige Neubauprojek-

te realisiert worden. Diese bieten jedoch in höheren Preiskategorien wenig familiengerechte

Angebote, z. B. Wohnungen mit mehr als drei Zimmern. Zu den größeren Neubauprojekten

zählt der Gebäudekomplex an der Generalkonsul-von-Weiß-Straße sowie an der Bahnhof-

straße, Ecke Bahnhofsallee. Ein weiteres dominierendes Wohngebäude ist die in direkter

Rheinlage gelegene sogenannte „Maritim Wohnresidenz“. Das Mitte der 1990er-Jahre erbau-

te Gebäude, welches durch das Maritim realisiert und schließlich als Eigentumswohnungen

an Privatpersonen veräußert wurde, bietet zahlreichen, vorwiegend älteren Personen, Wohn-

raum. Aktuell plant die WWG in der südlichen Altstadt im Bereich der Straße Am Stadtgarten

die Nachverdichtung bzw. den verdichteten Neubau einer 50er-Jahre-Siedlung. Dabei soll

auch geförderter Wohnraum entstehen.
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Das Wohnen in der Altstadt ist in vielen Bereichen mit eingeschränkten Parkmöglichkeiten

verbunden. In den engen Gassen und Straßen befinden sich häufig weder private noch öf-

fentlich nutzbare Parkplätze. Bewohner der Altstadt mieten nicht selten Stellplätze in den

Tiefgaragen der Hotels oder anderen privaten Parkflächen. Käufer von älteren Bestandsim-

mobilien mit hohen Kauf- und Investitionskosten müssen häufig von dem Komfort eines un-

mittelbar am Haus gelegenen Stellplatzes Abstand nehmen.

Während der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme ist die Wohnsituation in der Altstadt

verbessert worden. Durch ein Förderprogramm zur Fassaden- und Dachsanierung sowie zur

Entsiegelung von Innenhöfen konnten insgesamt 65 Umbaumaßnahmen von Privaten in der

Altstadt gefördert und realisiert werden (siehe Abbildung 10, Seite 34). Insbesondere die In-

vestitionen in die Bausubstanz – d.h. in die Dächer, die Fassaden, die Fenster – führen zu

einer erhöhten Wohnqualität und einer allgemeinen Aufwertung des Wohnstandortes Altstadt.

Nach wie vor gibt es jedoch zahlreiche Gebäude, die einen Investitions- und Ertüchtigungs-

bedarf haben.

Das Thema Wohnen im Alter spielt in der Altstadt bereits jetzt eine große Rolle. Das 2015 in

der Altstadt erbaute Seniorenzentrum Haus Katharina bietet umfassende Wohnangebote für

Senioren. Neben zehn Wohnungen, die ohne Pflegeleistungen vermietet werden, gibt es zu-

dem 80 Plätze, die für eine dauerhafte Versorgung bzw. für eine Kurzzeitpflege zur Verfü-

gung stehen. Das Haus wurde auf den Flächen eines ehemaligen Krankenhauses realisiert.

Das ehemalige Adam-Stegerwald-Haus an der Hauptstraße, welches bis zur Schließung im

Jahr 2013 für Bildungsarbeit genutzt wurde und über eine Vielzahl von Zimmern verfügte,
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wird derzeit durch einen Investor umgebaut und erweitert. Nach der Sanierung werden in

dem denkmalgeschützten Gebäude unter dem neuen Namen „Kaiserpalais“ zahlreiche Senio-

ren leben. Es wird sechs Wohnungen geben, die für betreutes Wohnen zur Verfügung ste-

hen, sowie 80 Pflegeapartments, die in Wohngruppen zusammengefasst werden. Ergänzend

wird es weitere 15 Kurzzeitpflegeplätze geben. Der Betrieb wird voraussichtlich Anfang 2021

starten. In Bezug auf den demografischen Wandel bietet das Kaiserpalais ein inzwischen

bewährtes Konzept für den demografiefesten Wohnungsmarkt und erweitert das Angebot an

seniorentauglichen Wohnungen für Königswinter.

Es ist wichtig, Wohnraum zu mobilisieren, um den Wohnstandort Altstadt zu stärken. Dies

kann sowohl durch den Neubau von Wohnraum auf geeigneten Potenzialflächen, z. B. Flä-

chen der Firma Zera, als auch durch die Qualifizierung von vorhandenen Wohngebäuden

geschehen. Da die Altstadt zum größten Teil bereits dicht bebaut ist, werden die wesentli-

chen Potenziale jedoch nicht im Neubau, sondern in Bestandsmaßnahmen liegen, um die

bestehenden Wohnungen aufzuwerten und nachfragegerechter zu gestalten. Da bislang kei-

ne systematischen, tiefergehenden Kenntnisse über den Königswinterer Wohnungsmarkt

vorliegen, sollte eine entsprechende Grundlagenermittlung durchgeführt werden, um fundier-

te Aussagen zu wohnungsmarktpolitischen Zielsetzungen treffen zu können. Hierzu wurde

bereits ein Handlungskonzept Wohnen für die Gesamtstadt erarbeitet, das durch eine vertie-

fende Untersuchung für die Altstadt ergänzt werden sollte.

Einzelhandel / Dienstleistungen

Der Kernbereich der Altstadt wird stark von Handelsnutzungen geprägt. Dies betrifft insbe-

sondere die Fußgängerzone; in der Hauptstraße zwischen Drachenfelsstraße im Süden und

der Generalkonsul-von-Weiß-Straße im Norden befinden sich in fast jedem Gebäude Laden-

lokale oder Gastronomiebetriebe im Erdgeschoss. Auch in der Drachenfelsstraße und der

Rheinallee befinden sich viele Ladenlokale, wenngleich in geringerer Dichte als in der Haupt-

straße. Vereinzelte Läden befinden sich u. a. auch in der westlichen Bahnhofstraße und in

der südlichen Hauptstraße. Im nördlichen Bereich der Hauptstraße und in der Bahnhofstraße

sind einige Dienstleistungsbetriebe angesiedelt. In der Fußgängerzone, der Drachenfelsstra-

ße und entlang der Rheinallee gibt es eine vergleichsweise hohe Dichte an Gastronomiebe-

trieben.

Das Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept Königswinter enthält konkrete Entwicklungs-

empfehlungen für den Einzelhandel in der Gesamtstadt und in den Stadtteilen und bildet die

rechtliche Grundlage für die planungsrechtliche Steuerung der Einzelhandelsentwicklung. Es

dient insbesondere der Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche und basiert auf um-

fangreichen Erhebungen und Analysen zur Nachfrage- (Kaufkraftpotenziale) und Angebotssi-

tuation (Betriebsstättenerhebung) des Einzelhandels in Königswinter.

Aufgrund der spezifischen mehrpoligen Siedlungsstruktur in Königswinter verzichtet das Ein-

zelhandelskonzept auf die Ausweisung eines Hauptzentrums; stattdessen werden zwei

gleichrangige Stadtteilzentren ausgewiesen: die Altstadt Königswinter und die Ortsmitte von

Oberpleis. Diese Zentren sollen dazu dienen, auch großflächige Einzelhandelsbetriebe mit

mehr als 800 m² Verkaufsfläche und zentrenrelevanten Kernsortimenten (für die Altstadt ori-

entiert am Bevölkerungspotenzial des Talraumes inkl. Nieder-/Oberdollendorf und Römling-

hoven) aufzunehmen. Die Altstadt übernimmt zudem die Nahversorgungsfunktion für den

Stadtteil Königswinter mit rund 5.200 Einwohnern.
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Die zentralen Aussagen des Einzelhandelskonzeptes aus dem Jahre 2010 und seiner Fort-

schreibung aus dem Jahre 2017 für die Altstadt werden im Folgenden zusammengefasst

wiedergegeben und um eine Einschätzung der heutigen Situation ergänzt.

Zum Bearbeitungszeitpunkt des ursprünglichen Konzeptes im Jahre 2010 belief sich die in

der Altstadt vorhandene Verkaufsfläche auf insgesamt rund 4.830 m². Auf dieser Fläche wur-

de ein Umsatz in Höhe von rund 21,7 Mio. € generiert. ¼ der Warengruppen sind nahversor-

gungsrelevante Sortimente (Nahrung, Drogerie, Medizinische Artikel), die restlichen ¾ zen-

trenrelevante Sortimente (Bekleidung, Haushaltswaren, Elektro, Schmuck, Kunst). Der Ange-

botsschwerpunkt lag dabei in der Warengruppe Bekleidung/Wäsche, gefolgt von der Waren-

gruppe Nahrungs- und Genussmittel. Die sonstigen innenstadtrelevanten Sortimente waren

kaum vertreten. Es zeigte sich jedoch eine deutliche Spezialisierung auf touristische Angebo-

te.

Auf dieser Fläche wurde ein Umsatz in Höhe von rund 21,7 Mio. € generiert. ¼ der Waren-

gruppen sind nahversorgungsrelevante Sortimente (Nahrung, Drogerie, Medizinische Artikel),

die restlichen ¾ zentrenrelevante Sortimente (Bekleidung, Haushaltswaren, Elektro,

Schmuck, Kunst). Der Angebotsschwerpunkt lag dabei in der Warengruppe Beklei-

dung/Wäsche, gefolgt von der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel. Die sonstigen in-

nenstadtrelevanten Sortimente waren kaum vertreten. Es zeigte sich jedoch eine deutliche

Spezialisierung auf touristische Angebote.

Im Jahre 2017 (Zeitpunkt der Erfassung) belief sich die in der Altstadt vorhandene Verkaufs-

fläche auf insgesamt rund 3.500 m² mit insgesamt 44 Einzelhandelsbetrieben. Dies entspricht

einer durchschnittlichen Verkaufsfläche von etwa 3.500 m². Im Vergleich zum Vorgängerkon-

zept aus dem Jahre 2010 wurden 26 Einzelhandelsbetriebe sowie rund 1.330 m² Verkaufsflä-

che weniger erfasst.

Heutige Situation: Die Anzahl an inhabergeführten Einzelhandelsunternehmen in der Altstadt

von Königswinter ist hoch; Filialisten sind überwiegend im Niedrigpreissegment zu finden. In

der Altstadt gibt es Einzelhändler, die beispielsweise Haushaltswaren, Elektronikartikel oder

Kleidung anbieten. In den vergangenen Jahren sind beispielsweise Einzelhändler hinzuge-

kommen, die asiatische Kunst anbieten oder Markenartikel insbesondere für die Zielgruppe

asiatischer Touristen anbieten. Das touristische Potenzial wird insgesamt aber nur in gerin-

gem Maße abgeschöpft. Magnetbetriebe mit großer Ausstrahlungskraft gibt es in der Altstadt

nicht. In seiner Warendarstellung präsentiert sich der Einzelhandel in der Altstadt von Kö-

nigswinter in vielen Fällen nicht zeitgemäß und schafft damit wenig Anreize für potenzielle

Kunden. Durch die Nähe zu Bonn ist die Konkurrenz mit einem vielfältigeren Angebot häufig

zu groß, sodass Königswinter im Wettbewerb das Nachsehen hat.

Die wohnungsnahe Versorgungssituation in der Altstadt ist defizitär; es wird eine Angebots-

erweiterung im Bereich der Nahversorgung empfohlen.

Heutige Situation: Mit dem Frischmarkt in der Bahnhofstraße konnte sich – neben dem be-

stehenden Netto-Markt in der Hauptstraße – ein weiteres Lebensmittelgeschäft etablieren.

Der Frischmarkt verfügt auch über einen Lieferservice. Darüber hinaus gibt es einen neuen

Gemüsehändler in der Bahnhofstraße. Die meisten Altstädter können damit fußläufig einen

Nahversorger erreichen. Indessen ist die Nahversorgungssituation nach wie vor defizitär, da

die Betriebe aufgrund ihrer vergleichweise geringen Verkaufsflächen (Netto: rund 490 m²)

wenig konkurrenzfähig sind, ein vergleichsweise kleines Sortiment haben und überdies nur

schlecht mit dem Pkw erreichbar sind. Der Netto-Markt befindet sich direkt in der Fußgänger-
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zone und hat im rückwärtigen Bereich lediglich vier Parkplätze, die über die unübersichtliche

und schmale Anliegerstraße „Kleiner Graben“ erschlossen sind. Der Frischmarkt in der Bahn-

hofstraße hat keinen eigenen Parkplatz; dort kann aber im Straßenraum (gebührenpflichtig)

geparkt werden. Die Bemühungen um eine Ansiedlung von Betrieben mit marktüblichen, kon-

kurrenzfähigen Verkaufsflächen in der Altstadt waren bisher nicht erfolgreich (siehe unten).

Von den damals 83 Ladenlokalen standen 2010 18 Objekte leer (Leerstandsquote 22 %). Im

Jahre 2017 wurden drei zusätzliche Leerstände erfasst.

Heutige Situation: Insgesamt ist die Leerstandssituation bei Ladenlokalen in der Altstadt im-

mer noch problematisch (siehe Abbildung 16 (Stand 2016) sowie Abbildung 16a (Stand

2017)). Projekte und Ansätze, wie beispielsweise die 2014 durchgeführten Schnuppermieten,

bei denen die Mieter außer den Nebenkosten keine weiteren Kosten tragen mussten, führten

bisher nicht zu einer signifikanten und dauerhaften Verringerung der Leerstände. Zwar sind

einige Ladenlokale in den vergangenen Jahren erfolgreich wiederbelebt worden, jedoch sind

wiederum andere Einzelhandelsgeschäfte u. a. aufgrund von mangelnden Nachfolgeregelun-

gen geschlossen worden.
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Abbildung 16a: Abgrenzung des neuen zentralen Versorgungsbereiches und Nutzungskartierung
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Aufgrund der extrem kleinteiligen, teilweise nicht nachfragegerechten Betriebsgrößen (durch-

schnittliche Größe der Verkaufsräume rd. 75 m²) infolge der historisch überkommenen bauli-

chen Strukturen wird die Entwicklung eines konkurrenzfähigen Branchen- und Betriebsfor-

menmixes behindert. Es wird vorgeschlagen, z. B. durch die Zusammenlegung von Ladenlo-

kalen oder den Neubau von Gebäuden Ladeneinheiten in konkurrenzfähiger Größe zu schaf-

fen. Des Weiteren wird empfohlen, Ergänzungsstandorte für zeitgemäße Angebotsformate zu

schaffen, die sich in einem räumlichen Zusammenhang mit den bestehenden Geschäftslagen

befinden sollten.

Heutige Situation: In einigen Fällen konnten auch im kleinteiligen Bestand interessante und

individuelle Geschäfte und Gastronomiebetriebe erfolgreich realisiert werden. Diese Entwick-

lung sollte weiterhin unterstützt werden. Die Bemühungen zur Schaffung von Ladenlokalen

mit größeren Verkaufsflächen waren jedoch nicht erfolgreich. Die Stadt hatte hierfür einige

Schlüsselobjekte erworben, um in Verbindung mit den benachbarten Gebäuden die Ladenlo-

kale im Erdgeschoss zusammenlegen zu können und somit konkurrenzfähigere Verkaufsflä-

chen zu schaffen. Letzten Endes scheiterten die Bemühungen jedoch am fehlenden Interesse

der Eigentümer der angrenzenden Gebäude. Die von der Stadt erworbenen Objekte wurden

daher einzeln weiterveräußert. In vielen Fällen verhindert auch die topografische und/oder

bauliche Situation eine Zusammenlegung (Fußbodenhöhen, Statik, fehlende Trennungsmög-

lichkeit der Wohnbereiche in den Obergeschossen vom Ladenlokal etc.).

Potenzial für zeitgemäße Angebotsformate besteht durch die Errichtung der geplanten Bahn-

unterführung und die geplante städtebauliche Neuordnung des Bereichs an der östlichen

Drachenfelsstraße („Am Palastweiher“, ehemaliges „Bobby“- und „Rheingold“-Gelände). Emp-

fohlen wird – angesichts der fußläufigen Anbindung an die bestehenden Geschäftslagen und

Wohnquartiere – eine Mischnutzung von Einzelhandel, Tourismus und Gastronomie. Der
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Standort ist auch geeignet, großflächige, kundenfrequenzstarke Einzelhandelsbetriebe auf-

zunehmen.

Heutige Situation: Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10/36 „Östliche Drachenfels-

straße/Winzerstraße“ wurde für den Standort inzwischen Planungsrecht hergestellt. Es ist

jedoch nicht gelungen, dort einen Vollsortimenter zur Verbesserung der Nahversorgung an-

zusiedeln. Der Standort bietet nach wie vor Potenzial für andere Einzelhandelsnutzungen,

Tourismus und Gastronomie. Das fortgeschriebene Einzelhandelskonzept empfiehlt, die Ent-

wicklungsflächen in diesem Bereich vornehmlich auf touristische Belange auszurichten. Hier-

für eignen sich Angebotsergänzungen mit größeren Betriebseinheiten, die nur in geringem

Maße in Wettbewerb stehen mit den bestehenden Betrieben an der Hauptstraße. Gemäß

Ratsbeschluss wurde die Vermarktung und Entwicklung dieses Areals zunächst zurückge-

stellt bis zum Bau der geplanten Bahnunterführung.

Potenziale werden auch in einer Nutzungsverdichtung im Bereich zwischen Bahnhofstraße

und der Brückenauffahrt (Ferdinand-Mülhens-Straße) gesehen. Die Ansiedlung eines Le-

bensmittel-SB-Betriebes auf der Fläche des Baustoffhandels an der Bahnhofstraße würde zur

stärkeren Qualifizierung der Nutzungen entlang der Bahnhofstraße führen und könnte die

Nahversorgung im Stadtteil dauerhaft sichern.

Heutige Situation: Bisher gab es keine Interessenten für die vorgeschlagene Nutzungsver-

dichtung zwischen Bahnhofstraße und Brückenauffahrt. Der Einzelhandel in der Bahnhof-

straße ist eher schwächer geworden; einige ehemalige Ladenlokale wurden zu Wohnungen

umgenutzt. Wohnhäuser und Dienstleistungsunternehmen prägen die Straße. Der Baustoff-

händler Fassbender-Tenten hat signalisiert, dass er grundsätzlich Interesse an einer Be-

triebsverlagerung hat. Es gibt auch Kontakte zu einem Handelsunternehmen, das Ideen zur

Ansiedlung eines Nahversorgers auf dieser Fläche hat. Aufgrund der Lage im zentralen Ver-

sorgungsbereich und der Flächengröße würde sich der Standort – vorbehaltlich weiterer Un-

tersuchungen – grundsätzlich zur Ansiedlung eines Nahversorgers eignen. Die Hauptstraße

als gewachsene Einzelhandelslage könnte eine Verbindungsfunktion zwischen dem potenzi-

ellen Nahversorgungs-Magnetbetrieb an der Bahnhofstraße und einer touristisch orientierten

Entwicklung an der Drachenfelsstraße als weiterem Magneten darstellen.

Die Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches (Stand 2010) und die Potenzialflächen

werden in Abbildung 16 dargestellt. Abbildung 16a zeigt den im Zuge des fortgeschriebenen

Einzelhandelskonzeptes im Jahre 2017 neu abgegrenzten zentralen Versorgungsbereich. Die

Abgrenzung wurde gegenüber dem Vorgängerkonzept in einzelnen Lagebereichen zurückge-

nommen, in denen – wie bereits im Vorläuferkonzept – keine Einzelhandelsnutzungen vor-

handen sind und auch perspektivisch keine Einzelhandelsnutzung gesehen wird. Dies betrifft

den Park der Villa Leonhart, den Bereich zwischen Mirbachstraße, Kleinem Graben und

Schützenstraße, das Kunstforum Palastweiher an der Winzerstraße sowie den Bereich um

die Kirche an der Grabenstraße.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Hauptstraße nach wie vor die Hauptein-

kaufsstraße für die Altstadt ist und die Erdgeschosszonen von Ladenlokalen und Gastrono-

miebetrieben dominiert werden. Im südlichen Teil der Hauptstraße, aber auch in einem Teil-

bereich im Norden der Fußgängerzone, fällt ein Rückgang von Einzelhandelsnutzungen im

Erdgeschoss auf; teilweise sind Ladenlokale bereits zu Wohnungen umgebaut worden. In der

Drachenfelsstraße, die im ersten Bauabschnitt vom Rhein bis zur Hauptstraße bereits neu

gestaltet wurde, stehen noch immer einige Schlüsselstandorte leer oder verbergen minder-
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genutzte Lagerflächen. Im Laufe der letzten Jahre gab es aber gerade in diesem Bereich

qualitätsvolle Neuansiedlungen, die möglicherweise zu einer positiveren Zukunftsentwicklung

auch diese Straßenabschnitts beitragen können. Die geplante Umsetzung des zweiten Bau-

abschnitts zur Umgestaltung der Drachenfelsstraße wird ebenfalls ein wichtiger Beitrag sein,

um die Attraktivität der Straße weiter zu erhöhen. Das fortgeschriebene Einzelhandelskon-

zept empfiehlt überdies ein Leerstandsmanagement sowie die Unterstützung von Aktivitäten,

die eine Profilierung und Steigerung der Leistungsfähigkeit sowie der Außendarstellung der

Betriebe zur Folge haben in Verbindung mit einer verstärkten Zielgruppenorientierung der

Betriebe.

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf den Einzelhandel in der Altstadt lassen

sich aufgrund der noch andauernden pandemischen Lage und der unklaren zukünftigen Situ-

ation nicht prognostizieren. Auf der einen Seite ist eine weitere Stärkung des Internethandels

in Verbindung mit einer Schwächung des stationären Einzelhandels zu befürchten. Auf der

anderen Seite können z. B. die touristischen Potenziale der Altstadt in Verbindung mit einer

stärkeren Hinwendung zu heimatnahen Urlauben und Ausflügen auch eine Chance für den

Einzelhandel in der Altstadt darstellen.

Gastronomie/Hotellerie

Königswinter ist ein traditionell touristisches Ziel. Die Altstadt weist aufgrund der touristischen

Bedeutung viele Gastronomie- und Hotelbetriebe auf. Hotellerie und Gastronomie sind daher

auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor; sowohl die Übernachtungsgäste als auch die Tagestou-

risten, Gäste und Bewohner bringen einen wirtschaftlichen Nutzen für die Betriebe. Gastro-

nomie- und Hotelleriebetriebe (insbesondere Eisdielen, Bäckereien, Imbissen, Cafés, Bars

und Restaurants) befinden sich häufig entlang der Rheinallee, der Drachenfelsstraße bis hin-

auf auf den Drachenfels und der Hauptstraße. Dabei gibt es vielfältige Angebote in unter-

schiedlichen Preiskategorien.

Durch die dichte Bebauung und die vergleichsweise engen Straßen und Gassen verfügt nicht

jedes Lokal über einen Außenbereich, was jedoch kein Ausschlusskriterium für eine gute

Auslastung und somit einen wirtschaftlichen Erfolg ist. Das Angebot an (hochwertigen) Gast-

ronomiebetrieben ist jedoch erweiterbar bzw. zu qualifizieren. Mit dem Jesuiter Hof, der zu-

gleich Stammsitz des Weinguts Pieper ist, gibt es einen Gastronomiebetrieb, der sich der

regionaltypischen Küche erfolgreich widmet. Nach Einschätzung vieler Akteure in der Altstadt

ist ein Bedarf an weiteren regionaltypischen Gastronomieangeboten mit zeitgemäßer Qualität

und Gestaltung vorhanden. Zugleich haben in der letzten Zeit aber auch einige Betriebe aus

wirtschaftlichen Gründen und/oder wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossen

Verschiedene Objekte in der Altstadt bedürfen einer notwendigen Instandhaltung bzw. Mo-

dernisierung. In vielen Fällen hemmen jedoch fehlende finanzielle Mittel oder eine fehlende

Bereitschaft aufgrund von unsicheren zukünftigen Unternehmensstrategien die Umsetzung

von Modernisierungsmaßnahmen. In einigen Fällen entspricht die Qualität des gastronomi-

schen Angebots nicht den bereits erreichten Qualitätssteigerungen bei den touristischen At-

traktionen und dem damit angesprochenen Publikum.

Auch für das Bahnhofsgebäude sind in den vergangenen Jahren unterschiedliche Konzepte

zur gastronomischen Bewirtschaftung erarbeitet worden. Im Jahr 2004 hat die Stadt Königs-

winter das Objekt mit dem Ziel einer Weiterveräußerung erworben. Das denkmalgeschützte

Objekt konnte inzwischen an einen Investor vergeben werden, der das Gebäude denkmalge-
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recht modernisiert hat und an diesem Schlüsselstandort der Altstadt mit einem Café mit Kon-

ditorei eine attraktive gastronomische Nachnutzung etablieren konnte. Im Erdgeschoss wurde

eine öffentlich nutzbare Toilette errichtet. Die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes erfolgte

nach dem Wettbewerbsergebnis zu den Tourismusachsen. So wurde durch die Umgestaltung

eine attraktive Fläche für Außengastronomie geschaffen, die es vorher nicht gab.

Die Bereitschaft von Investitionen in „Liebhaberprojekte“ ist vor allem von Auswärtigen zu

verzeichnen, weshalb eine gezielte Vermarktung des Standorts „Königswinter-Altstadt“ im

Wettbewerb mit anderen Städten wichtig ist. Die Altstadt kann durch die bestehenden Gast-

ronomiebetriebe in Kombination mit neueren, innovativen Gastronomiekonzepten, die jüngere

Menschen ansprechen, eine Magnetfunktion erhalten. Hierfür gibt es in den letzten Jahren

mehrere erfolgreiche Beispiele.

Königswinter hat eine Vielzahl von Übernachtungen – vorrangig von Geschäftsleuten – vor-

zuweisen. Die Anzahl an Hotels ist zwar in den vergangenen Jahren zurückgegangen, jedoch

ist die Anzahl an Übernachtungen kontinuierlich auf einem hohen Niveau geblieben und der

Auslastungsgrad der Hotels ist gestiegen. Die Unternehmen verteilen sich über die gesamte

Stadt Königswinter, 15 der 25 Hotels befinden sich im Talbereich. In den drei Stadtteilen

Oberdollendorf, Niederdollendorf und Königswinter-Altstadt liegt der Fokus wiederum auf der

Altstadt mit 11 der 15 Hotels. Die Angebote reichen von kleineren Häusern mit wenigen Zim-

mern, die kaum noch marktgängig sind, bis hin zum größten Hotel der Stadt – dem Maritim

Königswinter – mit mehr als 450 Betten. Die größeren Unternehmen weisen zudem mindes-

tens eine Klassifizierung von drei Sternen auf.

Nach Aussage der Hoteliers kommen die Übernachtungsgäste wegen der einzigartigen Lage

am Rhein und der guten Anbindung an die Großstädte in der Region. So wird der Hotel-

standort Königswinter von Geschäftsgästen gewählt, da beispielsweise Arbeitgeber wie die

Post oder die Telekom mit ihren Sitzen in Bonn, der Flughafen Köln-Bonn, das Messegelände

in Köln, oder auch Frankfurt per ICE von Siegburg aus bequem und zügig erreichbar sind.

Bei Veranstaltungen an den genannten Messe-standorten steigen die Kosten für die Über-

nachtung direkt am Ort, jedoch nicht die Preise für eine Übernachtung in Königswinter, daher

werden die Fahrtzeiten in Kauf genommen (Maritim-Vergleich: Classic Doppelzimmer wäh-

rend der gamescom in Köln, Köln: 225 €, Königswinter: 95 €).

Aufgrund der landschaftlichen Attraktivität und der Lage am Siebengebirge ist Königswinter

auch für Motorradreisende oder Wanderbegeisterte interessant. Für diese Zielgruppen sowie

für Handwerker mit Montagetätigkeiten sind im Talbereich nur vereinzelte Angebote vorhan-

den. Eine Ausweitung des Angebotes erscheint für viele Akteure in der Altstadt sinvoll.

Die im Juli 2016 eingeführte Beherbergungsabgabe ist ausschließlich von Privatreisenden

und nicht von Geschäftsreisenden zu leisten. Sie verursacht entweder einen zusätzlichen

Aufwand zur Befreiung von der Abgabe oder eine Erhöhung der Übernachtungskosten. Nach

Aussage von Hoteliers nächtigten in der Vergangenheit auch zahlreiche Gäste in Königswin-

ter, weil es diese Steuer hier bislang – im Gegensatz beispielsweise zu Bonn – nicht gab.

Durch die Schließung des Hotels Loreley im Jahre 2019 verschwand ein Traditionsbetrieb an

der Rheinpromenade. Die Obergeschosse des Gebäudes sollen in Wohnen umgenutzt wer-

den.



InHK Königswinter – Altstadt | 53

Gewerbe

Im Nutzungsmix der Altstadt befinden sich zudem Gewerbebetriebe, deren Fokus teilweise

auf produzierendem bzw. verarbeitenden Gewerbe und nicht dem klassischen Einzelhandel

liegt. Zu diesen Unternehmen zählen beispielsweise der Automobilzulieferer Maxion Wheels

und der Baustoffhandel Fassbender-Tenden. Alle Unternehmen verfügen über wichtige Ar-

beitsplätze in der Altstadt. Aufgrund der begrenzten Erweiterungsflächen im Altstadtkern ist

die Fa. Zera (Messgeräte) im Jahre 2019 aus der Altstadt in den Stadtteil Oberpleis umgezo-

gen. Somit hat die Altstadt zwar ein wichtiges Unternehmen verloren, gewinnt gleichzeitig

aber eine wertvolle Potenzialfläche. Der neue Eigentümer beabsichtigt eine Umnutzung in

Wohnen; auch die Ansiedlung von gewerblichen Nutzungen ist im Gespräch.

Die Altstadt von Königswinter als Industrie- und Handwerksstandort ist somit grundsätzlich

aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten: Auf der einen Seite ist der Arbeitsplatzstand-

ort Königswinter-Altstadt durch diese Unternehmen gestärkt. Auf der anderen Seite werden

so die begrenzten Flächenressourcen Nutzungen vorbehalten, die teilweise in Konkurrenz zu

den weiteren Nutzungen in der Altstadt stehen. Insbesondere zwischen produzierendem bzw.

verarbeitendem Gewerbe und Wohnnutzungen kann es durch Emissionen zu Konflikten und

Einschränkungen kommen.

Bildung/Soziales

Die Altstadt von Königswinter verfügt über eine Vielzahl von Bildungseinrichtungen sowie

sozialen Institutionen. Neben der katholischen Kirchengemeinde (mit der Kirche St. Remigius

im Mittelpunkt der Altstadt an der Kreuzung Hauptstraße/Drachenfelsstraße und der Kirche

Maria Königin des Friedens am Cleethorpeser Platz in der Nähe des Schulzentrums) und der

evangelischen Kirchengemeinde (mit der Christuskirche an der Remigiusstraße) gibt es im

südlichen Teil der Altstadt die Türkische Islamische Gemeinde zu Königswinter. Sie leisten

unterschiedliche Aufgaben in der Gemeindearbeit. Verknüpfungen gibt es beispielsweise bei

der Nutzung von Räumlichkeiten oder auch in Form eines interkulturellen Austausches.

Die bislang von der katholischen Kirche betriebene katholische Kindertagesstätte St. Remigi-

us hat im Jahre 2016 die Trägerschaft an die Angelika-von-Cordier-Stiftung (Franziskanerin-

nen von Nonnenwerth) abgegeben und firmiert seither unter dem Namen St. Franziskus. Die

Kirchengemeinde setzt sich nach wie vor stark für sozial benachteiligte Kinder und Jugendli-

che im Stadtteil ein. Sie finanziert bei Bedarf beispielsweise das Essensgeld für den Kinder-

garten, stellt Schulbuchgutscheine zur Verfügung, packt Pakete zu Weihnachten oder ver-

schenkt Lebensmittelgutscheine. Die Räumlichkeiten wurden jüngst vergrößert und moderni-

siert.

Der evangelische Kindergarten hat vor einigen Jahren dauerhaft geschlossen. Durch eine

Elterninitiative konnte an der Bismarckstraße der Kindergarten „Kleiner Drache“ im Jahr 1998

initiiert werden.

Im Norden der Altstadt befindet sich ein Schulzentrum mit der Johann-Lemmerz-Grundschule

sowie der CJD Schulgemeinschaft (Gymnasium und Realschule), deren Einzugsbereich der

Talbereich von Königswinter ist. Neben dem Schulzentrum liegt überdies die Montessori-

Kindertagesstätte Mikado.

Jugendzentren gibt es in der Altstadt nicht. Das nächstgelegene Jugendzentrum befindet sich

im Stadtteil Niederdollendorf, etwa 2,5 km von der Altstadt entfernt.
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Im Jahr 2015 wurde in der Altstadt unter der Trägerschaft der Gemeinnützigen Gesellschaft

der Franziskanerinnen zu Olpe mbH das Seniorenzentrum Haus Katharina neugebaut. Neben

eigenständigen Wohnungen gibt es Pflegeplätze und Versorgungsmöglichkeiten zur Kurz-

zeitpflege. Das Haus wurde auf den Flächen des ehemaligen Krankenhauses realisiert. Zu-

sätzlich wird 2021 das Kaiserpalais im ehemaligen Adam-Stegerwald-Haus eröffnen.

Die Königswinterer Tafel befindet sich zur Zeit im ehemaligen evangelischen Kindergarten

am Küferweg. Das Gebäude wird aber mittelfristig für den Bau der geplanten Ersatzstraße

abgebrochen und die zukünftige räumliche Perspektive für die Tafel ist derzeit noch unklar.

Die zahlreichen kulturellen Nutzungen und touristischen Frequenzbringer werden im Rahmen

der Analyse zum Tourismus (Kapitel 3.4.4, Tourismus und Kultur) beschrieben.
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3.4.3 STADTGESTALTUNG, HISTORISCHE BAUSUBSTANZ UND KLIMASCHUTZ

Die Altstadt von Königswinter zeichnet sich insbesondere durch ihre historische Bebauung,

die Lage am Rhein und die Nähe zum Siebengebirge mit dem Drachenfels in einer land-

schaftlich attraktiven Umgebung aus.

Stadtgestaltung, historische Bausubstanz

Der eigentliche Altstadtkern ist mittelalterlichen Ursprungs und ist kleiner als der häufig als

„Altstadt“ bezeichnete Stadtteil Königswinter. Er liegt in etwa zwischen dem Rhein im Westen

und dem Kleinen Graben im Osten. Der große Stadtbrand von 1689 zerstörte fast vollständig

die mittelalterliche Bausubstanz. Die Altstadt wird daher heute stark von Bebauung aus dem

18. und 19. Jahrhundert geprägt. Viele der nach dem Brand errichteten Neubauten wurden

jedoch auf den alten Parzellen und den noch vorhandenen mittelalterlichen Kellern errichtet,

sodass der überkommene mittelalterliche Stadtgrundriss auch heute noch in den Straßenver-

läufen und der Bebauungsstruktur klar ablesbar ist (siehe Abbildung 17). Zum Schutz der

historischen Altstadt sowie der angrenzenden, historischen und qualitätsvollen Bebauung aus

der Zeit der Jahrhundertwende bis zu den 1930er-Jahren gibt es eine Gestaltungssatzung.

Diese hat zum Ziel, dass die vorhandenen Gestaltqualitäten erhalten bleiben und Verände-

rungen so gesteuert werden, dass die gestalterischen Qualitäten der Altstadt bewahrt oder

sogar gesteigert werden können. Neue Gebäude und Veränderungen an bestehenden Ge-

bäuden und Anlagen sollen sich in ihrer Gestaltung in das Stadtbild einfügen; negative Aus-

wüchse sollen verhindert werden. Die Satzung stellt daher baugestalterische Anforderungen

an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen. Dies gilt sowohl für die Veränderung vorhande-

ner Anlagen als auch für Neubauten.

Hinsichtlich der Bebauung dominieren im Altstadtkern historische Gebäude und kleinteilige

Bebauungsstrukturen mit oftmals dichter Hinterhofbebauung das Stadtbild. Dabei ergibt sich

im zentralen Altstadtbereich aufgrund der dichten, meist geschlossenen Bebauung zwar ein

städtebaulich weitgehend geschlossenes Bild, hinsichtlich der Architektur der einzelnen Ge-

bäude ergibt sich jedoch kein einheitliches Stadtbild. Aufgrund der Geschichte der Altstadt

(siehe Kapitel 3.1) finden sich auch im Altstadtkern Gebäude ganz unterschiedlichen Baual-

ters aus verschiedenen Stilepochen, vom Mittelalter bis zur Moderne. Allerdings wurden in

der Vergangenheit auch einige historische Fachwerkfassaden überputzt, sodass die histori-

sche Ansicht nicht mehr bei allen Fachwerkgebäuden gegeben ist.

An der Rheinallee wurden im 19. Jahrhundert repräsentative Villen und Hotels errichtet. Im

Vergleich zur kleinteiligen Bebauung im Altstadtkern handelt es sich dabei entlang der Rhein-

front überwiegend um vergleichsweise große und hohe, repräsentative Baukörper. Die dahin-

terliegende Bebauung entlang der sogenannten Rheingassen, welche die Rheinallee mit der

Hauptstraße verbinden, zeichnet sich demgegenüber überwiegend durch niedrigere Gebäude

auf kleinteiligen Parzellen aus. In diesem Bereich ist vergleichsweise viel alte Bausubstanz

erhalten.

Südlich des Kernbereiches entstanden mit dem Hotel Maritim und einem großen Wohnkom-

plex im späten 20. Jahrhundert großformatige Baukörper an der südlichen Rheinallee. Mit

dem Bau des SEA LIFE-Centers auf dem früheren Berliner Platz direkt neben der Einmün-

dung Rheinallee/Drachenfelsstraße wurde vor einigen Jahren ein markantes Gebäude an

prominenter Stelle an der Rheinpromenade errichtet.
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Abbildung 17: Stadtgestaltung und historische Bausubstanz
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Der Altstadtkern wird umgeben von Stadterweiterungsgebieten aus der Gründerzeit bis ca.

1914 (Bereich Bahnhofstraße, Clemens-August-Straße, Wilhelmstraße, Drachenfelsstraße

östlich des Kleinen Grabens und teilweise Winzerstraße). Dort sind Gebäude aus dem späten

19. und frühen 20. Jahrhundert in nennenswerten Größenordnungen erhalten, allerdings

auch immer wieder durchmischt mit modernerer Bebauung. Am Kleinen Graben findet sich

eine recht ungeordnete städtebauliche Situation. Der sehr schmale Straßenraum ist umgeben

von Hinterhofsituationen, einigen meist kleineren Wohnhäusern, Stellplätzen und Garagen.

Die nördlich angrenzenden Gebiete (nördlich der Bahnhofstraße) und das Areal südlich der

Einmündung Hauptstraße/Rheinallee werden geprägt durch eine aufgelockerte Bebauung

aus der Zeit um 1900 und aus den 1920er- und 1930er-Jahren.

Die Siedlung „Am Stadtgarten“ in der südlichen Altstadt und die Bebauung im Bereich der

nördlichen Bahnhofsallee/Paul-Lemmerz-Straße/Kurfürstenstraße/Gengerstraße stammen

aus den 1950er-Jahren. Sie sind in ihrer Bebauung vergleichsweise homogen und haben

daher auch eine wichtige Bedeutung für das Ortsbild. Die Stadtgarten-Siedlung soll durch die

städtische Wohnungsbaugesellschaft WWG mit einer höheren Dichte neu errichtet werden,

um dort zusätzlichen Wohnraum schaffen zu können.

Östlich der Eisenbahntrasse befinden sich im Bereich Drachenfelsstraße/Winzerstraße der-

zeit als Parkplatz untergenutzte Brachflächen. Im Zusammenhang mit der Trennungswirkung

durch die Bahnstrecke und die in Hochlage geführte Bundesstraße 42 entsteht so eine städ-

tebaulich problematische Zäsur, die den städtebaulichen Zusammenhang zwischen der Alt-

stadt, der Talstation der Drachenfelsbahn und dem sich anschließenden Aufstieg auf den

Drachenfels unterbricht. Aufgrund des Knicks der Drachenfelsstraße bestünde in diesem Be-

reich das Potenzial, mit einer Neubebauung und der Schaffung einer Platzfläche ein Schar-

nier zwischen der Altstadt und dem Drachenfels zu schaffen und die hochwertige Achse vom

Rhein bis auf den Drachenfels zu vollenden.

Der WWG-Geschosswohnungsbau an der nördlichen Winzerstraße und der Baustoffhandel

Fassbender-Tenten (ehemals Jass) an der Bahnhofstraße fallen in ihren Kubaturen und äu-

ßeren Gestaltung als Fremdkörper aus dem Rahmen der übrigen Altstadtbebauung.

Der Drachenfelsaufstieg (Drachenfelsstraße südlich der Talstation, auch Eselsweg genannt)

zeichnet sich durch lockere Bebauung überwiegend mit Einzelhäusern entlang der Straße

aus, die häufig in Wälder und Wiesen eingebettet sind. Darunter befinden sich auch zahlrei-

che historische Gebäude, insbesondere die Nibelungenhalle mit ihrer charakteristischen

Kuppel, das Schloss Drachenburg und der seit vielen Jahren leerstehende Burghof. Der

Burghof wurde zwischenzeitlich an einen neuen Eigentümer veräußert, der eine denkmalge-

rechte Sanierung des Gebäudes und gastronomische Nutzungen plant.
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Nordöstlich der Bahntrasse befinden sich entlang der Straße Am Kissel einige ungeordnete

Brachflächen (u. a. ehemalige Werksparkplätze der Lemmerzwerke und frühere Bahnanlagen

der stillgelegten Petersbergbahn), die heute teilweise als Parkplatz genutzt werden. Die

nördlich angrenzenden großmaßstäblichen Industriegebäude sind Teil der ehemaligen Lem-

merzwerke (Felgenhersteller, heute Maxion Wheels). Das Areal sieht in der Außenansicht

aufgrund der einheitlichen Backsteinfassaden recht homogen aus; die einzelnen Gebäude

und Gebäudeteile entstammen aber recht unterschiedlichen Baujahren. Der südliche Teil des

Werksgeländes wurde 2010 von der Stadt Königswinter erworben und an einen Investor wei-

terveräußert, der dort gewerbliche Nutzungen etablieren wird; die aufstehenden ehemaligen

Werkshallen und das ehemalige markante Verwaltungshochhaus stehen derzeit noch leer.

Die weiter nördlich gelegenen Gebäude beherbergen nach wie vor die Produktionsstätten von

Maxion Wheels.

Im östlichen Altstadtbereich stellt die in Nord-Süd-Richtung verlaufende rechtsrheinische

Bahnstrecke eine deutliche städtebauliche Zäsur dar – nicht nur in optischer, sondern auch in

funktionaler Hinsicht, da die Bahnübergänge bedingt durch die dichte Zugfolge oft geschlos-

sen sind und so Wartezeiten für die Verkehrsteilnehmer entstehen. Dies betrifft auch die tou-

ristische Hauptwegebeziehung, die Drachenfelsstraße. Durch die aufgeständerte Bundes-

straße 42 („Drachenbrücke“) wird die optische Trennungswirkung verstärkt.

Die Drachenfelsstraße beginnt am Rheinufer und führt dann als historische West-Ost-Achse

durch die Altstadt, kreuzt die Bahnlinie höhengleich mit einem Bahnübergang und knickt bei

der Einmündung Winzerstraße vor der Talstation der Drachenfelsbahn Richtung Süden ab

und führt dann den Drachenfels hinauf. Die städtebauliche Struktur östlich der Bahnlinie bis

zur Talstation wird dieser wichtigen Eingangssituation auf dem Weg zum Drachenfels nicht

gerecht. Es ist keine optische und funktionale Verknüpfung zwischen Altstadtkern und Talsta-

tion bis hinauf zum Drachenfels gegeben; die undefinierte städtebauliche Situation (als Park-

plätze untergenutzte (Schotter-)Brachflächen, unklare Verkehrsführung, undifferenzierte Ver-

kehrsflächen vor der Talstation etc.) beeinträchtigen das städtebauliche Entree nachhaltig.

An dieser Stelle ist es dringend notwendig, eine städtebauliche Neuordnung vorzunehmen,

d.h. die Querung zu erleichtern, die Brachflächen qualitätsvoll zu bebauen und allgemein das

Straßenbild der Drachenfelsstraße aufzuwerten.

Denkmalschutz

Hinsichtlich der baulichen Struktur ist die Altstadt durch viele denkmalgeschützte und denk-

malwürdige Gebäude geprägt (siehe Abbildung 17, Seite 67).
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Zu den denkmalgeschützten Gebäuden in der Altstadt gehören u. a. das Haus Bachem, das

Siebengebirgsmuseum, die evangelische sowie die katholische Kirche, das Amtsgericht, die

Villa Leonhart, der Bahnhof sowie zahlreiche private Wohngebäude. Daneben stehen am

Drachenfels die Nibelungenhalle und das Schloss Drachenburg inkl. der Vorburg unter

Denkmalschutz. Die untertägigen mittelalterlichen und neuzeitlichen Siedlungsreste bilden

das

Bodendenkmal „Mittelalterliche und neuzeitliche Altstadt Königswinter“. Es befindet sich in-

nerhalb der nicht mehr vorhandenen spätmittelalterlichen Stadtmauer und dem ebenfalls

nicht mehr existierenden vorgelagerten Graben. Zum Denkmal gehören die zahlreichen mit-

telalterlichen Gewölbekeller, die den Königswinterer Stadtbrand von 1689 größtenteils über-

standen haben und bis heute unterhalb der neueren Gebäude erhalten sind.

Bebauungsdichte, Versiegelung

Insgesamt weist die Altstadt einen hohen Versiegelungsgrad auf; viele der Hinterhöfe sind mit

Anbauten, Hinterhäusern und Nebengebäuden wie Schuppen, Lagerräumen etc. bebaut. Dort

befinden sich auch Gewerbeeinheiten und Garagen, da es in den schmalen Gassen keinen

Platz zum Parken gibt. Aus Sicht des Klimaschutzes ist der hohe Grad an Versiegelung und

damit der geringe Grünanteil in der Altstadt problematisch, zudem wird hierdurch die Versi-

ckerung von Regenwasser behindert. Altstädte mit wenigen Grünstrukturen und hohem Ver-

siegelungsgrad können zu Hitzeinseln werden, die einen negativen Einfluss auf das Mikro-

klima der Stadt haben. Ein höherer Grünanteil und weniger dichte Bebauung würden über-

dies zu einem attraktiveren Wohnumfeld und in vielen Fällen auch einem besseren Stadtbild

beitragen.

Bereits im Zuge der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme wurde die Zielsetzung verfolgt,

die Innenhöfe zu entsiegeln und zu begrünen. Instrumente hierzu waren in erster Linie das

sanierungsrechtliche Genehmigungserfordernis (§§ 144, 145 BauGB), das jedoch mit dem

Ende des Sanierungsverfahrens nicht mehr bestehen wird, sowie die Aufstellung von Sanie-

rungsbebauungsplänen (Nr. 10/34 und 10/36 sind rechtsverbindlich, Nr. 10/35, 10/40, 10/41

und 10/42 befinden sich im Aufstellungsverfahren). Damit soll u. A. die Grundflächenzahl

festgesetzt werden, um bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen

Anlagen eine allzu stark verdichtete Bebauung zu vermeiden und eine Begrünung der Innen-

höfe zu erreichen. Für bestehende Gebäude und Nutzungen besteht Bestandsschutz. Ohne

die Aufstellung von Bebauungsplänen wäre die Zielsetzung nicht erreichbar, da im unbeplan-

ten Innenbereich ansonsten die stark verdichtete Bestandsbebauung maßgeblich für die Zu-

lassung von Vorhaben wäre (§ 34 BauGB). Nördlich und südlich der historischen Altstadt ist
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die Bebauungsdichte nicht ganz so hoch, private Grün- und Freiflächen prägen die Bebau-

ungsstruktur.

Rhein

Der Rhein fließt unmittelbar an der Altstadt vorbei und gibt der Stadt damit ein charakteristi-

sches Gepräge. Direkt zwischen dem Rhein und der ersten Baureihe verläuft die

Rheinallee mit einer Fußgängerpromenade. In ihrer Gestaltung und der Straßenraumauftei-

lung und Verkehrsführung ist die Rheinallee jedoch verbesserungswürdig. Entlang des ge-

samten altstädtischen Rheinufers befinden sich Anlegestellen für den Personenschiffsver-

kehr. Das Maritim hat eine Außenterrasse zur Rheinseite im Erdgeschoss, welche sich je-

doch aufgrund der Topografie oberhalb des Rheins und der Rheinallee befindet. Von den

weiteren Außenbereichen der Cafés, Restaurants und Eisdielen ist der Rhein aufgrund der

Verkehrsbelastung und der Baumreihen nur eingeschränkt wahrnehmbar. Konsumzwangfreie

Möglichkeiten zum Aufenthalt am Rhein bestehen lediglich durch vereinzelte Bänke. Das ei-

gentliche Rheinufer befindet sich entlang der Böschung unterhalb der Promenade und ist –

mit Ausnahme des Fähranlegers – nicht betretbar.

Vom Rhein aus bestehen durch die vielen vorbeifahrenden Schiffe Sichtbeziehungen in die

Rheingassen und auf die erste Baureihe. Gleiches gilt für die entgegengesetzte Blickrichtung:

Auch aus den Rheingassen selbst entstehen Blickbeziehungen zum Rhein. An der Drachen-

felsstraße ist diese gegenseitige Sichtbeziehung besonders ausgeprägt, da die Straße breiter

ist und sich durch den Vorplatz und die Treppenanlage am SEA LIFE-Center zum Rhein und

dem Rathausplatz öffnet.

Stadteingänge

Historisch gesehen war die Altstadt im Mittelalter umringt von einer Stadtmauer, die an vier

Toren Eingänge bot. Von der ursprünglichen Stadtmauer entlang der Rheinallee und des

Kleinen Grabens ist heute im Stadtbild nichts mehr direkt erkennbar, an den Standorten der

früheren Stadttore der Altstadt erinnern Bodenplatten, die im Jahr 2015 zum 1.000-jährigen

Jubiläum der Stadt angebracht wurden. Die Idee der Bodenplatten entstammt dem Bürger-

und Verkehrsverein Alt-Königswinter.

Die heutigen Stadteingänge überlagern sich - ausgenommen der Altstadteingang am Rhein -

nicht mit den historischen Stadttoren. Die heutigen Altstadteingänge liegen im Norden der

Altstadt im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Ferdinand-Mülhens-Straße (Siebengebirgsbrü-

cke)/Clemens-August-Straße, im Kreuzungsbereich Rheinallee mit der Clemens-August-

Straße sowie am Bahnhof bzw. am Bahnhofsvorplatz. Zudem ist der Bereich der Talstation
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bzw. des Bahnübergangs Drachenfelsstraße im Osten eine Eingangssituation, im Süden die

Kreuzung Rheinallee/Hauptstraße und im Westen - wie bereits erwähnt - die Eingangssituati-

on Rheinallee/Drachenfelsstraße.

Die Stadteingänge entsprechen teilweise gestalterisch und funktional nicht ihrer Bedeutung

als Eingangssituationen für die Altstadt. Eine Verbesserung der städtebaulichen Situation und

des Erscheinungsbildes, z. B. durch Aufwertung der Bausubstanz und einer Neugestaltung

von Verkehrsflächen, könnte zu einem positiveren Stadtbild an diesen Schlüsselpositionen

führen.

Die Altstadteingänge sind zum Teil nicht wahrnehmbar, weil es sich beispielsweise an der

Kreuzung Clemens-August-Straße/Hauptstraße um einen Verkehrsknotenpunkt handelt, der

keine Hinweise auf die Altstadt gibt. Zudem ist dort die Kreuzungssituation städtebaulich

nicht gefasst. Es gibt einen kleinen Parkplatz unmittelbar an der Kreuzung, dessen Erschlie-

ßung nicht direkt ersichtlich wird und die Verkehrsführung ist unübersichtlich. Der Bahnhofs-

vorplatz ist durch die Umgestaltung deutlich aufgewertet; inzwischen besteht dort auch eine

gastronomische Nutzung. Die Eingangssituation für Bahnreisende wurde damit deutlich ver-

bessert.

Der Stadteingang an der Talstation weist derzeit noch zahlreiche Mängel auf. Die Situation ist

durch die als Parkplatzflächen genutzten Brachflächen des Bobby-/Rheingoldgeländes städ-

tebaulich nicht gefasst und bietet keine klaren Strukturen. Die Situation ist für Touristen, die

von der Talstation oder vom Eselsweg kommen, nicht einladend für die Altstadt. Verstärkt

wird diese Situation zusätzlich durch die häufig geschlossenen Bahnschranken, die eine

schnelle und unproblematische Querung nicht ermöglichen. Die Veränderung dieses Alt-

stadteingangs ist bereits auf Grundlage der Ergebnisse des wettbewerblichen Dialogs „Neu-

ordnung Drachenfelsstraße/Winzerstraße/Talstation Drachenfelsbahn“ in einer detaillierten

Planung erarbeitet sowie planungsrechtlich im Bebauungsplan Nr. 10/36 festgesetzt worden.

Die detaillierte Planung (siehe Abbildung 18) sieht an dieser Stelle eine Unterführung der

Bahntrasse vor, welche auf der Höhe des Amtsgerichts in eine breite und barrierefreie Ram-

pe mündet. Östlich der Bahngleise soll ein barrierefreies, in eine Platzfläche integriertes Auf-

gangsbauwerk die Höhenunterschiede bis zur Talstation der Drachenfelsbahn überwinden.

Ergänzt wird das Aufgangsbauwerk durch Baumpflanzungen, die den Weg säumen. Im Kreu-

zungsbereich Drachenfelsstraße/Winzerstraße wird durch die Aufweitung des Straßenraumes

bis zur Talstation eine neue Platzfläche entstehen, der sogenannte Drachenfelsplatz.
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Straßen und Plätze

Die Straßenräume in der Königswinterer Altstadt präsentieren sich nicht in einer einheitlichen

Gestaltung. Dies betrifft insbesondere die Möblierung (Laternen, Sitzbänke, Mülleimer etc.),

aber auch die Oberflächengestaltung. Es finden sich verschiedene Gestaltungsmerkmale,

abhängig von der Entstehungszeit. In einigen Bereichen ist die Gestaltung auch sichtlich in

die Jahre gekommen oder wird der historischen und touristischen Bedeutung der Altstadt

nicht gerecht.

Dies betrifft zum einen die Rheinallee, die sich zwar aufgrund ihrer Lage am Rhein und der

überwiegend repräsentativen Bebauung grundsätzlich attraktiv darstellt, aufgrund ihrer Stra-

ßenraumgestaltung und Möblierung jedoch erhebliche Mängel aufweist (siehe auch Kapitel

3.4.6 Verkehr und Mobilität). Durch die geplante neue Verkehrsführung in der Altstadt durch

den Bau der Ersatzstraße bestehen zukünftig ggf. Spielräume zu einer Reduzierung der Ver-

kehrsstärken in der Rheinallee und in der Hauptstraße (Abschnitt südlich der Drachenfelssta-

ße), sodass hier neue Gestaltungsspielräume und Möglichkeiten entstehen werden.

Zudem zählt die Drachenfelsstraße mit den angrenzenden Plätzen zu der wichtigsten Tou-

rismusmeile in der Altstadt von Königswinter. Insgesamt teilt sich die Drachenfelsstraße in

verschiedene Abschnitte, die sich in erster Linie durch die Blickbeziehungen ergeben. Durch

die unterschiedlichen Betrachtungswinkel, die sich von einem Standort zum nächsten erge-

ben, wird man vom Rhein aus zunächst bis zum Rathausplatz geleitet, von dem aus der

nächste Abschnitt bis zur Kreuzung mit der Hauptstraße führt. Es folgen weitere Abschnitte

bis zur Talstation der Drachenfelsbahn. Während zu Beginn noch der Einzelhandel und gast-

ronomische Nutzungen dominieren, sind es ab den Bahngleisen die brach liegenden Flächen

des Bobby-/Rheingoldgeländes. Durch die städtebaulich nicht gefasste Platzsituation an der

Kreuzung Drachenfelsstraße/Winzerstraße entsteht keine ausgeprägte Blickbeziehung, vor

allem aus Richtung der Talstation.

Durch die Regionale-2010 konnte wichtige Projekte in der Altstadt von Königswinter realisiert

bzw. gestartet werden. Die Neugestaltung der Altenberger Gasse war beispielsweise ein Teil

davon. Ziel der Regionale-2010 war unter anderem die Inwertsetzung und Entwicklung der
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Altstadt. Der gestalterischen und funktionalen Qualifizierung der beiden Achsen Drachenfels-

straße sowie Clemens-August-Straße/Bahnhofstraße kommt dabei eine große Bedeutung zu.

Tourismusachsen Altstadt

Die Achsen haben aufgrund ihrer Verbindungsfunktion zwischen den touristisch relevanten

Orten (Ankunftsorte in Königswinter sowie dem Drachenfels und dem Nachtigallental als tou-

ristische Highlights) eine große Bedeutung. Ihre Bedeutung beruht jedoch nicht nur auf ihrer

touristischen Funktion, sondern auch aus ihrer städtebaulichen Bedeutung und aus ihrer Ver-

bindungsfunktion für die Bewohnerinnen und Bewohner der Altstadt und der angrenzenden

Bereiche. Um den funktionalen und gestalterischen Ansprüchen gerecht zu werden, wurden

unterschiedliche Maßnahmen initiiert, unter anderem der im Jahr 2008 durchgeführte Wett-

bewerb „Tourismusachsen Altstadt“ zur Gestaltung und Neuordnung der öffentlichen Räume.

Dabei wurde einerseits die Drachenfelsstraße als klassische touristische und städtebauliche

Hauptwegebeziehung behandelt („Tourismusachse Süd“), andererseits auch die Clemens-

August-Straße, Bahnhofstraße und der Oberweingartenweg als Zugang zum Nachtigallental

(„Tourismusachse Nord“).

Im Rahmen des Wettbewerbs wurden Gestaltungskonzepte für dieses Schlüsselprojekt der

Königswinterer Stadtentwicklung erarbeitet, welche die Bedeutung der touristischen und städ-

tebaulichen Hauptwegebeziehungen (Tourismusachse Süd und Tourismusachse Nord) eben-

so berücksichtigen wie den engen inhaltlichen Zusammenhang zur geplanten städtebaulichen

Neuordnung und Neubebauung an der östlichen Drachenfelsstraße (Bobby- und Rheingold-

flächen), zum Bau der Bahnunterführung und der Errichtung der Ersatzstraße.

Der erste Bauabschnitt der südlichen Achse (Drachenfelsstraße von Rheinallee bis Haupt-

straße inkl. Rathausplatz) konnte bereits auf Grundlage des Wettbewerbsergebnisses umge-

setzt werden. Der zweite Bauabschnitt (Hauptstraße bis Talstation) konnte noch nicht reali-

siert werden, da es eine enge bauliche und zeitliche Verknüpfung zum Bau der Bahnunterfüh-

rung gibt, deren Baubeginn nach Aussagen der Deutschen Bahn voraussichtlich erst 2022

erfolgen wird. Die Umsetzung der Bahnunterführung und damit verbunden die Umsetzung der

Straßenraumgestaltung bilden einen zentralen Abschnitt in der Entwicklung der Hauptwege-

beziehung vom Rhein auf den Drachenfels.

Das westliche Ende der Tourismusachse Süd – der Rheinbalkon – wird nicht mehr umge-

setzt, da mit dem Anleger der KD (Köln-Düsseldorfer) und der Plattform für den KD-

Verkaufspavillon dort planerische Zwangspunkte bestehen. Die Idee eines Rheinbalkons an

einem anderen Standort ist weiterhin im Zusammenhang mit der geplanten Umgestaltung der

Rheinallee vorstellbar.

Die Planung für die Tourismusachse Nord (Clemens-August-Straße/Bahnhofstraße) ist ledig-

lich in Teilen realisiert worden. Die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes und der Bahnhofs-

allee sind mit dem Ziel der Schaffung einer attraktiven Ankommenssituation fertiggestellt.

Eine Platzfläche für Außengastronomie ist am Bahnhof entstanden. Die Systematisierung des

Verkehrsraumes und der Parkplatzflächen führt zu einer gesteigerten Aufenthaltsqualität und

Verkehrssicherheit. Die übrigen Bauabschnitte zur Tourismusachse Nord werden gemäß poli-

tischem Beschluss nicht mehr umgesetzt, da diese Bereiche überwiegend einen vergleichs-

weise guten baulichen und gestalterischen Zustand aufweisen.
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Kleiner Graben

Die Straße „Kleiner Graben“ weist zahlreiche Defizite auf: Die Straße ist sehr schmal, un-

übersichtlich und verkehrlich unsicher. Zudem weist die Straße gestalterische Defizite auf. Im

Zuge der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme wurden einige Flächen aufgekauft und Be-

bauungspläne aufgestellt, um die Straßenfläche zu verbreitern und die städtebauliche Situa-

tion und das Umfeld durch eine Neugestaltung des Straßenraumes verbessern zu können.

Nun sind neue Fördermittel nötig, um die Umgestaltung und Verbreiterung zunächst im südli-

chen Abschnitt durchführen zu können. Im nördlichen Abschnitt konnten noch nicht genug

Flächen erworben werden; dort muss die Umsetzung längerfristig erfolgen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Altstadt von Königswinter viele historisch bedeutsame

Gebäude besitzt, diese gilt es jedoch noch besser in Szene zu setzen. Das historische, aber

heterogene Stadtbild besitzt viele gestalterische Qualitäten und Potenziale, die aber zum Teil

derzeit noch als Defizite wahrgenommen werden. Zudem ist das Bodendenkmal im Stadtbild

nur wenig wahrnehmbar. Die Bausubstanz muss weiterhin verbessert werden, auch im Zu-

sammenhang mit dem Thema Wohnen. Hierzu zählen auch die vielen versiegelten Innenhö-

fe.

Die Sichtbeziehungen und Altstadteingänge sind aufzuwerten und die Querungen der Bahn-

gleise zu optimieren. Hier liegt der besondere Fokus auf der unabdingbaren Entwicklung der

Drachenfelsstraße, die als städtebauliche und touristische Hauptwegebeziehung in der der-

zeitigen Gestaltung ihrer Funktion nicht gerecht wird. Die untergenutzten Potenzialflächen

haben zusammen mit der Bahntrasse eine starke Barrierefunktion und trennen die Altstadt

vom Drachenfels.
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3.4.4 TOURISMUS UND KULTUR

Der Tourismus in Königswinter blickt auf eine lange Tradition zurück. Schon im 19. Jahrhun-

dert begann der Tourismus in der Region; das Siebengebirge, eines der ältesten Natur-

schutzgebiete Deutschlands, mit dem Drachenfels als Inbegriff der Rheinromantik haben

schon früh Menschen nach Königswinter gelockt. Noch immer ist die Stadt ein stark besuch-

tes Touristenziel. Ein wichtiger Faktor des Tourismus in Königswinter ist die Kultur – wobei

Kultur nicht allein auf eine Funktion des Tourismus reduziert werden darf. In der Altstadt und

am Drachenfels ist der Tourismus stark an der „Rheinromantik“ orientiert, während im Berg-

bereich eher der Wandertourismus und das Landschaftserlebnis im Vordergrund stehen.

Kulturelle und touristische Aktivitäten in Königswinter werden durch zahlreiche Akteure ange-

boten. Die Tourismus Siebengebirge GmbH verknüpft viele dieser Akteure und bietet gebün-

delt für die gesamte Region Informationen und Angebote zum Tourismus an. Viele kulturelle

Veranstaltungsformate sind zudem nur durch das ausgeprägte Bürgerengagement durch-

führbar. Sie werden in Kapitel 3.4.7, Kommunikation und Bürgerengagement, beschrieben.

Im Zuge der Regionale-2010 erfolgte auch eine intensive Auseinandersetzung mit der Tou-

rismusthematik. Neben der engen thematischen Verknüpfung von Städtebau, Stadtentwick-

lung, Stadtgestaltung, Naturschutz und Tourismus bei der Entwicklung und Umsetzung des

Projektes wurden mit der „:tourismusperspektive Königswinter_Drachenfels_Siebengebirge“

Grundlagen für die Entwicklung touristischer Maßnahmen geschaffen und denkbare Entwick-

lungskonzepte und –strategien entwickelt.

Der Tourismus ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor für die Altstadt. Der Einzugsbereich ist

überregional. Der quantitative Höhepunkt des Tourismus war in den 1950er-Jahren; insbe-

sondere in den 1990er-Jahren sanken die Besucherzahlen.

Der Drachenfels ist als bekannteste Sehenswürdigkeit Königswinters der touristische

„Leuchtturm“ der Stadt und ein touristischer Dauerbrenner. Der am Rhein gelegene Berg ist

Teil des Siebengebirges und mit seiner Ruine der Burg Drachenfels und seinem markanten

Erscheinungsbild ein vielbesuchtes Ziel. Zahlreiche touristische Sehenswürdigkeiten und

kulturelle Einrichtungen befinden sich entlang der touristischen Hauptwegebeziehung, der

Drachenfelsstraße, die am Rheinufer beginnt, durch die Altstadt führt und als sogenannter

„Eselsweg“ den Drachenfels erklimmt. Darüber hinaus führt mit der Drachenfelsbahn die äl-

teste Zahnradbahn Deutschlands auf das Drachenfelsplateau, das ein wenig unterhalb des

Gipfels mit der Burgruine liegt und eine spektakuläre Aussicht auf das Rheintal und das Sie-

bengebirge bietet.
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Abbildung 19: Tourismus und Kultur
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Bis vor wenigen Jahren wurde das Plateau von einem - aus heutiger Sicht - unattraktiven und

unmaßstäblichen Restaurantbau aus den 1970er-Jahren dominiert. Die Aufenthaltsqualitäten

waren gering. Der Ort konnte seiner prominenten Lage und seiner Bedeutung als herausra-

gende Touristenattraktion nicht gerecht werden. Um an dieser prominenten Lage eine ange-

messene Lösung realisieren zu können und das Regionale-2010-Leitbild der „schönen Ein-

heit“ von Natur und Kulturlandschaft zu befördern, wurde ein landschaftsplanerisch-

architektonisches Wettbewerbsverfahren durchgeführt. Auf dieser Grundlage wurde schließ-

lich der 1970er-Jahre-Restaurantbau 2010/11 abgebrochen. An seiner Stelle wurde eine

großzügige, offene Platzfläche angelegt und ein vergleichsweise kleiner, gläserner Neubau

errichtet, der die Ansicht und das renovierte Bestandsgebäude (ehemaliges Hotel) aus den

1930er-Jahren nicht dominiert, sondern sich optisch zurückhält. Das neugestaltete Plateau

wurde im Juni 2013 eingeweiht. Damit konnte einer der öffentlichkeitswirksamsten und spek-

takulärsten Teilprojekte der Regionale-2010 abgeschlossen werden. Dies hatte eine nachhal-

tige Steigerung der Besucherzahlen auf dem Drachenfels zur Folge.

Die Drachenfelsstraße führt als zentrale Ost-West-Achse und städtebauliche wie touristische

Hauptwegebeziehung vom Rhein durch die Altstadt zur Talstation der Drachenfelsbahn und

von dort aus als sogenannter „Eselsweg“ weiter auf den Drachenfels. Viele Touristen nutzen

den Eselsweg, um den Drachenfels zu Fuß zu besteigen. Für Kinder besteht die Möglichkeit,

an der Talstation einen Esel auszuleihen, auf dessen Rücken der Weg bewältigt wird. Durch

diese Esel hat der Weg seinen traditionellen Namen „Eselsweg“ erhalten. Der Eselsweg ist

für den motorisierten Verkehr gesperrt; Pkw können z. B. auf dem Parkplatz unterhalb der B

42 (Drachenbrücke) unweit der Talstation abgestellt werden. Der Berg kann dann zu Fuß

über den Eselsweg erreicht werden. Alternativ fährt die Drachenfelsbahn ab der Talstation

mit einem Zwischenstopp an der Mittelstation (Nähe Schloss Drachenburg) bis auf das Dra-

chenfelsplateau.

Der geschichtsträchtige Eselsweg ist in seinem unteren Abschnitt zwischen Tal- und Mittel-

station in einem schlechten baulichen Zustand und kann mit seiner Gestaltung (optisch un-

gegliederte, schadhafte Asphaltdecke, lückenhafte und uneinheitliche Beleuchtung und Aus-

stattung mit Sitzbänken etc.) seiner Bedeutung als wichtige touristische Wegebeziehung nicht

gerecht werden. Im Zuge der Regionale-2010 wurde der Bereich um die Mittelstation bereits

neugestaltet (Fertigstellung 2011); hierzu wurde ein Gestaltungskonzept erarbeitet, damit der

öffentliche Raum einem anspruchsvollen und einheitlichen Gestaltungsduktus folgt; diese

Gestaltung soll auch die Grundlage für den noch nicht realisierten unteren Abschnitt sein. Der

obere Abschnitt hinauf zum Plateau wurde 2013/14 instand gesetzt. Aufgrund des in diesem

Abschnitts abweichenden Charakters (Wald, keine anliegenden Gebäude) wurde der Weg

hier in einem einfacheren Ausbaustandard aufgewertet (Erneuerung der Asphaltdeckschicht,
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in den noch nicht befestigten Bereichen wurde ein komplett neuer Wegeaufbau hergestellt,

Herstellung von Schotterbanketten, Erneuerung der Geländer und Bänke, kontrollierte Abfüh-

rung des Niederschlagswassers zur Vermeidung von Erosion).

Um Blickbeziehungen vom Drachenfels zum Rhein bzw. zur Altstadt herzustellen, erfolgte in

der Umsetzung des integrierten Landschaftspflegewerks unter anderem an Aussichtspunkten

ein gezielter pflegerischer Grünrückschnitt und beispielsweise die Anlage einer Streuobstwie-

se.

Zudem wurde im Jahre 2016 im Rahmen der Regionale-2010 das Projekt „Vermittlung von

Kulturlandschaft im Raum“ umgesetzt. Hierbei handelt es sich um ein Informationssystem,

das an unterschiedlichen Orten in der Altstadt sowie entlang der beiden Tourismusachsen

zum Drachenfels – Eselsweg und Nachtigallental – installiert wurde. Die auf Metallträgern

angebrachten Tafeln vermitteln Informationen in Wort und Bild an historisch, kulturell, wirt-

schaftlich oder landschaftlich bedeutsamen Stellen zum jeweiligen Ort. Die Besucher werden

dabei in deutscher und englischer Sprache angesprochen. An einigen Standorten wurden auf

den Stelen auch Übersichtskarten angebracht, die u. a. Wege, Aussichtspunkte und bedeu-

tende Orte und Einrichtungen wie das Siebengebirgsmuseum, die Drachenfelsbahn, die Ni-

belungenhalle, Schloss Drachenburg und die Burgruine Drachenfels verorten. Besucher ha-

ben auf diesen Karten auch die Möglichkeit, sich über die noch zurückzulegende Strecke bis

zum Drachenfels zu informieren.

Das Gebäude der Talstation wurde 2005 saniert; in die Wartehalle wurde eine Touristenin-

formation und eine Ausstellung über die Geschichte der Drachenfelsbahn und zum Thema

Siebengebirge integriert, sodass nun ein zentraler Anlaufpunkt für die Touristen besteht. Im

Zuge der Regionale-2010 wurden die Mittelstation auf Höhe von Schloss Drachenburg in den

Jahren 2010/2011 und die Bergstation im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Pla-

teaus 2012/2013 neugestaltet.

Entlang des Eselsweges befinden sich einige touristisch und kulturell bedeutende Bauwerke.

In der im Privateigentum stehenden Nibelungenhalle kann eine Gemäldesammlung zu Opern

von Richard Wagner besichtigt werden; dazu gehören außerdem eine „Drachenhöhle“ und

ein Reptilienzoo. Die Halle mit ihrer charakteristischen Kuppel wurde 1913 aus Anlass des

100. Geburtstags von Wagner eröffnet. Ursprünglich war vorgesehen, das gesamte Areal

einschließlich Reptilienzoo aufgrund der schlechten Bausubstanz und Gestaltungsmängeln

im Zuge der Regionale-2010 zu erneuern. Aufgrund der nicht gegebenen Fördermöglichkeit

wurde die Maßnahme jedoch nicht umgesetzt. Seit 2013 erfolgt nun eine Sanierung allein der
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Halle auf Grundlage von Fördermitteln des Bundes, des Landes und der Deutschen Stiftung

Denkmalschutz.

Das weithin sichtbare Schloss Drachenburg wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts errich-

tet. Das schlossartige Anwesen im Stile des Historismus thront auf halber Höhe des Drachen-

fels neben der Mittelstation. Das 1986 unter Denkmalschutz gestellte Gebäude wurde zwi-

schen 1995 und 2010 aus Mitteln des Landes, der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und

Kulturpflege und der Stadt Königswinter aufwändig restauriert und gibt heute als Museum mit

einer Dauerausstellung zur Schlossgeschichte einen Einblick in das als Privathaus konzipier-

te Gebäude und die zugehörige Parkanlage. Nach der Restaurierung hat sich Schloss Dra-

chenburg – auch dank der zahlreichen Veranstaltungen und Wechselausstellungen – zu einer

bedeutenden Kulturstätte und einer wichtigen touristischen Sehenswürdigkeit entwickelt. Im

Zusammenhang mit der Sanierung wurde auch die Eingangssituation neu geordnet und eine

bessere Verknüpfung mit der Mittelstation der Zahnradbahn hergestellt.

Im Zuge der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme wurden auch einige private Objekte mo-

dernisiert. Allerdings sind einige Gebäude entlang des Eselsweges immer noch in einem mä-

ßigen Zustand. Dies betrifft beispielsweise den Zustand der Außengastronomie und der Wer-

beanlagen, aber auch die Qualität der Gastronomie. Dies liegt u. a. auch am erforderlichen

Investitionsvolumen seitens der Eigentümer. Es gibt jedoch auch Objekte, wie beispielsweise

das Haus Kuckstein, welches nach langem Leerstand modernisiert und ausgebaut wird, so-

dass die Gastronomie wieder in Betrieb genommen werden kann. Grundsätzlich besteht das

systematische Problem, dass die Pkw-Erreichbarkeit der Gastronomie am Drachenfels nicht

gegeben ist und die Lokalitäten nur zu Fuß, mit der Drachenfelsbahn (während der Betriebs-

zeiten oder mit Sonderfahrten) oder mit von den Lokalen organisierten privaten Shuttlediens-

ten erreichbar sind.

Der südöstlich von Schloss Drachenburg und unterhalb der Burgruine Drachenfels liegende

Burghof geht auf einen Wirtschaftshof der Burggrafen von Drachenfels zurück. Das Hauptge-

bäude des Burghofs wurde 1904 nach erfolgtem Abbruch als Hotel neuerrichtet. Nach jahre-

langem Leerstand beabsichtigt der neue Eigentümer nun eine denkmalgerechte Sanierung

des Gebäudes und die Aufnahme einer gastronomischen Nutzung. Überdies sind u. a. Aus-

stellungsräume zum Wildnisgebiet geplant.

Im Siebengebirge ist zudem am Oberweingartenweg das Lemmerzfreibad gelegen, welches

durch die Schwimmtreff GmbH betrieben wird, die neben dem Freibad auch das Hallenbad

nördlich der Altstadt bewirtschaftet hat. In seiner Nutzung als Freibad ist es für viele Akteure

erhaltenswert, jedoch aus wirtschaftlicher Sicht unrentabel. Eine Initiative zur Erhaltung des

Freibades hat im Sommer 2016 eine Unterschriftenaktion mit mehr als 10.000 Teilnehmern

durchgeführt und bei der Stadtverwaltung Königswinter eingereicht. Nach dem Willen der

Bürgerschaft sollte die einzigeartige Lage des Freibades nicht aufgegeben werden; eine Nut-

zungsänderung ist naturschutzrechtlich derzeit nicht möglich. Im Siebengebirge gibt es auch

zahlreiche Wanderwege. Neben den Fernwanderwegen, wie beispielsweise dem Rheinsteig,

der durch das Siebengebirge verläuft, bieten sich im Umfeld der Altstadt auch zahlreiche

Möglichkeiten für Tageswanderungen, z. B. durch das Nachtigallental. Das Potenzial für die

Outdooraktivitäten (Wandern und möglicherweise auch Mountainbiking) wird in der Altstadt -

die Ausgangspunkt dieser Reisen sein kann - noch nicht umfangreich vermarktet. Die Altstadt

könnte hierfür die Infrastruktur (Hotels, Gastronomie, Einzelhandel) bieten. Zusätzlich würde

diese Infrastruktur für Radtouristen nützlich sein, die sich auf den unterschiedlichen Fernrad-

wegen, wie beispielsweise dem Rheinradweg, in der Altstadt aufhalten können.
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Eine Vielzahl an Städten in Deutschland verfügt über historische Altstädte. Diese sind häufig

ein touristischer Anziehungspunkt und beliebtes Fotoobjekt, da eine Altstadt dem Besucher

eine Zeitreise in die Vergangenheit deutscher Städte ermöglicht. Königswinter hat eine histo-

rische Altstadt, die an vielen Stellen punktuell Besucher auf eine solche Zeitreise mitnimmt.

Jedoch wird die Altstadt nicht in Gänze in dieser Bedeutung wahrgenommen. Im Schatten

des Drachenfels wird die Altstadt häufig nicht als eigenständiger kultureller und touristischer

Anziehungspunkt wahrgenommen. Dabei weist die Altstadt einige touristische und kulturelle

Frequenzbringer auf: das 2005 errichtete SEA LIFE, das 2.000 Tiere aus 120 Arten in Aqua-

rien präsentiert (Homepage SEA LIFE), sowie das Siebengebirgsmuseum, welches im Rah-

men der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme/Regionale-2010 umfangreich modernisiert

und erweitert wurde. Das Museum präsentiert die Geschichte der Region in Dauer- und Son-

derausstellungen. Zusätzlich verfügt das Museum über eine Museumspädagogik, die zahlrei-

che Angebote für unterschiedliche Altersklassen bietet (Homepage Siebengebirgsmuseum).

Trotz des qualitätsvollen und breit gefächerten Angebotes, das bei Besuchern und Presse

hochgelobt wird, bleiben die Besucherzahlen bislang hinter den Erwartungen zurück. Be-

gründet wird dies durch die Lage, weil sich das Museum etwas abseits in einer Parallelstraße

zur Drachenfelsstraße befindet. Es muss daher gezielt angesteuert werden und kann nicht

von Laufkundschaft profitieren.

Um Königswinter als Tourist zu erreichen, gibt es verschiedene Verkehrsmittel. Von den

Schiffsanlegern und der Stadtbahnhaltestelle am Rhein passieren viele Touristen die Dra-

chenfelsstraße hin zur Talstation. Die an der Drachenfelsstraße gelegenen Ladenlokale

könnten von diesen Besucherströmen profitieren. Leerstehende Ladenlokale und mangelnde

Investitionen verhindert jedoch, dass dieses wirtschaftliche Potenzial voll ausgeschöpft wird.

Vom Bahnhof aus wird man mittels eines 2011 angelegten Touristenleitsystems in die Alt-

stadt bzw. zur Talstation gelenkt. Für den motorisierten Verkehr werden mehrere Parkplätze

bereitgehalten; die einzelnen Parkplätze sind nummeriert und in der Örtlichkeit ausgeschil-

dert. Eine differenzierte Betrachtung der Parkplatzsituation erfolgt in Kapitel 3.4.6, Verkehr

und Mobilität. Eine weitere Möglichkeit, Königswinter zu erreichen, ist das Schiff. Hier gibt es

zum einen die Personenschiffe und zum anderen die Kreuzfahrten. Die Personenschiffe fah-

ren zwischen Köln und Mainz auf dem Rhein, Einstiegs- und Ausstiegsort sind frei wählbar.

Diese Form der Schiffsreisen geht jedoch stark zurück. Die Gäste von Kreuzfahrten sind auf-

grund von eng getakteten Routen und zahlreichen Ausflugszielen weniger flexibel in der Ge-

staltung des Aufenthalts in Königswinter, die Reisen erfreuen sich in Deutschland aber einer

immer stärkeren Nachfrage. Die Gäste übernachten und speisen auf dem Schiff und haben

häufig ein sehr begrenztes Zeitbudget, sodass sie oftmals als einzige Aktivität in Königswin-
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ter den Drachenfels besuchen, sich jedoch aus Zeitgründen nicht in der Altstadt aufhalten

und dort konsumieren.

Die noch nicht realisierten Maßnahmen an der östlichen Drachenfelsstraße sind von essenti-

eller Bedeutung für die (nicht nur) touristische Entwicklung der Altstadt, da es sich um wichti-

ge Mosaiksteine zur Vervollständigung der Tourismusachse Süd handelt. Die Verknüpfung

der Rheinanleger über die Altstadt bis hin zum Drachenfels muss zu einer attraktiven Verbin-

dung für alle Touristen werden, unabhängig vom Verkehrsmittel und vom Ankunftsort.

Östlich der geplanten Platzfläche an der Drachenfelsstraße neben der Talstation plant die

„Bergbahnen im Siebengebirge AG“ einen Neubau mit touristischen und gewerblichen Nut-

zungen. Damit kann ein erster Baustein zur Neugestaltung dieses Areals umgesetzt werden.

In der Altstadt gibt es jedoch auch jenseits der touristischen und kulturellen „Leuchttürme“ ein

lebendiges Kulturleben. Das Kunstforum Palastweiher im Wilhelm-Auguste-Viktoria-Haus

(„Volkswohlgebäude“) mit Ateliers und Ausstellungsräumen bietet neben mehreren Galerien

in der Altstadt eine solche Plattform. Der Kulturverein antiform e.V. als Verein zur Förderung

freier Kunstprojekte organisierte Ausstellungen und Veranstaltungen sowie kulturelle Zwi-

schennutzungen. Ein sehr bekanntes Projekt war die Hallenkunst, die in den Hallen der ehe-

maligen Lemmerzwerke durchgeführt wurde.

Auch während des Königssommers, einer seit drei Jahren stattfindenden Veranstaltungsreihe

im Laufe des Sommers ist, finden unter der „Dachmarke“ verschiedene Veranstaltungen in

Königswinter statt. Organisiert und durchgeführt werden die Veranstaltungen von zahlreichen

Kulturgruppen, privaten Initiativen, Vereinen und kommerziellen Veranstaltern gemeinsam mit

der Stadtverwaltung und der Tourismus Siebengebirge GmbH. Von Anfang Juli bis Ende Sep-

tember werden auf Straßen und Plätzen, Promenaden und Galerien Veranstaltungen, wie das

Bürgerfest, das Straßenmusikfestival, die Kunsttage, Kunsthandwerkermarkt, SEA LIFE

Sommerfest, Performance-Wochenende, Street Food Festival oder die 7 Mountains Music

Night von Touristen wie von Einheimischen in großer Zahl besucht.

Zusammenfassend zeigt sich, dass durch die Regionale-2010 in den letzten Jahren zahlrei-

che Schlüsselprojekte umgesetzt werden konnten. Eine Steigerung der Besucherzahlen ist

das Ergebnis der Aufwertung. Um alle Synergieeffekte nutzen zu können, ist es jedoch erfor-

derlich, die noch fehlenden Projektbausteine umzusetzen. Insbesondere die Bahnunterfüh-

rung, darauf anknüpfend die Bebauung der Bobby-/Rheingoldflächen und Weiterführung der

Umgestaltung der Drachenfelsstraße sowie die Umgestaltung des unteren Eselswegs stellen

einen zentralen Baustein in der touristischen und kulturellen Entwicklung der Altstadt und des

Drachenfels dar. Die Altstadt würde bei einer Umsetzung der Schlüsselprojekte stärker vom

Tourismus profitieren.

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf den Tourismus lassen sich aufgrund der

noch andauernden pandemischen Lage und der unklaren zukünftigen Situation nicht prog-

nostizieren. Kurzfristig leiden zwar viele Betriebe durch die Auswirkungen der Vorsorgemaß-

nahmen und Beschränkungen. Möglicherweise kann der Tourismus in Königswinter aber

auch durch die derzeit zu beobachtende stärkere Hinwendung zu heimatnahen Urlauben und

Ausflügen profitieren. Die Besucherzahlen auf dem Drachenfels sind seit Beginn der Corona-

virus-Pandemie in Deutschland im Februar/März 2020 gegenüber den Vorjahren nochmals

deutlich angestiegen. Im Juli 2020 allein haben rund 58.000 Personen den Drachenfels zu

Fuß erwandert. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich diese Zahl nahezu verdoppelt. Ob diese

Entwicklung langfristig Bestand haben wird, ist offen.
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3.4.5 NATUR UND FREIRAUM

Die Altstadt von Königswinter ist kein Quartier, welches von seinen Grünstrukturen dominiert

wird. Vielmehr sind es die angrenzenden Natur- und Freiräume, für die Königswinter bekannt

ist, darunter der auch kulturell und touristisch bedeutsame Drachenfels. In Abbildung 20 sind

diese Informationen dargestellt.

In der historischen Altstadt selbst sind kaum öffentliche Grünflächen vorzufinden. Im Zuge

der Regionale-2010 wurde der Park der Villa Leonhart neu gestaltet und der Öffentlichkeit

zugänglich gemacht, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern und einen Erholungsort in der

Altstadt zu schaffen. Spielgeräte wurden zudem im Park der Villa Leonhart installiert. Der

kleine Park am Haus Bachem wurde ebenfalls im Rahmen der Regionale-2010 umgestaltet.

An der südlichen Hauptstraße auf Höhe der Maritim Wohnresidenz gibt es ein kleine Grünflä-

che mit einem Spielplatz. Im Übrigen gibt es nur vereinzelt weitere Grünflächen, etwa in Form

von gebäudebezogenen Freiflächen außerhalb der historischen Altstadt. In der Fußgänger-

zone befinden sich keine Spielmöglichkeiten für Kinder.

Die historische Altstadt ist dicht bebaut, auch die Hinterhöfe sind häufig durch Nebengebäude

bebaut. Größere private Gärten gibt es im Kern der Altstadt kaum. Die größten halböffentli-

chen Grünflächen sind die Freiflächen der evangelischen Kirche und der östlich der Bahn-

gleise gelegene Friedhof am Palastweiher (Alter Friedhof). Daran knüpft sich hinter der Bun-

desstraße B 42 das Siebengebirge an, welches eines der ältesten Naturschutzgebiete

Deutschlands ist. Die Bundesstraße 42 und die Bahnlinie bilden eine gefühlte Barriere zwi-

schen Altstadt und Siebengebirge.

Mit den zahlreichen Wanderwegen hinauf zum Drachenfels und durch das Nachtigallental,

die bereits in der Altstadt beginnen, weist Königswinter starke Verknüpfungen zum Sieben-

gebirge auf. Die Zugänge zum Nachtigallental und zum Petersberger Bittweg lassen sich je-

doch vor Ort nicht immer klar ablesen. Auch das Lemmerzfreibad, welches sich mitten im

Naturschutzgebiet des Siebengebirges befindet, ist auf unterschiedlichen Wegen erreichbar.

Zum einen gibt es den Parkplatz am Oberweingartenweg, zum anderen verläuft ein versteck-

ter Fußweg, der sich in einem schlechten gestalterischen und baulichen Zustand befindet,

östlich der Talstation hinauf zum Lemmerzfreibad.

Daneben ist der Rhein ein wichtiges Naturelement, welches an die Altstadt angrenzt. Entlang

einer Promenade besteht für Fußgänger und Radfahrer die Möglichkeit zum Flanieren am

Rhein. Abgesehen von der nicht mehr zeitgemäßen Gestaltung der Promenade sowie der

insgesamt starken Verkehrsbelastung durch den MIV und durch die Stadtbahnen, hat die

Rheinallee ein großes Entwicklungspotenzial und dies wird von den Akteuren der Altstadt

auch als ein solches wahrgenommen. Zusätzlich ergeben sich durch den Rhein Restriktionen

und Achtsamkeiten: Der westliche Bereich der Altstadt liegt im festgesetzten Überschwem-

mungsgebiet des Rheins, d. h. es besteht das Risiko einer Überschwemmung bei Hochwas-

ser. Hieraus ergeben sich zum einen Auflagen zum Hochwasserschutz. Zum anderen kann

das Thema „Hochwasser“ einen Standort interessant machen, indem das Thema im Stadt-

raum z. B. durch historische Hochwasserpegelstände oder Hinweistafeln mit Fotos vermittelt

wird.
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Abbildung 20: Grün- und Freiraumstruktur
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3.4.6 VERKEHR UND MOBILITÄT

Die Altstadt von Königswinter ist sehr gut sowohl durch den motorisierten Individualverkehr

als auch durch öffentliche Verkehrsmittel und für Fußgänger erschlossen. Die Rheinallee mit

den zahlreichen unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern nimmt in Königswinter eine besonde-

re Stellung ein und wird daher im Folgenden auch gesondert betrachtet. Die Abbildung 21

bildet die derzeitige Situation ab. Da zukünftig jedoch mit dem Bau der geplanten Ersatzstra-

ße auch grundsätzliche Änderungen der Verkehrsführung in der Altstadt geplant sind, wird

ebenfalls die zukünftige Ersatzstraße und die Verkehrsführung nach dem Bau der Ersatzstra-

ße in einer Karte (S. 98) dargestellt.

Motorisierter und ruhender Verkehr

Durch die Anschlussstelle „Königswinter/Oberpleis/Ittenbach“ der Bundesstraße B 42 gibt es

im Untersuchungsgebiet eine direkte Verbindung an das überörtliche Straßennetz. Von dort

aus sind es nur rund 40 km bis in die Innenstadt von Köln, bis Bonn lediglich 15 km. Die au-

tobahnartig ausgebaute B 42 hat eine Funktion als Umgehungsstraße und nimmt den Durch-

gangsverkehr auf, sodass in der Altstadt kaum Durchgangsverkehr vorhanden ist. Die ande-

ren Stadtteile Königswinters sind ebenfalls gut erreichbar: Der Bergbereich Königswinters ist

über die Landesstraße L 331, die nördlich gelegenen Talstadtteile sind über die Hauptstraße

und die B 42 angebunden.

Die historische Altstadt verfügt über zahlreiche schmale Gassen, die insbesondere in Kreu-

zungsbereichen und in der Wegeführung unübersichtlich sind. Die Hauptverkehrsbeziehun-

gen verlaufen recht kompliziert über die Rheinallee, die südliche Hauptstraße und die Dra-

chenfelsstraße. Dies ist nicht nur unübersichtlich, sondern belastet die Rheinallee und die

Drachenfelsstraße auch erheblich mit Verkehr. Durch die zahlreichen Einbahnstraßen fällt die

Orientierung auswärtigen Fahrern mitunter schwer. Die Querung der Bahnlinien führt auf-

grund der sehr oft und lange verschlossenen Bahnschranken zu teilweise erheblichen Warte-

zeiten und damit zu einer Barriere inmitten der Altstadt.

Aufgrund der großen Bedeutung des Tourismus und der Tagestouristen sowie der engen

Bebauungsstrukturen in der Altstadt ist das Thema Parkraum in der gesamten Altstadt immer

wieder in der Diskussion.

In der Altstadt befinden sich insgesamt rund 1.500 öffentlich nutzbare Parkplätze (siehe Ab-

bildung 22). Die meisten davon sind gebührenpflichtig mit beschränkter Parkdauer. In einigen

Bereichen können die Parkplätze auch ganztägig in Anspruch genommen werden. Die ge-

bührenpflichtige Parkzeit geht täglich von 9:00 bis 19:00 Uhr. Für Bewohner besteht die Mög-

lichkeit, Bewohner-Ausnahmegenehmigungen für einen nahegelegenen Parkplatz zu erhal-

ten. Das derzeitige Parkkonzept wurde im Rahmen einer öffentlichen, interfraktionellen Ar-

beitsgruppe erarbeitet, in der auch der Gewerbeverein, die Tourismus GmbH, weitere Institu-

tionen und interessierte Bürger vertreten waren.

Größere Parkflächen liegen insbesondere in der östlichen Altstadt (314 Plätze unterhalb der

Bundesstraße 42, etwa 185 im Bereich Bobby/Rheingold östlich der Bahnstrecke), im Bahn-

hofsumfeld (insgesamt etwa 120 Plätze), am Oberweingartenweg oberhalb der Altstadt (pri-

vate Anlage mit rund 350 Plätzen) sowie unter dem Hotel Maritim (Tiefgarage mit 146 Plät-

zen).

Kostenlose Parkplätze finden sich vorrangig in den Randbereichen, insbesondere in der süd-

lichen Altstadt sowie im Bereich des Bahnhofs auf der Ostseite der Bahnstrecke. Auf einigen
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kostenlosen Parkplätzen in der südlichen Altstadt gibt es eine Parkscheibenregelung mit

festgelegter maximaler Parkdauer.

Abbildung 21: Verkehr und Mobilität
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Abbildung 22: Parken in der Altstadt von Königswinter
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Trotz der zahlreichen Stellflächen und unterschiedlichen Bewirtschaftungskonzepten wird

häufig die Forderung nach mehr Parkplätzen und einer differenzierten Betrachtung für Be-

wohner und Touristen gestellt. Es gibt bislang keine systematischen Auslastungsuntersu-

chungen für den Parkraum in der Altstadt. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen der Stadt-

verwaltung und der Aussagen von mit der Tourismus- und Parkraumthematik befassten Akt-

euren in der Altstadt reichen die vorhandenen Parkplätze im Regelfall aus. Lediglich an ver-

einzelten touristischen Spitzenwochenenden in den Ferien und in der Vorweihnachtszeit

kommt es zu Belastungsspitzen.

Der Parksuchverkehr wird derzeit mit fest installierten Tafeln, die auf unterschiedliche Park-

plätze hinweisen, geleitet. Im Optimalfall sollten Autos gar nicht erst in die Altstadt fahren,

sondern bereits östlich der Bahngleise einen Parkplatz finden. Hingegen müsste die Altstadt

als Einkaufsstandort besser angebunden werden, denn weite Wege würden von Personen,

die in der Fußgängerzone einkaufen möchten, nicht in Kauf genommen werden.

Im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme ist zudem für die Altstadt mit dem Ziel

private Stellplätze zu schaffen, gehandelt worden. Der Bebauungsplan Nr. 10/34 ist bereits

rechtsverbindlich, der Bebauungsplan Nr. 10/35 noch im Verfahren. Beide sehen im Bereich

des Kleinen Graben private Stellplätze vor. Öffentliche Parkplätze sollen in diesem Bereich

nicht geschaffen werden; Parksuchverkehr soll im Altstadtkern vermieden werden.

Öffentl icher Personenverkehr

Die Altstadt verfügt über eine gute ÖPNV-Anbindung. Mit den Bussen 521 und 541 gelangt

man sowohl in den Bergbereich als auch in die anderen Stadtteile im Talbereich. Zusätzlich

verkehrt im Talbereich die Stadtbahnlinie 66. Die Stadtbahnlinie erschließt zudem auch Bonn

und Siegburg im Norden sowie Bad Honnef im Süden. Mit der Rheinfähre, die unmittelbar an

der Altstadt an- und ablegt, gibt es zudem die Möglichkeit, mit dem Auto, dem Fahrrad oder

zu Fuß zum Bonner Stadtteil Mehlem überzusetzen.

Des Weiteren kann man den Regionalzug vom Bahnhof Königswinter nehmen, an dem ver-

schiedene Regionalbahnen regelmäßig nach Bonn-Beuel, Köln bzw. Koblenz verkehren. Bis

Köln Hauptbahnhof dauert die Fahrt ohne Umsteigen ca. eine dreiviertel Stunde, bis Bonn

Hauptbahnhof eine halbe Stunde mit einem Umstieg und bis zum Flughafen Köln-Bonn eine

halbe Stunde ohne Umsteigen. Der Bahnsteigzugang in Königswinter Richtung Norden ist

jedoch nicht barrierefrei erreichbar. Zu den Gleisen gelangt man nur über eine Unterführung

mit Treppenanlage. Seit Jahren finden Gespräche mit der Bahn statt, ein kurz- oder mittelfris-

tiger Umbau (Aufzüge oder Rampen) ist nicht geplant. Aufgrund der denkmalgeschützten

Bahnsteigüberdachung ergibt sich ein Platzproblem für einen Umbau.

Rad- und Fußverkehr

Königswinter ist sehr gut an das Radverkehrsnetz NRW angeschlossen. Am Rhein führt der

Erlebnisweg Rheinschiene entlang, der beiderseits des Rheins auf fast 400 Kilometern zwi-

schen Bonn und Duisburg ohne nennenswerte Steigungen eine anfängertaugliche Strecke

bietet, die hauptsächlich auf verkehrsarmen Strecken verläuft. Ebenso passiert auf dem glei-

chen Streckenabschnitt in Königswinter der Rheinradweg, der auf 1.200 Kilometern entlang

des Rheins von der Quelle bis zur Nordsee den Rhein fahrradtouristisch erschließt. Der Rad-

weg entlang des Rheins ist sehr beliebt und wird stark frequentiert, vor allem an den Wo-
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chenenden. Entlang der Rheinallee kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen dem

Radverkehr und anderen Verkehrsteilnehmern. Darüber hinaus verfügt das Rheinland über

ein Knotenpunktnetz, das neben dem Tal- auch den Bergbereich von Königswinter erschließt.

Im Altstadtkern gibt es ein netzartiges System aus kleinen Gassen und Fußwegeverbindun-

gen, durch das die Altstadt gut für Fußgänger erschlossen ist. Die Hauptstraße ist in ihrem

zentralen Abschnitt zwischen der Generalkonsul-von-Weiß-Straße und der Drachenfelsstraße

eine Fußgängerzone. Im Rahmen der Umsetzung des Regionale-2010-Projektes Touris-

musachsen Altstadt wurde auch der westliche Abschnitt der Drachenfelsstraße mit dem Rat-

hausplatz umgestaltet und als Fußgängerzone ausgewiesen. Ansonsten ist die Hauptstraße

geprägt durch die Einzelhandelsgeschäfte und die Gastronomiebetriebe, die zum Teil über

Außenbestuhlung verfügen. Öffentliche Sitzbänke sind nur vereinzelt aufzufinden. Der neu

gestaltete Rathausplatz weist einen alten Baumbestand, einen Brunnen und mehrere neue

Bänke auf.

Rheinallee

In der Altstadt gibt es die Rheinpromenade, die westlich der Stadtbahntrasse ursprünglich

über getrennte Wege für Fußgänger und Radfahrer verfügte. Die Gestaltung des Bereiches

weist jedoch funktionale und gestalterische Mängel auf. Neben der Fahrbahn für den motori-

sierten Verkehr im Einbahnverkehr (südlich der Fähre Begegnungsverkehr) verkehrt die

Stadtbahn auf einem separaten, eingleisigen Gleiskörper inkl. mehrerer Haltestellen entlang

der Rheinallee. Bis auf die Stadtbahnhaltestelle Clemens-August-Straße sind die Stadtbahn-

haltestellen in Königswinter bereits barrierefrei ausgebaut. Eine Umgestaltung der Haltestelle

Clemens-August-Straße ist bereits in Planung.

Es gibt zwei Gehwege: an der Ostseite an den Häuserfassaden und als Promenade am

Rhein. Zwischen der Fahrbahn und dem östlichen Gehweg gibt es zudem Parkbuchten in

Quer- und Längsaufstellung. Zudem gibt es an einer Stelle einen Gastronomiepavillon, der in

Sommermonaten ein Café beherbergt. Optisch dominieren die für die Rheinpromenade tradi-

tionellen Baumreihen. Der separate Radweg wurde im Jahre 2018 wegen erheblicher Prob-

leme mit der Verkehrssicherheit (geringe Breite des Radwegs angesichts der Radverkehrs-

mengen, häufige Querungen durch Fußgänger, Unübersichtlichkeit durch die Bäume etc.)

aufgehoben.

Seither ist der Promenadenbereich (inklusive dem ehemaligen Radweg) als Fußgängerzone

mit Zusatzzeichen ‚Radfahrer frei‘ ausgewiesen. Rechtlich bedeutet dies, dass Fußgänger

Vorrang vor dem Radverkehr haben und Radfahrer auf der Promenade mit Schrittgeschwin-
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digkeit fahren dürfen. Der Bereich zwischen dem Eselsbrunnen und der Einmündung der

Rampe zur Fähre ist als reine Fußgängerzone ausgewiesen und durch Umlaufsperren abge-

grenzt; Radfahrer müssen dort absteigen.

Im Zuge der Aufhebung des separaten Radweges im Jahre 2018 wurden Alternativstrecken

für Radfahrer durch die Altstadtstraßen geschaffen, um eine alternative Wegeführung abseits

der Rheinallee zu ermöglichen; hierfür wurden in einigen Straßenabschnitten Fahrradstraßen

ausgewiesen. Die Akzeptanz dieser Alternativstrecken ist jedoch mäßig, da viele Radfahrer

die kürzere Strecke auf der Rheinpromenade bevorzugen. Die gegenwärtige Verkehrsführung

auf der Rheinallee steht weiterhin stark in der Kritik, da sich einerseits viele Fußgänger von

den Radfahrern auf der Promenade belästigt fühlen und die Schrittgeschwindigkeit oftmals

nicht eingehalten wird. Andererseits kritisieren viele Radfahrer, dass aufgrund der reinen

Fußgängerzone zwischen Eselsbrunnen und Fährrampe nun keine durchgehende Radwege-

verbindung mehr entlang des Rheins besteht.

Positiv sind die Lage am Rhein, die in weiten Teilen ansprechende und repräsentative Be-

bauung, die Spaziermöglichkeiten entlang der Promenade und die teilweise in historischem

Duktus gehaltene Gestaltung der Straßenmöblierung. Die Rheinallee weist jedoch auch gro-

ße Defizite auf, die angesichts ihrer Lagegunst, Potenziale und Bedeutung als Visitenkarte

der Stadt und Auftaktsituation für die mit der Stadtbahn und den Schiffen anreisenden Besu-

chern als umso problematischer zu bewerten sind. Durch das Nebeneinander von verschie-

denen Verkehrsteilnehmern auf engem Raum (Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Verkehr,

Stadtbahn) kommt es in einigen Bereichen immer wieder zu gefährlichen Situationen. Dies

betrifft insbesondere, aber nicht ausschließlich, den Bereich der Stadtbahnhaltestelle Kö-

nigswinter Fähre und am Eselsbrunnen. Insgesamt ist die Verkehrsführung und die Straßen-

raumgestaltung entlang der Rheinallee unübersichtlich und gefahrenträchtig. Die Möblierung

ist in die Jahre gekommen und erneuerungsbedürftig.

Neue Verkehrssituation nach dem Bau der Ersatzstraße

Eine Verbesserung der Verkehrssituation verspricht man sich durch die geänderte Verkehrs-

führung nach dem Bau der Ersatzstraße, die die Steinmetzstraße mit der Wilhelmstraße ver-

binden wird. Grundstückskäufe durch die Stadt Königswinter sind bereits erfolgt. Die Rege-

lung des Verkehrs nach dem Bau der Ersatzstraße zeigt die Abbildung 23. Ziel ist es, die

Bahnübergänge an der Drachenfelsstraße und am Küferweg zu beseitigen, eine insgesamt

übersichtlichere Verkehrsführung in der Altstadt, eine Verbesserung der Erreichbarkeit des

Bereiches östlich der Hauptstraße sowie eine Verkehrsverringerung in der Rheinallee und der

Hauptstraße zu schaffen.

So wird die heute noch teilweise im Einrichtungsverkehr genutzte Wilhelmstraße in beide

Richtungen geöffnet; der Ausbau der Straße ist bereits mit Ausnahme eines kurzen Teilab-

schnitts erfolgt. Die Wilhelmstraße wird südlich der Kreuzung mit der Drachenfelsstraße wei-

tergeführt (Neubau Ersatzstraße), sodass eine Verbindung nach Süden geschaffen wird.

Durch diese Veränderung werden die Hauptstraße südlich der Kreuzung mit der Drachenfels-

straße sowie der östliche Teil der Drachenfelsstraße entlastet. Ebenfalls wird der Durch-

gangsverkehr an der Rheinallee so reduziert. Die Querung der Bahntrasse und das Warten

an den verschlossenen Bahnschranken wird durch die neue Verkehrsführung
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aufgehoben, da die Autofahrer über die als Hochstraße gebaute Ferdinand-Mülhens-Straße

und die vor einigen Jahren bereits fertiggestellte Unterführung An der Helte geleitet werden.
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Zusammenfassend zeigt sich, dass die Altstadt stark von sich überlagernden Verkehrströmen

geprägt ist und sich ein großer positiver Effekt durch eine neue Verkehrsführung ergeben

kann. Eine differenzierte Betrachtung der teilweise konkurrierenden Verkehrsteilnehmer so-

wie der unterschiedlichen Ansprüche an das Parken erscheint sinnvoll. Insgesamt sollte sich

die Situation nach dem Bau der Ersatzstraße und der daraus resultierenden Veränderung der

Verkehrsführung für alle Verkehrsteilnehmer verbessern, die Verkehrssicherheit erhöht und

schlussendlich auch die Attraktivität und Aufenthaltsqualitäten der Altstadt angehoben wer-

den.
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3.4.7 KOMMUNIKATION UND BÜRGERENGAGEMENT

federführend durch die bürgerschaftliche Gruppe Altstadtmaster-

plan (AMP) erstellt. Es wurden

In Königswinter sind zahlreiche Vereine und Bürgerinitiativen aktiv. Das Spektrum reicht von

Traditions- und Brauchtumsvereinen bis zu Künstlerinitiativen für moderne Kunst und Bürger-

initiativen. Dabei wächst das Interesse daran, das unmittelbare Lebensumfeld mit zu gestal-

ten, auch wenn der größte Teil des Vereinslebens ausschließlich der eigenen Freizeitgestal-

tung dienen dürfte. Der Königssommer (siehe Kapitel 3.4.4 Tourismus und Kultur, Seite 86)

fußt zudem auf großem bürgerschaftlichen Engagement. Das Forum Ehrenamt vermittelt in

jedem Jahr rund 80 Personen nachhaltig in Ehrenämter. Häufig lassen sich Vereine und En-

gagements nicht auf die Altstadt allein begrenzen, weshalb im Folgenden auch gesamtstädti-

sche Initiativen beschrieben werden.

Diese Gestaltungsbereitschaft entwickelte sich auch in Folge von politischen Entscheidun-

gen. Beispiele hierfür sind in den letzten Jahren Unterschriftenaktionen gegen einen geplan-

ten Neubau eines zentralen Rathauses oder zu Gunsten eines Erhalts der beiden Lemmerz-

bäder. Teilweise wurden mehr als 10.000 Unterschriften zur Erreichung eines Ziels gesam-

melt, was einen deutlichen Mitwirkungswillen der Königswinterer zum Ausdruck bringt.

Diese Entwicklung begann bereits 2001 mit der Gründung von Arbeitsgruppen im Rahmen

der „Lokalen Agenda 21“ als Zusammenschluss von Bürgern, welche die im Jahr 1992 bei

der UN-Konferenz in Rio beschriebenen Aufgaben für die Erhaltung der Erde als Lebensraum

für zukünftige Generationen auf lokaler und regionaler Ebene umzusetzen versuchen. Dabei

geht es um menschliches Miteinander und einen sinnvollen Umgang mit der Natur und unse-

ren Lebensgrundlagen. Ab 2001 wurden mehrere themenspezifische Arbeitsgruppen gebildet,

in denen sich interessierte Bürger ehrenamtlich engagierten. Wenige Zeit später wurde der

gemeinnützige Förderverein Lokale Agenda 21 Königswinter e.V. gegründet, und zwar zu

den Themen Verkehr, Lebensraum Garten und Grün, Natur und Umwelt, Dialog, Saubere

Stadt, Kunst und Kultur (viel beachtete Aktivitäten sind u. a. die jährlichen Kunsttage, das

„Wet-Painting“ sowie die Skulptur „Tor zum Siebengebirge“), Integration, Stadtentwicklung.

Nicht alle Arbeitsgruppen sind aber momentan aktiv.

„Aktiv im Alter“

Darüber hinaus hat die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Forum Ehrenamt im Oktober 2010

die Bewegung „Aktiv im Alter“ ins Leben gerufen. Durch mehrere Bürgerforen wurden ca. 130

ehrenamtliche Seniorinnen und Senioren dauerhaft gewonnen, die sich seitdem in den Berei-

chen Hausaufgabenhilfe, Lesepaten, Seniorenbegleitung, Integrationslotsen, Leih-

Großeltern, beim gemeinsamen Wandern und Philosophieren engagieren.

geben & nehmen

Als Zeittauschring ist der Verein geben & nehmen aus der Aktion „Aktiv im Alter“ im Mai 2011

entstanden. Er hat inzwischen fast 100 Mitglieder, die sich als übergreifende Nachbar-

schaftshilfe in Königswinter unentgeltlich auf der Basis eines Punktesystems gegenseitig hel-

fen: bei Garten- und Handwerksarbeiten, Computer- und Handy-Problemen, Hausaufgaben-

hilfe, Hilfe beim Einkaufen und Umziehen, um nur einige Beispiele zu nennen.
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Flüchtl ingshilfe

Die Ankunft von über 500 Flüchtlingen seit 2015 in Königswinter hat unmittelbar zu einem

breiten bürgerschaftlichen Engagement geführt. Rund 300 Ehrenamtliche (davon allein 250

über das Forum Ehrenamt) unterstützen die Flüchtlinge durch Patenschaften, Deutschkurse,

Kinderbetreuung, sportliche und kulturelle Angebote. Kirchen, Vereine und Nachbarschafts-

initiativen ermöglichen Begegnungen, helfen bei der Wohnungssuche, der Wohnungseinrich-

tung, bei der Einschulung oder der Vermittlung von Kindergartenplätzen oder der Suche nach

Praktika oder Arbeitsplätzen.

Die Vielfalt und Notwendigkeit des ehrenamtlichen Engagements wurde u.a. auch durch akti-

ve Nutzung der sozialen Medien zwischenzeitlich so immens, dass sowohl beim Forum Eh-

renamt als auch in der Sozialverwaltung der Stadt Koordinierungsstellen eingerichtet werden

mussten.

Einer der Schwerpunkte für intensives ehrenamtliches Engagement ist die Betreuung der

geflohenen Menschen im ehemaligen Altersheim Haus Katharina im Norden der Altstadt.

Aber auch zahlreiche Flüchtlinge, die in der Altstadt in festen Wohnungen leben, werden von

ehrenamtlichen Mitbürgerinnen und Mitbürgern betreut. Das Gleiche gilt für die Flüchtlings-

kinder, die u.a. in die Lemmerzschule im Norden der Altstadt gehen. Auch diese Schule profi-

tiert von einem größeren Kreis ehrenamtlicher Helfer.

Sanierungsforum

Das Sanierungsforum wurde im Zuge der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme auf ehren-

amtlicher Basis installiert. Im Rahmen zweier Bürgerversammlungen in den Jahren 2007 und

2009 wurden jeweils sechs bzw. acht im Bereich der Sanierungsgebiete ansässige Bürger für

die Mitwirkung in diesem Bürgergremium gewählt. Die sich selbst organisierende Gruppe war

als Kommunikator zwischen Bürgern in den Sanierungsgebieten Altstadt und Drachenfels

sowie der Verwaltung und politischen Gremien vorgesehen. Die protokollarische Dokumenta-

tion von insgesamt 56 Sitzungen aus den Jahren 2007 – 2013 sowie eine zusammenfassen-

de Ideensammlung sind über die Website der Stadt Königswinter verlinkt. Das Sanierungsfo-

rum wurde im Herbst 2013 durch das Offene Bürgerforum ersetzt.

Offenes Bürgerforum

Das Offene Bürgerforum wurde im Herbst 2013 durch politischen Beschluss als neue Beteili-

gungsmöglichkeit in den Sanierungsgebieten als Ersatz für das frühere Sanierungsforum

etabliert. Es sollte im Vergleich zum vorangehenden Format regelmäßig breitere Kreise der

Bürgerschaft ansprechen. Die Gestaltung der Tagesordnung orientierte sich an den Vor-

schlägen der Teilnehmer. Die im Rahmen des Bürgerforums vorgetragenen Anregungen wur-

den protokollarisch festgehalten und sind über die Website der Stadt Königswinter einsehbar.

Darüber hinaus wurden auch sehr konkret ausgearbeitete Vorschläge präsentiert – unter an-

derem die Anregung zur Erstellung eines Masterplans für die Altstadt.

Gruppe AMP (Altstadtmasterplan)

Im Jahr 2014 hat sich aus dem Offenen Bürgerforum heraus eine kleine Gruppe interessierter

Bürger zusammengeschlossen, um sich intensiv um das Thema „Masterplan für die Altstadt“

zu bemühen. Es entstand die Gruppe AMP.



84 | InHK Königswinter – Altstadt

Der von der Gruppe AMP über mehrere Monate erarbeitete Vorschlag zur Gliederung eines

Altstadt-Masterplans fand breite Zustimmung im politischen Raum. Die Vorschläge der AMP-

Gruppe wurden bei der politischen Beschlussfassung zur Aufstellung des Integrierten Hand-

lungskonzeptes aufgegriffen. Die Gruppe AMP ist in den Prozess eingebunden und nimmt

jeweils mit zwei Vertretern an der Arbeitsgruppe Altstadtentwicklung teil. Die Initiative unter-

stützt die Verwaltung und den Auftragnehmer bei der Bestandsaufnahme und bei der Erarbei-

tung des InHK. Die Gruppe hat signalisiert, dass sie bereit ist, den Prozess auch über den

Maßnahmenhorizont des InHK hinaus weiter zu begleiten. Die Gruppe ist indessen nicht

mehr aktiv.

Gewerbeverein Königswinter e.V.

Der Gewerbeverein Königswinter e.V. besteht seit den 1960er-Jahren und hat derzeit rund 45

Mitglieder. Zu den Zielen des Vereins gehört es, ein besonderes Altstadtambiente zu schaf-

fen, die Konsumenten auf das örtliche Angebot aufmerksam zu machen, die Mitglieder aktiv

zu beteiligen und mit ihren Ideen zu unterstützen. Der Verein ist beispielsweise bei der Orga-

nisation und Ausrichtung von Veranstaltungen aktiv. Allerdings ist nur ein Teil der Einzel-

händler und Gewerbetreibenden der Altstadt im Verein vertreten.

Bürger- und Verkehrsverein Alt-Königswinter e.V.

Der Bürger- und Verkehrsverein Alt-Königswinter e.V. wurde im Jahr 1861 gegründet und hat

heute über 100 Mitglieder. Ziel des Vereins ist es, den Fremdenverkehr in der Altstadt zu

stärken und den Gemeinsinn der Bürgerschaft zu pflegen. Der Verein finanziert sich über die

Mitgliedsbeiträge und ist Sponsor für unterschiedliche Veranstaltungsformate oder Investitio-

nen. So wurden in der Vergangenheit die Kosten für den Betrieb eines Springbrunnens oder

Teilfinanzierungen für das Veranstaltungsformat Rhein in Flammen übernommen. Im Jahr

2015 wurden vier Bronzetafeln an den ehemaligen Stadttoren in den Boden eingelassen. Der

Verein hat hierzu einen Bürgerantrag gestellt, der als Grundstein der Idee gilt.
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3.5 POTENZIALE UND HEMMNISSE

Die dargelegten Analyseergebnisse haben deutlich gemacht, dass die Altstadt von Königs-

winter neben bereits vorhandenen Alleinstellungsmerkmalen vielfältige Potenziale und Ent-

wicklungschancen vorzuweisen hat. Im Bereich der unterschiedlichen Nutzungen sind es vor

allem die touristischen und wirtschaftlichen Potenziale, die zu einer Aufwertung der Nutzun-

gen und einer Minderung der Leerstände führen können. Die Altstadt kann mit einer zu-

kunftsgerichteten Perspektive die unterschiedlichen Nutzungen individuell stärken und her-

vorheben.

Die Stadtgestalt und das Vorhandensein einer historischen Bausubstanz ist ein wichtiges

Merkmal der Altstadt von Königswinter. Es zu stärken und hervorzuheben, ist eine wichtige

Aufgabe der Altstadtentwicklung. Im Rahmen der Regionale-2010 und der städtebaulichen

Sanierungsmaßnahmen in der Altstadt und am Drachenfels konnten wichtige Maßnahmen

und Schlüsselprojekte eingeleitet werden. Diese konnten teilweise noch nicht umgesetzt wer-

den, teilweise wurden sie vorbereitet (z. B. Grundstücksankäufe etc.) und teilweise wurden

sie erfolgreich realisiert. Nichtsdestoweniger bestehen auch Defizite und Mängel, die es künf-

tig zu beheben gilt. Das zentrale Schlüsselprojekt ist weiterhin die Vollendung der Umgestal-

tung der östlichen Drachenfelsstraße und die städtebauliche Entwicklung dieses Bereiches

als wichtigste Voraussetzung für die Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeit der Altstadt.

Um die Potenziale der Altstadt und der bislang umgesetzten Maßnahmenbausteine voll aus-

schöpfen zu können, ist es erforderlich, die noch fehlenden Bausteine umzusetzen.

Insbesondere der Tourismus in der Altstadt ist derzeit ausbaufähig. Häufig ist die Altstadt nur

Ankunftsort auf dem Weg zum Drachenfels. Eine Aufwertung der Altstadt - durch die bessere

Anbindung - hätte auch für den Tourismus der Altstadt positive Effekte. Die Altstadt ist umge-

ben von Natur, jedoch ist die Altstadt selbst nicht besonders „grün“, viele Innenhöfe sind ver-

siegelt und es gibt wenig Grünbepflanzungen. Der Rhein, der nur unmittelbar an den Rhein-

gassen wahrgenommen wird, und der Drachenfels, der von einigen Stellen aus der Altstadt

sichtbar ist, spiegeln das Naturerlebnis Altstadt wider.

Die derzeitige Verkehrsinfrastruktur der Altstadt ist differenziert zu resümieren: Während der

ÖPNV über zahlreiche Angebote in der Altstadt verfügt, gestalten sich die Wege des motori-

sierten Individualverkehrs mitunter unübersichtlich. Vor allem das Parken ist ein Thema, wel-

ches näher betrachtet werden sollte. Konkrete Planungen zur Veränderung der Verkehrsinf-

rastruktur liegen vor, konnten jedoch - ebenso wie die Entwicklung der östlichen Drachenfels-

straße - derzeit noch nicht realisiert werden, da eine enge zeitliche und bauliche Abhängig-

keit mit dem Bau der Bahnunterführung besteht. Es besteht ein direkter Bezug zu den ge-

planten städtebaulichen Entwicklungen der Altstadt, die bereits im Rahmen der Regionale-

2010 angestoßen und im Zuge der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen vorbereitet wur-

den.

Die Potenziale und Hemmnisse der einzelnen Themenfelder werden im Folgenden zusam-

mengefasst.
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Demografie und Soziales

Potenziale Hemmnisse

leicht steigende Bevölkerungszah-

len

Kindergarten- und Schulstandorte

Überalterung der Einwohner

Hoher Anteil kinderloser Haushalte

Nutzungsstrukturen

Potenziale Hemmnisse

Attraktiver Wohnstandort direkt am

Rhein

Verbesserung der Wohnsituation

durch die städtebaulichen Sanie-

rungsmaßnahmen

Viele Wohnungsangebote für Senio-

ren

Bezahlbarer Wohnraum und bezahl-

bare Mieten

Positive Beispiele, die zeigen, wie

Gebäude saniert werden können,

realisiert durch Privatinvestoren

Kompaktes Stadtgefüge mit kurzen

Wegen zu zentralen Versorgungsinf-

rastrukturen

Hohes Kaufkraftpotenzial

Engagierter Gewerbeverein

Eigentümergeführte Geschäfte

Eigentümerwechsel in der Altstadt

Tourismus als Potenzial für den Ein-

zelhandel

Kleinteilige Ladenlokale

Leerstehende Lemmerzhallen als Po-

tenzial für gewerbliche Nutzungen

Königswinter als Hotelstandort mit

günstigeren Angeboten im Vergleich

zu den umliegenden Großstädten

Lage inmitten kultureller Highlights

Entwicklungsflächen sind vorhanden

(Bobby/Rheingold)

Es gibt wenig Wohnungsangebote für

Familien oder spezialisierte Wohn-

formen

Wohnumfeld hat häufig nicht die

Qualität der Wohnungen und der Ge-

bäude

Eingeschränkte Parkmöglichkeiten,

ältere Bestandsgebäude werden häu-

fig ohne eigenen Stellplatz verkauft

Leerstehende Ladenlokale in der Alt-

stadt

Konkurrenz durch Onlineangebote

Warenpräsentation ist nicht mehr

zeitgemäß

Kundenfrequenz in der Hauptstraße

profitiert nur eingeschränkt von den

steigenden Touristenzahlen

Abwertungstendenzen im Kernbe-

reich (Hauptstraße, Bahnhofstraße,

Drachenfelsstraße)

Kleinteilige Ladenlokale

Mangelnde Investitionen in die Bau-

substanz

Stadtmarketingkonzept ist nicht aktu-

ell

Angebote des täglichen Bedarfs (Le-

bensmittel) nur ausreichend vorhan-

den

Industrie/Gewerbe direkt in der Alt-

stadt

Kein Wochenmarkt in der Altstadt

Schlüsselstandorte entlang der Dra-

chenfelsstraße stehen leer
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Hohe Konkurrenz für den Einzelhan-

del durch die Nähe zu Bonn

Wenige Angebote für Kinder und Ju-

gendliche

Stadtgestaltung, historische Bausubstanz und Klimaschutz

Potenziale Hemmnisse

Historisches Erbe durch die Klein-

teiligkeit der Altstadtstruktur und

durch den mittelalterlichen Stadt-

kern erhalten

Durch die städtebaulichen Sanie-

rungsmaßnahmen aufgewertetes

Stadtbild und realisierte größere

Privatinvestitionen

Zahlreiche denkmalgeschützte und

denkmalwürdige Gebäude, die

identitätsstiftend für die Altstadt

sind (Haus Bachem, Hotel Loreley,

Amtsgericht, Schloss Drachenburg,

Nibelungenhalle, zahlreiche Pri-

vatgebäude)

Kompaktes Stadtgefüge mit kurzen

Wegen zu zentralen Versorgungs-

infrastrukturen

Entwicklungsflächen sind vorhan-

den (Bobby/Rheingold)

Sichtbeziehungen zum Rhein / in

die Rheingassen

Gestalterische und funktionale

Mängel in der Bausubstanz und

der Stadtgestaltung

Ungeordnete städtebauliche Situa-

tion unterbricht das Stadtgefüge

(Bobby/Rheingold)

Aufenthaltsqualitäten sind an wich-

tigen Orten nicht vorhanden

Das historische Erbe – insbeson-

dere das Bodendenkmal – kann

nur erahnt werden

Randbereiche sind städtebaulich

nicht integriert

Bahntrasse entfaltet eine große

Barrierewirkung

Die Innenhöfe der Altstadt sind

stark versiegelt und weisen sehr

wenig Grünanteile auf

Unattraktive Altstadteingänge

Die Bedeutung des historischen

Erbes kann bei Gebäuden im Kon-

trast zu den Bedürfnissen der Ei-

gentümer stehen
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Tourismus und Kultur

Potenziale Hemmnisse

Die Orientierung ist mittels des

Leitsystems gut

Steigende Touristenzahlen durch

den Ausbau des Drachenfelspla-

teaus und das allgemein steigende

Interesse am Rhein

Touristische Frequenzbringer und

Highlights in der Altstadt und am

Drachenfels

Viele kulturelle Vereine und Akteu-

re/Kulturschaffende

Einzelhandel zum Teil schon auf

den Tourismus fokussiert

Die touristische Information an

wichtigen Punkten ist verbesse-

rungswürdig (Parkplätze, Bahnhof,

Fähranleger)

Altstadt ist für Touristen als eigen-

ständiger kultureller Anziehungs-

punkt nicht interessant

Trennwirkung durch die Bahn ist

sehr groß

Östliche Drachenfelsstraße und

unterer Eselsweg sind nicht an-

sprechend gestaltet

Angebot an Hotels und Gastrono-

mie ist optimierbar

Angebote für junge Leute fehlen

Leerstehende Ladenlokale

Das Image der Altstadt ist nicht gut

Fehlende Aufenthaltsmöglichkeiten

in der Altstadt

Natur und Freiraum

Potenziale Hemmnisse

Die einzigartige Lage der Altstadt

zwischen Rhein und Siebengebirge

Neu gestalteter Park der Villa Le-

onhart und Park am Haus Bachem

Rheinallee

Stadtplätze sind vorhanden

Tourismus im Naturschutzgebiet

Schlechte Ausstattung mit woh-

numfeldnahen Spiel-/Freiräumen in

der Altstadt

Mangelnde Spielmöglichkeiten

Freiraumstrukturen sind nicht er-

lebbar (z. B. der Rhein)

Die Altstadt ist zum Teil Über-

schwemmungsgebiet des Rheins

Sehr wenig „Grün“ in der Altstadt,

wenig Kühlungseffekte in der Alt-

stadt

Sichtbeziehungen gestalten sich

schwierig

Der Rhein wird in der Altstadt we-

nig „thematisiert“/ist wenig wahr-

nehmbar
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Verkehr und Mobili tät

Potenziale Hemmnisse

Ausgezeichnete Anbindung an das

überörtliche Straßennetz und den

ÖPNV/SPNV

Attraktives Netz von Rad- und

Wanderwegen am Rhein und in

das Siebengebirge

Zahlreiche Parkmöglichkeiten

Veränderte Verkehrsführung nach

dem Bau der Ersatzstraße

Enge Gassen und unübersichtliche

Verkehrsstrukturen

Unattraktive Parksituation direkt in

der Altstadt

Hohe Verkehrsbelastung durch

zahlreiche Verkehrsteilnehmer an

der Rheinallee

Verkehrsstrukturen am Rhein sind

konfliktanfällig

Statische Beschilderung der Park-

plätze und dadurch entstehender

Parksuchverkehr

Die Belange der Barrierefreiheit

werden im Bestand noch nicht aus-

reichend berücksichtigt

Fahrradinfrastruktur (Mieträder, E-

Bikes, Fahrradständer etc.) aus-

baufähig

Kommunikation und Bürgerengagement

Potenziale Hemmnisse

Hohes Interesse der Bürgerschaft

an einer positiven Entwicklung der

Altstadt

Sehr vielfältiges und lebendiges

Vereinswesen

Viele Netzwerke mit lokalen Akteu-

ren und der Stadt Königswinter,

der WWG und der Tourismus Sie-

bengebirge GmbH

Konfliktpotenzial zwischen den

Akteuren



90 | InHK Königswinter – Altstadt



InHK Königswinter – Altstadt | 91

4 INTEGRIERTES GESAMTKONZEPT / MASTERPLAN

In den vergangenen Jahren wurden für Königswinter bzw. für die Altstadt von Königswinter

unterschiedliche Konzepte erstellt, die sich mit der zukünftigen Entwicklung der Altstadt bzw.

der Gesamtstadt beschäftigen. Dazu zählen das Stadtmarketingkonzept (2003), die

„:gesamtperspektive Königswinter_Drachenfels“ (2006), die Tourismusperspektive (2010), die

Vorbereitenden Untersuchungen für die Sanierungsmaßnahmen Altstadt und Drachenfels

sowie die dazugehörigen Rahmenplanungen (2004/2006) oder auch der Masterplan Touris-

mus & Naturerlebnis Siebengebirge (2010).

Die unterschiedlichen Aussagen und Ziele aus diesen Konzepten wurden zusammengetra-

gen, überprüft und sinnvoll ergänzt bzw. zusammengeführt. Auf Grundlage der Analysen der

bestehenden Planungsaussagen und der Bestandssituation in der Altstadt sowie der Bürger-

anregungen aus dem Bürgerforum, der Kinder- und Jugendbeteiligung und dem Internet wur-

de gemeinsam mit der Politik und Schlüsselpersonen ein Leitbild- und Zielsystem entwickelt

(siehe Seite 114/115 und Kapitel 4.1), aus dem strategische Ziele mit weiteren Teilzielen

(Kapitel 4.2) zu den relevanten Handlungsfeldern abgeleitet wurden. Auf dieser Grundlage

wurden Maßnahmen (Kapitel 4.3) abgeleitet, die geeignet sind, die Zielsetzungen umzuset-

zen.

4.1 LEITBILD

Aus den im Laufe des Planungs- und Kommunikationsprozesses gewonnenen Erkenntnissen

wurde das Leitbild Die Einzigartigkeit der Altstadt erkennen und leben. Die lebendige

Altstadt zwischen Rhein, Siebengebirge und Drachenfels mit hoher Lebens- und Erleb-

nisqualität.“ entwickelt. Es ist das Ergebnis des in der Altstadtentwicklung geführten Diskur-

ses, an dem verschiedene gesellschaftliche und politische Akteure beteiligt waren.

Das Leitbild dient als grundlegende Richtschnur der zukünftigen Altstadtentwicklung. Im Mit-

telpunkt steht die Einzigartigkeit der Altstadt mit ihrem spezifischen Gepräge. Dies ist der

Ausgangspunkt, um die Altstadt auf Grundlagen ihrer individuellen Stärken und Potenziale

weiterzuentwickeln.

Im Rahmen des InHK-Prozesses wurden fünf Handlungsfelder identifiziert, die von besonde-

rer Bedeutung für die Altstadtentwicklung sind. Auf Grundlage des Leitbildes wurde zu jedem

dieser Handlungsfelder ein Leitsatz formuliert:

Nutzungsstrukturen: Die lebendige Altstadt von Königswinter.

Stadtgestaltung, historische Bausubstanz und Klimaschutz: Die Altstadt von Kö-

nigswinter - historisch geprägt in die Zukunft.

Tourismus und Kultur: Die Altstadt von Königswinter - unverkennbare Lebens- und

Aufenthaltsqualitäten für Bewohner und Touristen.

Natur und Freiraum: Stadt, Berg, Fluss: Rheinromantik und Altstadtleben – umge-

ben von Natur.

Verkehr und Mobilität: Konfliktarm und sicher – nachhaltige Verbesserungen für alle

Verkehrsteilnehmer.
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4.2 HANDLUNGSFELDER UND ZIELE

Zu den fünf Handlungsfeldern und Leitsätzen wurden jeweils ein oder mehrerer strategische

Ziele definiert und weitere (Teil-)Ziele erarbeitet (siehe Abbildung 24), um das Leitbild zu

konkretisieren und in einem weiteren Schritt konkrete Maßnahmenempfehlungen ableiten zu

können. Im Folgenden werden zunächst die Handlungsfelder mit ihren strategischen Zielen

erläutert. Die Handlungsfelder werden zwar nacheinander dargelegt; dennoch bestehen enge

Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Themen und Zielen.

Handlungsfeld A: Nutzungsstrukturen

Leitsatz: Die lebendige Altstadt von Königswinter.

Die Lebendigkeit einer Stadt hängt von den Menschen ab, die in ihr wohnen, arbeiten, ein-

kaufen, sich erholen, am kulturellen Leben teilnehmen etc. Lebendige Städte werden von

einer Vielfalt an Nutzungen gekennzeichnet; dies gilt auch für die Königswinterer Altstadt.

Eine Besonderheit Königswinters ist das erhebliche touristische Potenzial, wenngleich die

Altstadt selbst derzeit nur selten primäres Ziel der Touristen ist.

Strategisches Ziel 1: Stärkung des Wohnstandorts Altstadt

Die Stärkung des Wohnstandortes Altstadt ist ein wichtiges Ziel, um weiterhin ein attraktiver

Wohnstandort am Rhein zu sein. Eine bewohnte Stadt ist auch abends belebt, wenn die Ta-

gesbesucher abgereist sind. Indirekt erhöhen Wohnnutzungen unter anderem die Nachfrage

nach Handel und Dienstleistungen. Durch die Bedienung unterschiedlicher Wohnungsmarkt-

segmente – insbesondere mit mehr Angeboten für Familien und ältere Menschen – und die

Verbesserung des Wohnumfeldes können zukunftsfähige, nachfragegerechte und attraktive

Wohnungsangebote geschaffen werden, um den sich wandelnden (Wohn-)Anforderungen der

Menschen gerecht zu werden. Neben der Qualifizierung der bestehenden Wohnungsangebo-

te ist es ein Ziel, die Flächenpotenziale der Altstadt zu mobilisieren.

Strategisches Ziel 2: Stärkung der Funktionsvielfalt in der Altstadt

Die Funktionsvielfalt ist eine wesentliche Voraussetzung für eine lebendige Stadt. Handel,

Dienstleistungen und eine öffentliche Infrastruktur dienen der Daseinsvorsorge für die zahl-

reichen Bewohnerinnen und Bewohner. Die Sicherung einer wohnungsnahen, zukunftsfähi-

gen Nahversorgung ist von zentraler Bedeutung für die Altstadt. Schulen befinden sich in

direkter Umgebung, und die Altstadt verfügt über einen sehr guten Anschluss an das überört-

liche Straßenverkehrsnetz sowie den öffentlichen Personennahverkehr. In der Vergangenheit

sind in verschiedener Hinsicht Qualitätsverluste verzeichnet worden. Leerstehende - jedoch

stadtbildprägende - Ladenlokale, brachliegende Grundstücke und ein Einzelhandel, der zu-

nehmend von Niedrigpreisware geprägt ist, gehen einher mit Anzeichen von fehlenden Inves-

titionen durch einige Eigentümer. Dem gegenüber stehen inhabergeführte Läden mit hohen

finanziellen Investitionen in die Bausubstanz und einige hoffnungsvolle Neugründungen in

den letzten Jahren.

Einige Ansätze zu einer sich lebendig entwickelnden Altstadt sind gegeben, sie benötigen

aber weitere Impulse und Engagement, um die Funktionsvielfalt zu stärken. Dazu gehören

insbesondere die Mobilisierung der leerstehenden Ladenlokale wieder genutzt werden, dass

die Nahversorgung gestärkt wird, dass der bestehende Einzelhandel unterstützt wird, dass

die kleinen Ladenlokale besser nutzbar gemacht werden, dass der Arbeitsplatzstandort „Alt-
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stadt“ zukunftsgerichtet wird und dass sich die Gewerbetreibenden mit ihren unterschiedli-

chen Angeboten vernetzen.

Strategisches Ziel 3: Stärkung der sozialen Integration

Die Stärkung der sozialen Integration ist für die Altstadt und die angrenzenden Wohngebiete

von großer Bedeutung. Eine generationengerechte Entwicklung, also mit Angeboten für alle

Nutzergruppen von jung bis alt, dient diesem Ziel. Insbesondere der Schaffung von Freizeit-

angeboten für Kinder und Jugendliche kommt eine hohe Bedeutung zu.

Handlungsfeld B: Stadtgestaltung, historische Bausubstanz und Klimaschutz

Leitsatz: Die Altstadt von Königswinter - historisch geprägt in die Zu-

kunft.Strategisches Ziel 4: Verbesserung des Erscheinungsbildes und der städte-

baulichen Situation

Obgleich die Altstadt aufgrund ihres historischen Gebäudebestandes und ihrer kleinteiligen

Baustruktur über große Qualitäten und Potenziale verfügt und bereits zahlreiche Verbesse-

rungsmaßnahmen umgesetzt wurden, so bestehen (u. a. an einigen Schlüsselorten) noch

immer große Gestaltungsmängel. Gerade auch vor dem touristischen Hintergrund Königswin-

ters ist die Verbesserung des Erscheinungsbildes und der städtebaulichen Situation von gro-

ßer Bedeutung. Dies betrifft insbesondere den zentralen Altstadtbereich, das Rheinufer und

die Eingangssituationen. Insbesondere von einer erhöhten Aufenthaltsqualität in der Altstadt

würden alle Akteure – vom Anwohner über den Händler und Gastronomen bis zum Touristen

– profitieren.

Strategisches Ziel 5: Bewahrung und Stärkung des historischen Erbes der Altstadt

Das hervorstechende Charakteristikum einer Altstadt ist das historische Erbe. Die Altstadt

von Königswinter ist geprägt von vielen historischen Gebäuden und Denkmälern. Das stadt-

gestalterische und touristische Potenzial, das im historischen Erbe liegt, wird jedoch an eini-

gen Schlüsselstellen nur unzureichend genutzt. Die Bewahrung und Stärkung des histori-

schen Erbes sollte immer im Vordergrund der Altstadtentwicklung stehen. Ohne die histori-

sche Prägung ist eine zukünftige Entwicklung nicht gewollt. Dabei ist wichtig, dass diese his-

torischen Strukturen sichtbar sind und eine Sensibilität für die Wahrnehmung sowohl bei

Bauherren als auch bei Gewerbetreibenden vorhanden ist.

Strategisches Ziel 6: Nachhaltige, klimaverträgliche Altstadt

Eine zukunftsfähige Altstadt muss immer auch nachhaltig und klimaverträglich sein. Die Ver-

besserung der Energieeffizienz der Gebäude sollte nicht im Widerspruch zur historischen

Gebäudesubstanz, sondern im Einklang damit stehen. Im Altbaubestand gibt es noch große

Potenziale zur Verbesserung der Energieeffizienz. Zusätzlich ist es wichtig, durch Entsiege-

lungs- und Begrünungsmaßnahmen durchzuführen, um die ökologischen und stadtklimati-

schen Rahmenbedingungen und die Lebensqualität zu verbessern.
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Handlungsfeld C: Tourismus und Kultur

Leitsatz: Die Altstadt von Königswinter - unverkennbare Lebens- und Aufenthalts-

qualitäten für Bewohner und Touristen.

Stragetisches Ziel 7: Touristische und kulturelle Qualitäten der Altstadt hervorhe-

ben und stärken

Königswinter hat große historische, kulturelle, naturräumliche und touristische Qualitäten. Die

Altstadt kann bisher jedoch nur begrenzt von diesen Potenzialen profitieren.

Um die kulturelle Entwicklung der Altstadt systematisch und strukturiert vorzubereiten, ist es

wichtig, eine Marke „Altstadt“ zu entwickeln. In der Umsetzung des Ziels gilt es, Maßnahmen

zu initiieren, durch die diese kulturelle Identität gefunden, belebt und gefördert wird, damit die

Einzigartigkeit der kulturellen und touristischen Aspekte verdeutlicht wird.

Das Umfeld der Altstadt – also der Rhein im Westen und das Siebengebirge mit dem Schloss

Drachenburg sowie dem Drachenfels im Osten – verfügt über prominente touristische Anzie-

hungspunkte. Die Altstadt als räumlich verbindendes Element hat das Potenzial für eine hohe

Lebens- und Aufenthaltsqualität; diese Qualitäten sollen hervorgehoben und gestärkt werden.

Sowohl die räumliche Verknüpfung als auch die Aufenthaltsqualitäten und das Image müssen

verbessert werden, damit insgesamt eine Attraktivitätssteigerung stattfindet.

Die Spezialisierung des Einzelhandels mit Angeboten, die von Touristen und Einheimischen

zugleich nachgefragt werden, erscheint sinnvoll, um eine größtmögliche potenzielle Kund-

schaft anzuziehen und um dauerhaft am Standort bestehen zu können. Zusätzlich sollte eine

Weiterentwicklung des gastronomischen Angebotes stattfinden sowie das Hotelangebot er-

gänzt werden.

Auch zielgruppenspezifische Dienstleistungsangebote können eine sinnvolle Ergänzung des

touristischen Angebotes sein: Die Altstadt könnte sich beispielsweise als Hochzeitsstandort

etablieren, indem ein Netzwerk aus unterschiedlichen Dienstleistungs- und Einzelhandelsun-

ternehmen (Schmuck, Blumen, Fotograf, Mode, Kosmetik, Hotel etc.) gebildet wird.

Mit einer Bandbreite an zahlreichen und hochwertigen Angeboten gilt es, die Altstadt als tou-

ristischen Anziehungspunkt ergänzend zu den bestehenden Nutzungen im Umfeld zu stär-

ken. Ziel ist es, das touristische Potenzial der Altstadt zu betonen und für die unterschiedli-

chen Nutzergruppen erlebbar zu machen.

Handlungsfeld D: Natur und Freiraum

Leitsatz: Stadt, Berg, Fluss: Rheinromantik und Altstadtleben – umgeben von Na-

tur.

Strategisches Ziel 8: Die einmalige Lage am Rhein und Siebengebirge - umgeben

von Natur als Identifi tkationsmerkmal und zentrales Element für eine nachhaltige

Altstadtentwicklung - nutzen.

Die Altstadt ist mit ihrer einzigartigen Lage zwischen Rhein und Siebengebirge das Binde-

glied zwischen zwei Naturräumen. Die Verknüpfung der Altstadt mit Rhein und Siebengebirge

sind jedoch unzureichend. Der Rhein wird in den Rheingassen und direkt an der Rheinallee

noch aufgrund der direkten Sichtbeziehung wahrgenommen, in der Hauptstraße ist das Vor-

handensein des Rheins fast nicht mehr erkennbar. Ziel ist es, den Rhein thematisch enger

mit der Altstadt zu verknüpfen und die Natur als Identifikationsmerkmal und zugleich zentra-

les Element einer nachhaltigen Altstadtentwicklung zu nutzen. Gleiches gilt für das Sieben-

gebirge; hier gilt es, die Verknüpfungen zwischen dem Rhein und dem Siebengebirge zu ver-
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stärken. Die natur- und kulturlandschaftlichen Wurzeln und Traditionen bieten gute Anknüp-

fungspunkte für die Stadtentwicklung.

Die Altstadt kann zudem zum Ausgangspunkt für Natur- und Freizeiterlebnisse im Siebenge-

birge werden. Freizeitangebote, die entsprechend den vorhandenen Standortvorteilen entwi-

ckelt werden können, sollten herausgestellt werden. Ziel bei der Entwicklung und Festigung

vorhandener Tourismusangebote im Siebengebirge ist jedoch auch, dass der Tourismus und

der Naturschutz im Einklang miteinander verbunden sind und ein konfliktarmes Nebeneinan-

der stattfinden kann.

Handlungsfeld E: Verkehr und Mobil i tät

Leitsatz: Konfl iktarm und sicher – nachhaltige Verbesserungen für alle Verkehrs-

tei lnehmer.

Strategisches Ziel 9: Verbesserung der Erreichbarkeit und der Verkehrssicherheit

für alle Verkehrsteilnehmer

Die zahlreichen Anregungen der Bürger zum Thema Verkehr belegen den hohen Stellenwert

dieses Themas. Eine gute Erreichbarkeit einerseits und eine verträgliche, nachhaltige Ab-

wicklung des Verkehrs sind gerade auch vor dem Hintergrund der touristischen Bedeutung

der Altstadt wichtig. Die verkehrliche Situation in der Altstadt ist derzeit noch in vielerlei Hin-

sicht problematisch. Die geplanten größeren Maßnahmen im Bereich der Drachenfelsstraße

ermöglichen jedoch eine Neuordnung der Verkehrsströme mit dem Ziel, sowohl die Erreich-

barkeit des Bereichs östlich der Hauptstraße signifikant zu verbessern und die Verkehrsfüh-

rung zu vereinfachen, als auch die bisherigen vom Autoverkehr geprägten Bereiche an der

Drachenfelsstraße in hochwertige Aufenthaltsbereiche umzuwandeln und damit die touristi-

sche Hauptwegebeziehung zwischen Rhein und Siebengebirge zu vollenden.

Hierdurch ergeben sich auch neue Potenziale beispielsweise für die Rheinallee, um die Ge-

staltung und die Verkehrssicherheit zu verbessern. Überdies sollen die Parkplatzsituation –

ein wichtiges Thema sowohl für die Einwohner der Altstadt als auch für Handel und Touris-

mus – und die Radfahrinfrastruktur vertiefend untersucht und verbessert werden.

Ein weiteres Ziel zur Aufwertung der Altstadt ist der Ausbau der E-Mobilität, welche sich in

den vergangenen Jahren sowohl im Tourismus- als auch im Privatbereich etabliert hat. Pede-

lecs und E-Bikes vergrößern den Radius für Fahrradaktivitäten und tragen zu einer besseren

Klimaverträglichkeit bei.
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4.3 GEBIETSABGRENZUNG

Abgeleitet aus der Analyse des Untersuchungsraumes und den daraus resultierenden Poten-

zialen, Hemmnissen, Zielen und Handlungsfeldern sind Maßnahmen zur Entwicklung der

Altstadt ermittelt worden.

Das Stadtumbaugebiet umfasst im wesentlichen die historische Altstadt sowie die angren-

zenden Bereiche, die aufgrund der städtebaulichen Struktur und der Funktion eine große

Bedeutung für die zukunftsfähige Entwicklung der Altstadt haben. Das Gebiet umfasst rund

60 ha. In der Ost-West-Ausrichtung dehnt sich das Gebiet mit Abweichungen auf rund 600 m

aus, in der Nord-Süd-Ausrichtungen sind es mit starken Abweichungen (z. B. Lemmerzareal)

rund 900 m. Die Abgrenzung umfasst die wesentlichen für die Altstadtentwicklung relevanten

Maßnahmen. Die Maßnahme „Umgestaltung Eselsweg“ ist aus Gründen der Zweckmäßigkeit

nur partiell innerhalb der Abgrenzung gelegen.

Das Lemmerzareal gehört ebenfalls zum Stadtumbaugebiet, da vielseitige Wechselwirkungen

zwischen dem historischen Kern und dem angrenzenden ehemaligen industriell geprägten

Produktionsstandorts bestehen. Unabhängig davon, dass sich die historische Altstadt und

das Lemmerzareal strukturell und funktional unterscheiden, so wird die zukünftige Nutzung

des Bereichs immer einen großen Einfluss auf die historische Altstadt haben und soll deshalb

zukünftig in die Entwicklung der Altstadt einbezogen bzw. berücksichtigt werden.

Dieser funktional und räumlich zusammenhängende Bereich ist als Abgrenzung in der Abbil-

dung 25 dargestellt. Dieser Bereich wurde als Grundlage für die weitere Bearbeitung als

Stadtumbaugebiet gem. § 171 b Abs. 1 BauGB im Planungs- und Umweltausschuss des Ra-

tes der Stadt Königswinter am 13.12.2016 und im Rat der Stadt Königswinter am 20.12.2016

festgelegt.
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Abbildung 25: Stadtumbaugebiet „Königswinter-Altstadt“
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4.4 RAHMENPLANUNG

Die wesentlichen inhaltlichen Eckpunkte des InHK wurden in einen neuen Rahmenplan ein-

gearbeitet. Der Rahmenplan gibt zentrale Ergebnisse der Bestandsaufnahme und -analyse,

die grundlegenden Entwicklungsziele und die (verortbaren) Maßnahmen wieder. Damit zeigt

er die wesentlichen Eckpfeiler und Zielsetzungen für die zukünftige Entwicklung des Pla-

nungsraumes auf.
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Abbildung 26: Rahmenplanung „Königswinter-Altstadt“
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4.5 MAßNAHMEN

Maßnahmenbögen

Das Maßnahmenprogramm zielt auf eine in sich schlüssige und für verschiedene Zielgruppen

und Bedarfe passende Gesamtmaßnahme ab. Die Gesamtmaßnahme besteht aus einzelnen

Teilmaßnahmen, die dem Leitbild und Zielsystem zugrunde liegen. Der Fokus liegt auf der

Stärkung der Altstadt von Königswinter, welche insbesondere durch die städtebauliche Ent-

wicklung der Östlichen Drachenfelsstraße erfolgen kann.

Maßnahmenpriorisierung und Finanzierung

Die Priorisierung der Maßnahmen in die Stufen I, II und III erfolgt hinsichtlich der Bedeutung

für die Entwicklung der Altstadt (Stufe I = Maßnahme mit kurzfristiger Umsetzung und/oder

hoher Priorität; Stufe II = Maßnahme mit mittelfristiger Umsetzung; Stufe III = Maßnahme mit

langfristiger Umsetzung). Wenn es sich um Maßnahmen handelt, die schwierigen und kom-

plexen Rahmenbedingungen unterliegen (z. B. lange Planungsphasen, Freilegung von

Grundstücken, erhöhte Beteiligungs- und Abstimmungserfordernisse), können diese trotz

einer eher langfristigen Umsetzungserwartung eine I-Priorität zugeteilt bekommen. Die zeitli-

che Dimension wird in der Kategorie „Umsetzungszeitraum“ berücksichtigt.

Viele Maßnahmen eignen sich für die Akquisition von Mitteln der Städtebauförderung. Unter

Vorbehalt sind diese Informationen in jedem Maßnahmenbogen in der Zeile zur Finanzierung

mit dem Verweis auf die Förderrichtlinien der Stadterneuerung (2008) dargestellt.



InHK Königswinter – Altstadt | 103

Abbildung 27: Maßnahmenübersicht
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A1 - Kleinräumige Wohnungsmarkt- und Wohnstandortanalyse

Handlungsfeld Nutzungsstrukturen

Problemstellung Der Wohnungsbestand in der Altstadt entspricht in vielen Fällen
nicht den Anforderungen des Marktes. Um den Wohnstandort Alt-
stadt zu stärken, soll nachfragegerechter, zeitgemäßer Wohnraum
geschaffen werden. Entwicklungspotenziale liegen in erster Linie im
Altbaubestand (mit meist hohem Investitionsvolumen und der Not-
wendigkeit, die Eigentümer zu aktivieren), aber auch im Neubau auf
einigen Potenzialflächen. Die demografische Entwicklung birgt gro-
ße Herausforderungen. Es liegen derzeit jedoch keine systemati-
schen Untersuchungen zum Wohnungsmarkt (Angebotssituation,
Nachfragesituation, Steuerungs-möglichkeiten, Prognosen) vor.
Zwischenzeitlich wurde ein Handlungskonzept Wohnen für Königs-
winter aufgestellt; der Fokus lag in erster Linie auf der Gesamtstadt,
nicht auf Stadtteilen wie der Altstadt. Konkretere Aussagen und
Handlungsempfehlungen für die Altstadt mit ihrer spezifischen klein-
räumigen Situation trifft das Konzept jedoch nicht.

Zielsetzung 1 Stärkung des Wohnstandorts Altstadt (1.1, 1.2, 1.3),
3 Stärkung der sozialen Integration (3.1)

Kurzbeschreibung In der Untersuchung sollen konkrete Handlungsempfehlungen zum
Wohnungsmarkt in der Altstadt erarbeitet werden. Insbesondere ist
darzustellen, welche Teilmärkte derzeit und in den nächsten Jahren
verstärkt nachgefragt werden bzw. bedient werden sollen. Um hier
Bewegung und Spielraum für die Gebäudeeigentümer zu schaffen,
sind in der Analyse auch mögliche Förderzugänge und Empfehlun-
gen darzustellen, um die Eigentümer zu mobilisieren. Grundlage ist
eine Analyse des Wohnungsmarktes der Altstadt (Angebot und
Nachfrage) und eine Abschätzung der Bevölkerungs-, Haushalts-
und demografischen Entwicklung in der Altstadt sowie der Hand-
lungsspielräume.

Aktueller Stand August 2020 Es wurde ein Handlungskonzept Wohnen für die Gesamtstadt erar-
beitet. Dieses beinhaltet Analysen und Bewertungen der demografi-
schen Rahmenbedingungen und des Wohnungsmarktes, Progno-
sen (Horizont 2030), eine Darstellung und Bewertung der Wohnbau-
flächenpotenziale im Stadtgebiet sowie strategische Handlungs-
empfehlungen für die städtische Wohnungspolitik. Die abschließen-
de Beschlussfassung im Stadtrat erfolgte im Dezember 2017. Die
ursprünglich für 2017 vorgesehene Erarbeitung der hier in Rede
stehenden kleinräumigen Wohnungsmarkt- und Wohnstandortana-
lyse für die Altstadt wurde vorerst zurückgestellt, da das gesamt-
städtische Konzept (als Grundlage für die kleinräumige Untersu-
chung für die Altstadt) erst Ende 2017 fertiggestellt und beschlos-
sen wurde. Derzeit werden die Voraussetzungen für die kleinräumi-
ge Auswertung von statistischen Daten durch die Überarbeitung der
kleinräumigen Gliederung des Stadtgebietes geschaffen.

Querverweis A2 - Baulückenkataster, A5 - Entwicklung von Potenzialflächen
(Gewerbe)

Beteiligte Stadt (610), WWG, Auftragnehmer



InHK Königswinter – Altstadt | 105

Umsetzungszeitraum 2021

Priorität I

Gesamtkosten 25.000 €

Finanzierung, Förderzugang Keine Städtebauförderung möglich
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A2 - Baulückenmanagement

Handlungsfeld Nutzungsstrukturen

Problemstellung Der demografische Wandel hat Auswirkungen auf das Wohnen in der
Altstadt. Zwar lässt sich zurzeit kein Bevölkerungsrückgang erwarten,
jedoch verändert sich die Altersstruktur sowie die Haushaltsanzahl und
damit die Bedürfnisse an das Wohnen sowie das Wohnumfeld. Vor die-
sem Hintergrund und durch die sehr begrenzten Flächenressourcen in
der Altstadt sind die vorhandenen Potenzialflächen systematisch zu
erfassen und zu entwickeln. Dies bedeutet, dass eine detaillierte Ausei-
nandersetzung mit den zur Verfügung stehenden Flächen sowie der
Eigentümeraktivierung wichtig ist, um die vorhandenen Flächenpotenzia-
le zu mobilisieren.

Zielsetzung 1 Stärkung des Wohnstandorts Altstadt (1.1, 1.2, 1.3), 2.1 Wiederbele-
bung von leerstehenden Ladenlokalen

Kurzbeschreibung Die Altstadt von Königswinter weist viele positive Standortfaktoren auf,
die zusammen mit nachfragegerechten Angeboten an Wohnraum zu
einer positiven Entwicklung der Altstadt führen können. Durch die Schaf-
fung von zusätzlichem Wohnraum auf potenziellen Entwicklungsflächen
kann der Wohnstandort Altstadt gestärkt werden. Größere Entwicklungs-
flächen gibt es in der Altstadt lediglich im südlichen Bereich an der
Steinmetzstraße (Privateigentümer) sowie auf dem bisherigen Gelände
des Messgeräteherstellers Zera zwischen Hauptstraße und Rheinallee
(ebenfalls Privateigentum). (Die Fa. Zera nutzte dort derzeit ein sehr
dicht bebautes Areal im Altstadtkern, ist jedoch zwischenzeitlich in das
Gewerbegebiet Krahfeld im Stadtteil Oberpleis umgezogen. In diesem
Zusammenhang soll das bisherige Firmengelände in der Altstadt von
einem Investor zu Wohnzwecken umgenutzt werden.) Im Übrigen beste-
hen Neubaupotenziale vor allem in Baulücken.
Die Verwaltung beabsichtigt eine systematische Erfassung von Baulü-
cken, Leerständen sowie minder- und untergenutzten Grundstücken. Zur
proaktiven Baulandmobilisierung soll das Baulückenkataster durch eine
gezielte Eigentümeransprache und Bauberatung im Rahmen des Alt-
stadtmanagements ergänzt werden.
Durch die verstärkte Nutzung von Baulücken werden kompakte Sied-
lungsstrukturen gefördert, der Flächenverbrauch reduziert und aufgrund
der integrierten Lage der Altstadt Verkehre minimiert werden. Somit wird
auch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

Aktueller Stand August
2020

Im Zuge der Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes
(ISEK) für die Gesamtstadt Königswinter führt die Stadtverwaltung der-
zeit Grundlagenermittlungen zu Flächenpotenzialen durch. Die hierbei
ermittelten Potenzialflächen werden in einem weiteren Schritt zukünftig
durch die systematische Erfassung von einzelnen Baulücken, Leerstän-
den und minder- sowie untergenutzten Grundstücken ergänzt werden.
Die geplante Eigentümeransprache und Bauberatung soll im Rahmen
des Altstadtmanagements umgesetzt werden (siehe Maßnahme F1).
Hinsichtlich der Baulandmobilisierung und der Nutzung von Flächenpo-
tenzialen sind in der Altstadt jüngst einige Fortschritte zu verzeichnen.
Der Umzug der Fa. Zera nach Oberpleis wurde inzwischen abgeschlos-
sen; auf dem bisherigen Firmengelände in der Altstadt soll zeitgemäßer,
attraktiver und zentral gelegener Wohnraum entstehen. Die Planungen
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werden von der Stadt Königswinter eng begleitet; dabei wird geprüft, ob
auch Möglichkeiten für gewerbliche Nutzungen geschaffen werden kön-
nen.
Im Bereich der nördlichen Hauptstraße/Kleiner Graben wird es – bedingt
durch die anstehende Aufgabe eines Gewerbebetriebes – ebenfalls
neue Potenziale für Wohnnutzungen geben.
Die städtische WWG beabsichtigt, die 50er-Jahre-Wohnsiedlung am
Stadtgarten in verdichteter Form neu zu errichten. Dabei soll auch sozial
geförderter Wohnraum geschaffen werden.
Auf einer Potenzialfläche in der südlichen Altstadt zwischen Hauptstraße
und Moschee beabsichtigt ein Vorhabenträger, ein größeres gemischt
genutztes Wohn- und Geschäftshaus zu errichten.

Querverweis A1 - Kleinräumigen Wohnungsmarkt- bzw. Wohnstandortanalyse, F1 -
Altstadtmanagement

Beteiligte Stadt (610), Altstadtmanagement, WWG, Grundstückseigentümer

Umsetzungszeitraum laufend

Priorität I

Gesamtkosten keine (wird durch Stadtverwaltung intern erarbeitet)

Finanzierung,
Förderzugang

Keine Städtebauförderung möglich
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A3 - Fortschreibung des Einzelhandelsstandort- und Zen-

trenkonzeptes

Handlungsfeld Nutzungsstrukturen

Problemstellung Die derzeit vorliegenden Daten und Zielaussagen zur Einzelhandelsent-
wicklung stammen aus dem Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept
aus dem Jahre 2011. Die rechtlichen Rahmenbedingungen und tatsäch-
lichen Verhältnisse haben sich seither jedoch verändert. Das Konzept
soll daher fortgeschrieben werden, um die bisherigen Zielsetzungen und
Entwicklungspotenziale für den Einzelhandel und insbesondere für die
Nahversorgung in der Altstadt zu überprüfen und zu aktualisieren.

Zielsetzung 2 - Stärkung der Funktionsvielfalt in der Altstadt (2.2, 2.3, 2.4)

Kurzbeschreibung Das Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept soll fortgeschrieben
werden, um die veralteten Datengrundlagen zu aktualisieren, den ver-
änderten rechtlichen Rahmenbedingungen gerecht zu werden, die Ver-
änderungen von Konsumentenverhalten und Betriebstypen-entwicklung
zu berücksichtigen und die aktuellen Rahmen-bedingungen und Ent-
wicklungen im Stadtgebiet einzubeziehen. Das Konzept wird zwar für die
Gesamtstadt aufgestellt, beschäftigt sich jedoch explizit auch mit der
Situation in der Altstadt und umfasst u. a. die Analyse der Angebots- und
Nachfragesituation und der Abgrenzung der zentralen Versorgungsbe-
reiche. Dabei sollen die Aussagen zu potenziellen Entwicklungsflächen
überprüft und konkrete Entwicklungsempfehlungen für den Einzelhandel
in der Altstadt und insbesondere für die Nahversorgung getroffen wer-
den. Die Fortschreibung des Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzep-
tes schafft damit die Grundlagen für die weitere Einzelhandelsentwick-
lung und weitergehende Maßnahmen.

Aktueller Stand August
2020

Die Fortschreibung des Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzeptes
für die Stadt Königswinter wurde Ende 2016 eingeleitet. Auf der Grund-
lage einer Entwurfsfassung wurden im Jahr 2017 u.a. die Abstimmungen
mit der Bezirksregierung Köln und eine Behördenbeteiligung durchge-
führt. Der Rat der Stadt Königswinter hat in seiner Sitzung im Juli 2018
die eingegangenen öffentlichen und privaten Belange abgewogen und
das fortgeschriebene Einzelhandels- und Zentrenkonzept als Grundlage
für die Steuerung der Einzelhandelsentwicklung in Königswinter be-
schlossen.

Querverweis A4 - Ansiedlung eines Nahversorgers, A5 - Entwicklung von Potenzial-
flächen (Gewerbe)

Beteiligte Stadt (610), WWG, Auftragnehmer

Umsetzungszeitraum 2016 – 2018 (Maßnahme wurde bereits umgesetzt)

Priorität I

Gesamtkosten 22.491 €

Finanzierung,
Förderzugang

Keine Städtebauförderung möglich

.
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A4 – Ansiedlung eines Nahversorgers

Handlungsfeld Nutzungsstrukturen

Problemstellung Die Nahversorgungssituation in der Altstadt ist mit den vorhandenen
Lebensmittelgeschäften nur eingeschränkt gewährleistet. Die Dauerhaf-
tigkeit der jetzigen Angebotssituation ist ungewiss, insbesondere vor
dem Hintergrund des andauernden Konzentrationsprozesses in der Le-
bensmittelbranche. Die Gewährleistung einer angemessenen Nahver-
sorgung ist ein wichtiger Faktor für den Wohnstandort. Um die Nahver-
sorgung in der Altstadt dauerhaft zu sichern, ist die Ergänzung des be-
stehenden Angebotes notwendig.

Zielsetzung 2 - Stärkung der Funktionsvielfalt in der Altstadt (2.2)

Kurzbeschreibung Durch eine Ergänzung des bestehenden Nahversorgungsangebotes –
beispielsweise durch die Neuansiedlung eines Marktes mit einer markt-
gängigen und zeitgemäßen Betriebsform – könnte die Nahversorgung in
der Altstadt nachhaltig gesichert werden. Hiervon würden auch andere
Einzelhandelsunternehmen profitieren, da unterschiedliche „Besorgun-
gen“ in einer Wegekette innerhalb der Altstadt erledigt werden könnten.

Aufgrund der Standortanforderungen von Nahversorgungsmärkten (Flä-
chenbedarf, Stellplätze) und der erforderlichen Integration in den zentra-
len Versorgungsbereich kommen hierfür insbesondere die im bisherigen
Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept identifizierten Potenzialflä-
chen „Am Palastweiher“ („Bobby“) und das Areal des Baustoffhandels
Fassbender-Tenten (ehemals Jass) an der Bahnhofstraße infrage. Die
Fläche Am Palastweiher/Bobby soll jedoch gemäß Ratsbeschluss nicht
vor dem Bau der Unterführung an der Drachenfelsstraße (voraussicht-
lich ab 2022) entwickelt werden. Am Standort Fassbender-Tenten ist die
Ansiedlung eines Nahversorgers abhängig von der Mitwirkungsbereit-
schaft des privaten Grundstückseigentümers und der Herstellung von
Planrecht durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes. Der Grund-
stückseigentümer hat bereits sein grundsätzliches Interesse geäußert.

In der Fußgängerzone hingegen ist aufgrund der fehlenden Stellplätze,
des Zuschnitts der bestehenden Ladenlokale sowie der Bau- und Eigen-
tümerstruktur nicht mit einer Neuansiedlung von marktgängigen Nahver-
sorgern zu rechnen.

Aktueller Stand August
2020

Die Rahmenbedingungen der beiden im InHK genannten Potenzialflä-
chen „Am Palastweiher“ und „Faßbender-Tenten“ haben sich nicht ver-
ändert: Die Entwicklung der Fläche am Palastweiher hängt von der Rea-
lisierung der Eisenbahnkreuzungsmaßnahme Drachenfels-straße ab
(siehe Maßnahme E1). Hinsichtlich der Fläche Faßbender-Tenten führt
die Stadtverwaltung Gespräche mit potenziellen Ansiedlungsinteressen-
ten und dem Grundeigentümer; bislang konnte jedoch keine Ansiedlung
auf dieser Fläche umgesetzt werden.
Der ehemalige Kaiser’s-Markt wurde in einen NETTO-Markt umgewan-
delt und modernisiert. Eine Vergrößerung der Verkaufsfläche ist jedoch
nicht geplant. Hierfür hatte die Stadt ein angrenzendes Objekt, das im
Zuge der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme zwischenerworben
wurde, vorgehalten.

Querverweis A3 - Fortschreibung des Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzepts,
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A5 - Entwicklung von Potenzialflächen (Gewerbe)

Beteiligte Grundstückseigentümer, Investoren, Stadt (610), WWG

Umsetzungszeitraum laufend

Priorität I

Gesamtkosten Maßnahme kann nur durch Investor(en) durchgesetzt werden

Finanzierung,
Förderzugang

Keine Städtebauförderung möglich (Option: Städtebaufördermittel 10.1
bei städtischem Zwischenerwerb)
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A5 - Entwicklung von Potenzialf lächen (Gewerbe)

Handlungsfeld Nutzungsstrukturen

Problemstellung Aufgrund der dichten Bebauung und der Restriktionen durch die angren-
zenden Schutzgebiete bestehen in der Altstadt keine Möglichkeiten zur
Neuausweisung von Gewerbeflächen. Die Entwicklungsmöglichkeiten
beschränken sich weitgehend auf die Umnutzung bzw. Neubebauung
von Bestandsflächen. Dort gibt es einzelne Flächenpotenziale, die je-
doch aus verschiedenen Gründen (u. a. Altlasten, Denkmalschutz, Er-
schließung, Eigentümerstruktur und Veräußerungsbereitschaft) bisher
nicht mobilisiert bzw. genutzt werden konnten.

Zielsetzung 2 - Stärkung der Funktionsvielfalt in der Altstadt (2.5, 2.7, 2.9)

Kurzbeschreibung Es gilt, die Flächenpotenziale der Altstadt strukturiert und nach Verfüg-
barkeit zu entwickeln. Der Pool an Flächen kann bei Bedarf (z. B. bei
unvorhergesehenen Standortaufgaben) erweitert werden. Zu den derzei-
tigen Potenzialflächen zählen:

das ehemalige Lemmerzareal,
die Flächen zwischen der Straße Am Kissel und der Siebenge-
birgsbrücke (L 331),
das Gelände des Baustoffhandels Fassbender-Tenten,
die Flächen am Palastweiher an der östlichen Drachenfelsstraße
(Bobby-/Rheingoldgelände).

Das Lemmerzareal ist verkehrlich vergleichsweise gut angebunden, es
ist in der Nähe der Auffahrt zur B 42 gelegen und verfügt über einen
Gleisanschluss. Bei dieser ca. 1,7 ha großen Fläche handelt es sich um
einen nicht mehr für Produktionszwecke benötigten Teilbereich des Au-
tomobilzulieferers Maxion Wheels (ehemals Lemmerzwerke).
Das Areal wurde im Jahre 2011 von der Stadt Königswinter erworben.
Seitdem wird für die brachliegende Fläche eine Nachnutzung gesucht;
das ehemalige Verwaltungsgebäude und die Werkshallen stehen leer. In
der Vergangenheit haben diverse Investoren mit verschiedenen Konzep-
ten (gewerbliche Nutzungen, Einzelhandel, touristische Nutzungen etc.)
Interesse geäußert.

Die Flächen zwischen der Straße Am Kissel und der Siebengebirgsbrü-
cke (L 331) (derzeit ungenutzte Brachflächen sowie das leerstehende
Gebäude des ehemaligen Lokschuppens der stillgelegten Petersberg-
bahn) befinden sich nur teilweise in städtischem Eigentum; der größte
Teil ist in Privatbesitz. Auch diese Flächen eignen sich grundsätzlich für
gewerbliche Nutzungen, z. B. als für Betriebsverlagerungen oder für
Entwicklungen im Zusammenhang mit dem benachbarten ehemaligen
Lemmerzareal.
Der Baustoffhandel Fassbender-Tenten liegt verkehrsgünstig östlich des
Kernbereichs der Altstadt „hinter“ den Bahngleisen an der Bahnhofstra-
ße. Für den Fall einer Verlagerung des Baustoffhandels böte dieser
Standort durch seine Lagegunst (fußläufige Nähe zur Altstadt und zum
Bahnhof im zentralen Versorgungsbereich) gute Voraussetzungen z. B.
für einen Nahversorgungsmarkt. Eine Umnutzung ist abhängig von ei-
nem Umzug des Baustoffhandels, d. h. von der Mitwirkungsbereitschaft
des Unternehmens. Hierzu wurden bereits Gespräche geführt.
Die Bobby- („Am Palastweiher“) und Rheingoldflächen sind zwei Brach-
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flächen an der Drachenfelsstraße, die zurzeit als Parkplatzflächen ge-
nutzt werden. Es handelt sich um mindergenutzte Fläche in zentraler
Lage der Königswinterer Altstadt und unmittelbar an der Tourismusmeile
der Altstadt. Den Flächen kommt aufgrund ihrer Lage eine Schlüssel-
funktion in der stadtgestalterischen Aufwertung der Altstadt zu. Es han-
delt sich dabei um einen zentralen Altstadteingang am Übergang von
der Altstadt zum Drachenfels, der bislang städtebaulich nicht gefasst ist.
Die Entwicklung der Fläche hängt stark von der Umsetzung weiterer
Maßnahmen, insbesondere dem Bau der Bahnunterführung, ab. (Ge-
mäß Ratsbeschluss soll die Fläche nicht vor dem Bau der Bahnunterfüh-
rung vermarktet werden.) Der rechtsverbindliche Bebauungsplan (Nr.
10/36) sieht für die Flächen eine Bebauung mit Einzelhandel, Gastro-
nomie, touristischen Angeboten und integriertem Parkdeck vor.

Aktueller Stand August
2020

Die einstmals von den Lemmerzwerken genutzte, von der Stadt zwi-
schenerworbene Fläche konnte nach intensiven Vermarktungs-
bemühungen und Verhandlungen im Juli 2017 an einen Investor veräu-
ßert werden. Der Investor beabsichtigt, auf dem Areal gewerbliche Nut-
zungen anzusiedeln. Dafür soll überwiegend die vorhandene Gebäu-
desubstanz genutzt werden. Das ehemalige Verwaltungsgebäude soll
denkmalgerecht saniert werden. Derzeit konkretisiert der Investor seine
Planungen in enger Abstimmung mit der Stadt Königswinter. Das Inves-
titionsvolumen wird voraussichtlich rund 2 Mio. € betragen.
Zu den südlich angrenzenden Flächen „Am Kissel“ führt die Stadt derzeit
Gespräche mit dem Eigentümer und dem Erwerber des angrenzenden
Lemmerzareals, um eine abgestimmte Entwicklung der Flächen zu for-
cieren.
Hinsichtlich der Faßbender-Tenten-Fläche konnte bislang keine Ansied-
lung eines Nahversorgungsmarktes erreicht werden; derzeit erfolgen
hierzu Gespräche.
Die Situation hinsichtlich der Bobby- und Rheingoldflächen ist unverän-
dert; die Entwicklung der Flächen hängt zeitlich maßgeblich an der Um-
setzung der Eisenbahnkreuzungsmaßnahme. Für diese wurde von der
Deutschen Bahn eine neue Zeitschiene aufgezeigt (siehe Maßnahme
E1).
Auf dem bisherigen Zeragelände ist die Etablierung von Wohnnutzungen
vorgesehen; der Vorhabenträger prüft derzeit in Abstimmung mit der
Stadt, inwieweit eine gemischte Nutzung des Areals möglich ist. Es wird
mit Investitionen in Höhe von rund 3 Mio. € gerechnet. Ein erster Bauan-
trag zur Umnutzung des Areals (1. Bauabschnitt) wurde bereits einge-
reicht.

Querverweis A2 – Baulückenkataster, A4 - Ansiedlung eines Nahversorgers, B1 -
Städtebauliche Entwicklung östliche Drachenfelsstraße

Beteiligte Grundstückseigentümer, Investoren, WWG, Stadt (610)

Umsetzungszeitraum laufend (Entwicklung der Bobby-/Rheingold-Flächen erst ab 2025)

Priorität I

Gesamtkosten Maßnahme kann nur durch Investor(en) umgesetzt werden

Finanzierung,
Förderzugang

keine Städtebauförderung möglich (Option: Städtebaufördermittel 10.1
bei städtischem Zwischenerwerb)
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A6 - Erstellung „Serviceführer Altstadt“

Handlungsfeld Nutzungsstrukturen

Problemstellung Für die vielfältigen Akteure und Angebote in der Altstadt fehlt eine ge-
meinsame Präsentationsplattform. Insbesondere für die Bewohner und
für die zahlreichen Touristen sind zusammengefasste Informationen
hilfreich, die in einem Printprodukt - möglicherweise zusätzlich auf elekt-
ronischem Weg - einen Überblick über die Handels- und Dienstleis-
tungsangebote sowie weitere wichtige Orte bieten.

Zielsetzung 2 - Stärkung der Funktionsvielfalt in der Altstadt (2.3, 2.8)

Kurzbeschreibung Der Serviceführer Altstadt soll eine gemeinsam genutzte Plattform für
Akteure und Institutionen sein, um sich zu präsentieren, über Angebote
zu informieren und um sich zu vernetzen. Hierdurch können auch Anrei-
ze gegeben werden, etwas abseits gelegene oder bisher wenig bekann-
te Geschäfte und Orte aufzusuchen.
Im Serviceführer wird ein attraktiver Überblick über die Einkaufs-, Erleb-
nis- und Servicequalität der Altstadt gegeben. Vorstellungen von Veran-
staltungen und Vereinsaktivitäten ergänzen die nach Branchen einge-
ordneten Firmen- und Vereinsportraits und praktischen Serviceinforma-
tionen.
Möglich wäre zudem eine Beigabe von Gutscheinen und Rabattmarken
für bestimmte Leistungen, die zum Einkauf bzw. zur Nutzung von
Dienstleistungen in der Altstadt anregen.
Die Entwicklung des Serviceführers beinhaltet die Ansprache verschie-
dener Akteure, die Erstellung einer Layoutvorlage sowie den Druck der
Broschüren.

Aktueller Stand August
2020

Die Stadt hat zwischenzeitlich einen Einkaufs- und Dienstleistungsführer
mit der Zielgruppe Senioren für die Gesamtstadt erarbeitet. Aufbauend
auf den hierbei gewonnenen Erfahrungen und Kontakten soll in einem
zweiten Schritt die Fortschreibung bzw. der Ausbau zu einem generellen
Serviceführer für die Altstadt oder für die Gesamtstadt gemeinsam mit
der WWG geprüft werden. Die Stadt Königswinter beabsichtigt, diese
Maßnahme im Jahre 2021 umzusetzen.

Querverweis F1 - Altstadtmanagement

Beteiligte Gewerbeverein, Tourismus Siebengebirge GmbH, WWG, Altstadtma-
nagement, Stadt Königswinter (10), Private, Auftragnehmer

Umsetzungszeitraum 2021

Priorität II

Gesamtkosten 15.000 €

Finanzierung,
Förderzugang

Keine Städtebauförderung möglich, alternative Fördermittelzugänge
werden geprüft
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A7 - Zukunftsperspektive Einzelhandel und Dienstleistungen

Handlungsfeld Nutzungsstrukturen

Problemstellung Die Leerstandsituation bei Ladenlokalen in der Altstadt ist trotz intensi-
ver Bemühungen seitens der WWG und der Stadtverwaltung problema-
tisch. Das hohe Maß an Leerständen wirkt sich negativ auf das Stadt-
bild, die Attraktivität der Altstadt und auf mögliche Investoren aus. Bishe-
rige Projekte zur Aktivierung der leerstehenden Ladenlokale konnten
zwar in einigen Fällen Impulse setzen und Vorbildfunktion geben; sie
konnten jedoch keine flächendeckende Wirkung entfalten. Die Ladenlo-
kale in der Altstadt sind häufig sehr klein und ungünstig geschnitten. Es
ist notwendig, die Problematik strukturell anzugehen und aktiv Konzepte
und Vorschläge zu entwickeln.

Zielsetzung 2 - Stärkung der Funktionsvielfalt in der Altstadt (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7)

Kurzbeschreibung Für die kleinteiligen Ladenlokale in der Altstadt muss ein zukunftsfähiges
Konzept erarbeitet werden, welches die leerstehenden Ladenlokale akti-
viert und Nutzungen ansiedelt, die sich für die kleinen Ladenzuschnitte
in einem touristisch geprägten Umfeld eignen. Das Konzept sollte in
einem dialogorientierten Prozess mit Eigentümern, Händlern und der
Stadt entstehen.
Sinnvoll für die Vermarktung der Ladenlokale ist ein mit dem Altstadt-
management verbundenes Leerstandsmanagement, welches sich um
die Vermittlung und Vermietung der leerstehenden Gewerberäume
kümmert. Dort können auch Zwischennutzungskonzepte erarbeitet wer-
den. Zur Aktivierung der Ladenlokale eignen sich Wettbewerbe zu Ge-
schäftsansiedlungen, Feste und Märkte.

Aktueller Stand August
2020

Die Maßnahme wird im Rahmen des Altstadtmanagements (F1) umge-
setzt werden. Davon unbenommen engagiert sich die städtische Wirt-
schaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft (WWG) schon jetzt in
diesem Bereich, indem sie die Kontakte zu den Gewerbetreibenden,
Investoren, Grundstückseigentümern und dem Gewerbeverein pflegt,
ausbaut und vermittelt. Die WWG führt überdies ein Leerstandskataster
und berät Eigentümer und Gewerbetreibende in Zusammenarbeit mit der
Stadtverwaltung z. B. bei der Aktivierung von Ladenlokalen und für Zwi-
schennutzungen.

Querverweis F1 - Altstadtmanagement, A3 - Fortschreibung des Einzelhandelsstand-
ort- und Zentrenkonzeptes

Beteiligte WWG, Stadt (610), Gewerbeverein, Altstadtmanagement

Umsetzungszeitraum laufend

Priorität II

Gesamtkosten Im Budget des Altstadtmanagements (F1) enthalten

Finanzierung,
Förderzugang

Städtebaufördermittel (9/13)
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A8 - Wettbewerb Schaufenstergestaltung

Handlungsfeld Nutzungsstrukturen

Problemstellung Fassaden und Schaufenster prägen maßgeblich das Erscheinungsbild
der Altstadt von Königswinter. Nicht alle Schaufenster präsentieren sich
jedoch in einer attraktiven, zeitgemäßen Gestaltung.

Zielsetzung 2 - Stärkung der Funktionsvielfalt in der Altstadt (2.3)

Kurzbeschreibung In einem Wettbewerb zur Gestaltung von Schaufenstern kann mit ver-
gleichsweise geringen Ausgaben ein großer, öffentlichkeitswirksamer
Effekt in der Außendarstellung und -wahrnehmung der Altstadt erreicht
werden.
Zunächst kann in einer Auftaktveranstaltung mit dem Gewerbeverein
und den Gewerbetreibenden ein externer Experte geladen werden, der
Hinweise zur Schaufenstergestaltung geben kann und erste praktische
Verbesserungsmöglichkeiten mit den Teilnehmern durchführt.
In einer Umsetzungsphase kann in einem vorab definierten Zeitraum der
praktische Teil des Wettbewerbs durchgeführt werden. Hierbei gilt es
nach den Kriterien Kreativität, Funktionalität und Individualität gute Lö-
sungen zu erzielen. Eine Jury aus Vertretern der Stadtverwaltung, dem
Experten für Schaufenstergestaltung sowie Vertretern der Bürger bewer-
tet die umgestalteten Schaufenster. Für den Sieger sollte es einen klei-
nen finanziellen Anreiz geben. Im Vordergrund sollte jedoch die öffent-
lichkeitswirksam begleitete Veränderung der Einkaufsstraße stehen.
Von einem Wettbewerb zur Schaufenstergestaltung kann die gesamte
Altstadt profitieren, da bei reger Teilnahme eine deutliche Veränderung
wahrnehmbar wird. Eine modernere Außendarstellung der Geschäfte
und Ladenlokale in der Altstadt wirkt sich positiv auf die Kundschaft aus.

Aktueller Stand August
2020

Die Maßnahme wurde im Sommer 2017 von der WWG in Zusammenar-
beit mit der Stadtverwaltung umgesetzt. Insgesamt haben 23 gemeldete
Einzelhändler und Gewerbetreibende teilgenommen. Die Preise wurden
von der WWG und Sponsoren gestiftet. Der Wettbewerb wurde öffent-
lichkeitswirksam während der Veranstaltungsreihe „Königssommer“ vom
30. Juni bis zum 6. August 2017 durchgeführt; die Teilnehmer haben
hierfür ihre Schaufenster entsprechend dekoriert. Die Bewertung erfolgte
durch eine zehnköpfige Jury, an der – neben Fachleuten und Vertretern
der Stadt – auch Vertreter der Bürgerschaft und der örtlichen Vereine
eingebunden waren. Durch den Wettbewerb konnte eine große Präsenz
der Altstadt und der Einzelhändler in der Öffentlichkeit und den Medien
und eine Verbesserung der Schaufenstergestaltung erreicht werden.
Überdies konnte die Maßnahme dazu beitragen, die Bedeutung einer
guten und kreativen Schaufenster- und Ladengestaltung stärker ins Be-
wusstsein zu bringen. Aufgrund des Erfolgs der Maßnahme kann in den
Folgejahren über eine Wiederholung bzw. Weiterentwicklung nachge-
dacht werden. Konkret geplant war bereits ein neuer Schaufensterwett-
bewerb für das Jahr 2020. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde dieser
um ein Jahr geschoben.

Querverweis F1 - Altstadtmanagement

Beteiligte Altstadtmanagement, Gewerbeverein, WWG, Stadt (610)

Umsetzungszeitraum 2017, 2021 ff.
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Priorität I

Gesamtkosten 2.125 € (im Jahre 2017)

Finanzierung,
Förderzugang

Finanzierung durch WWG und Sponsoren
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A9 - Konzeptstudie Kinder und Jugendliche in der Altstadt

Handlungsfeld Nutzungsstrukturen

Problemstellung Obgleich die Altstadt in absoluten Zahlen zu den Stadtteilen mit den
meisten Kindern und Jugendlichen gehört, ist der Anteil der kinderlosen
Haushalte dort hoch. Um die Altstadt zukünftig als attraktiven Wohn-
standort für Familien zu festigen und die soziale Situation und die Frei-
zeitmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen zu verbessern, ist es
wichtig, Betreuungs- und Freizeitangebote für diese Zielgruppe zu stär-
ken.

Zielsetzung 3 - Stärkung der sozialen Integration (3.1, 3.2), 1 - Stärkung des Wohn-
standortes (1.1, 1.3)

Kurzbeschreibung Für bedarfsgerechtes Handeln ist es wichtig, sich mit dem Bestand an
Angeboten für Kinder und Jugendliche zu befassen. Zusätzlich ist es
von großer Bedeutung, eine intensive Auseinandersetzung mit der
Nachfrage von Kindern und Jugendlichen an Aufenthaltsorten und Frei-
zeitmöglichkeiten abzubilden. Hierzu soll eine Konzeptstudie „Wohnen
und Leben von Kindern und Jugendlichen in der Altstadt von Königswin-
ter“ erstellt werden mit dem Ziel, familiengerechtes Wohnen in der Alt-
stadt zu fördern und auf die Bedarfe und Anforderungen der Kinder und
Jugendliche einzugehen.
Dabei sollen verschiedene Altersgruppen systematisch beteiligt werden,
da sich die Bedürfnisse und Anforderungen an Freizeitangebote oder
den öffentlichen Raum stark voneinander unterscheiden. Durch die Be-
teiligung der Kinder und Jugendlichen können umsetzungsorientierte
Handlungsansätze entwickelt werden.
Im Rahmen der Studie können auch Potenziale aufgezeigt werden, As-
pekte der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes in die Kinder- und Ju-
gendarbeit einzubringen, um frühzeitig ein Verständnis für dieses wichti-
gen Zukunfts- und Gegenwartsthemen zu wecken und zu einem selbst-
verständlichen Aspekt des Alltags zu machen.

Aktueller Stand August
2020

Die Stadt Königswinter beabsichtigt, die Maßnahme im Jahr 2022 umzu-
setzen. Derzeit wird eine Bewerbung für eine digitale Plattform zur Be-
teiligung von Kindern und Jugendlichen geprüft.

Querverweis A10 - Integrationsangebote

Beteiligte Stadt (40, 510), Auftragnehmer

Umsetzungszeitraum 2022

Priorität II

Gesamtkosten 25.000 €

Finanzierung,
Förderzugang

Städtebaufördermittel (9)
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A10 - Integrationsangebote

Handlungsfeld Nutzungsstrukturen

Problemstellung Die Stadt Königswinter bietet bereits eine Vielzahl von Angeboten
zur Integration, die beispielsweise durch das Forum Ehrenamt be-
worben werden. Die Angebote beziehen sich auf verschiedene Nut-
zergruppen: Von Flüchtlingen, über sozial benachteiligte Kinder und
Jugendliche bis hin zu Senioren gibt es unterschiedliche Projekte, die
erfolgreich umgesetzt werden.
Viele Bedürfnisse, aber auch Qualifikationen sozial benachteiligter
Gruppen können noch stärker eingebunden werden. So können ge-
eignete Wege zur Teilhabe und Partizipation initiiert werden, damit
die Belange und eine Wertschätzung vorhandener Kompetenzen
nicht verloren gehen.
In der Altstadt besteht außerdem ein Mangel an geeigneten Räum-
lichkeiten für die Flüchtlingsarbeit, da in der Flüchtlingsunterkunft im
ehemaligen Pflegeheim nicht genügend Räume zur Verfügung ste-
hen.

Zielsetzung 3 - Stärkung der sozialen Integration (3.1, 3.2)

Kurzbeschreibung Um die soziale Integration in der Altstadt zu stärken, kann die Be-
reitstellung von Räumlichkeiten sinnvoll sein. Die Räumlichkeiten
können dazu dienen, die bestehenden Netzwerke einzubeziehen
und die Teilhabe am sozialen Leben in der Altstadt zu stärken. In
leerstehenden Ladenlokalen können temporär und mit wenig Auf-
wand Räume für Integrationsangebote geschaffen werden.
In anderen Kommunen haben sich beispielsweise Formate wie ein
„Sprachcafé“ etabliert, bei dem in ungezwungener Runde verschie-
dene Sprachen geübt werden können. Neben einem kulturellen
sprachlichen Austausch bietet das Format weitere Ansätze (Ko-
chen, Spielen, Tanzen etc.). Für Flüchtlinge ist dies eine praktische
Anwendung, das erlernte Wissen aus den Deutschkursen anzu-
wenden.

Aktueller Stand August
2020

Die Maßnahme wurde im Sommer 2017 vorzeitig umgesetzt. Aufgrund
einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Stadt, Ehrenamtlichen, der
AWO, der Kirchen, dem Netzwerk Integration Königswinter und weite-
ren Vereinen und Organisationen konnte die Begegnungsstätte unter
dem Namen „Grenzenlos“ bereits im April 2017 eröffnet werden. Damit
wurde eine zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge, Migranten und Kö-
nigswinterer geschaffen. Die Räumlichkeiten eines vormals leerste-
henden Ladenlokals werden nun für Kurse und Treffen der Integrati-
onsarbeit genutzt, bieten aber auch als offener Anlaufpunkt die Mög-
lichkeit zum Knüpfen von Kontakten. Die Begegnungsstätte befindet
sich in zentraler, gut mit dem ÖPNV und fußläufig erreichbarer Lage in
der Fußgängerzone. Städtebaufördermittel wurden nicht in Anspruch
genommen.

Querverweis A9 - Konzeptstudie Kinder und Jugendliche in der Altstadt, F1 -
Altstadtmanagement

Beteiligte Stadt (50, 530), WWG

Umsetzungszeitraum 2017 (Maßnahme wurde bereits umgesetzt)
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Priorität II

Gesamtkosten Finanzierung intern

Finanzierung,
Förderzugang

keine Städtebauförderung
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B1 - Städtebauliche Entwicklung östliche Drachenfelsstraße

Handlungsfeld Stadtgestaltung, historische Bausubstanz und Klimaschutz

Problemstellung Die Bobby- („Am Palastweiher“) und Rheingoldflächen sind zwei Brach-
flächen an der Drachenfelsstraße, die zurzeit als Parkplatzflächen ge-
nutzt werden. Es handelt sich um mindergenutzte Flächen an einer
Schlüsselposition am Übergang von der Altstadt zum Drachenfels unmit-
telbar an der touristischen Hauptwegebeziehung.

Zielsetzung 4 - Verbesserung des Erscheinungsbildes und der städtebaulichen Situ-
ation (4.2, 4.5, 4.6), 2 - Stärkung der Funktionsvielfalt

Kurzbeschreibung Die städtebauliche Entwicklung der Flächen an der östlichen Drachen-
felsstraße ist eine Schlüsselmaßnahme zur Aufwertung der Altstadt. Die
derzeitige Nutzung als Parkfläche wird der Lagegunst des Standortes
am Übergang von der Altstadt zum Drachenfels in keiner Weise gerecht.
Die Maßnahme ist Teil eines Maßnahmenpakets (E1/E2) zur gestalteri-
schen und funktionalen Qualifizierung der touristischen Hauptwegebe-
ziehung (u. a. Anlage einer Platzfläche an der östlichen Drachenfels-
straße bis zur Talstation) und zur Neuordnung des Verkehrs in der Alt-
stadt.
Auf den Flächen an der östlichen Drachenfelsstraße sieht der rechtsver-
bindliche Bebauungsplan (Nr. 10/36) eine Geschäftsbebauung mit Ein-
zelhandel, Gastronomie, touristischen Angeboten und integriertem
Parkdeck vor. Es können dort nachfragegerechte Ladenlokale in inte-
grierter Lage entstehen, die in der Altstadt fehlen. In Ergänzung zu dem
barrierefreien Aufgangsbauwerk (E1) können die neuen Gebäude mit
einem Aufzug versehen werden.
Die Bebauung der beiden Flächen ist erst nach der Realisierung der
Bahnunterführung möglich, da ein enger räumlicher und baulicher Zu-
sammenhang besteht und die angrenzenden Verkehrsflächen während
der Bauphase teilweise als Baustelleneinrichtungsfläche benötigt wer-
den.

Aktueller Stand August
2020

Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von der Realisierung der
Eisenbahnkreuzungsmaßnahme, die laut neuer Zeitschiene nunmehr
von 2022 bis 2025 vorgesehen ist (siehe Maßnahme E1). Die städtebau-
liche Entwicklung des Areals an der östlichen Drachenfelsstraße ver-
schiebt sich daher entsprechend auf die Jahre 2025 ff.

Querverweis E1 - Bau einer Fußgänger- und Radfahrerunterführung mit barrierefrei-
em Aufgangsbauwerk und Umsetzung Neugestaltung der Drachenfels-
straße (2. BA), E2 - Neue Verkehrsführung durch Bau der Ersatzstraße,
A4 - Ansiedlung eines Nahversorgers, A5 - Entwicklung von Potenzial-
flächen (Gewerbe)

Beteiligte Stadt (610), WWG, Investoren
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Umsetzungszeitraum ab 2025 ff.

Priorität I

Gesamtkosten Maßnahme wird durch Investor(en) umgesetzt werden

Finanzierung,
Förderzugang

keine Städtebauförderung



124 | InHK Königswinter – Altstadt

B2 - Umgestaltung Rheinallee/Rheinufer

Handlungsfeld Stadtgestaltung, historische Bausubstanz und Klimaschutz; Verkehr und
Mobilität

Problemstellung Der Rhein bietet der Altstadt von Königswinter einen besonderen Raum
für Bewohner wie auch für Touristen. Die Rheinallee weist jedoch ver-
kehrliche und gestalterische Defizite auf, die im Widerspruch stehen zu
ihrer Bedeutung als Promenade, „gute Stube“ der Altstadt und Auftaktsi-
tuation für die mit dem Schiff anreisenden Besucher.
Die Flächen weisen derzeit eine geringe Aufenthaltsqualität auf und
setzen den Rhein kaum in Szene. Aufgrund der dominierenden Längs-
strukturen (Baumreihen, stark befahrene Verkehrsflächen) entsteht eine
trennende Wirkung zwischen Fluss und Altstadt. Es fehlt an Aufent-
haltsmöglichkeiten im unmittelbaren Uferbereich und Verweilmöglichkei-
ten mit Blick auf den Fluss. Eine Inszenierung des Uferbereichs findet
nicht statt. Die Straßenraummöblierung kommt in die Jahre und ist er-
neuerungsbedürftig.
Die Verkehrsführung an der Rheinallee ist zudem unübersichtlich und
führt zu Konflikten zwischen Fußgängern, Radfahrern, Stadtbahnen und
Autofahrern.

Zielsetzung 4 - Verbesserung des Erscheinungsbildes und der städtebaulichen Situ-
ation (4.1, 4.4), 9 - Verbesserung der Erreichbarkeit und der Verkehrssi-
cherheit für alle Verkehrsteilnehmer, 8 - Die einmalige Lage am Rhein
und Siebengebirge umgeben von Natur als Identifikationsmerkmal und
zentrales Element für eine nachhaltige Altstadtentwicklung nutzen

Kurzbeschreibung Die Umgestaltung der Rheinallee und des Rheinufers soll den Rhein
stärker erlebbar machen und eine stärkere Verknüpfung zwischen Alt-
stadt und Fluss herstellen. Zunächst soll ein Nutzungs- und Gestal-
tungskonzept für den zentralen, auch touristisch bedeutsamsten Ab-
schnitt zwischen den Stadtbahnstationen Clemens-August-Straße und
Fähre erarbeitet und dann schrittweise umgesetzt werden. Aufgrund des
Kostenvolumens und des Maßnahmenumfangs wird die Realisierung in
mehreren Bauabschnitten erfolgen müssen und einige Jahre in An-
spruch nehmen. Die weiter nördlich und südlich gelegenen Abschnitte
können zu einem späteren Zeitpunkt analog zu der für den ersten Ab-
schnitt entwickelten Gestaltung umgebaut werden.

Durch die Umgestaltung der Rheinallee sollen qualitätsvolle Aufenthalts-
räume unmittelbar am Rheinufer entstehen. Hierzu können beispielswei-
se Sitzstufen und eine balkonartige Auskragung z. B. auf der Höhe der
Villa Leonhart als Sichtachse in Verlängerung der Clemens-August-
Straße in Verbindung mit der Neugestaltung des dortigen Stadteingangs
vorgesehen werden. Des Weiteren ist die Verbindung der Nutzungen
entlang der Rheinallee mit dem Uferbereich, die Ausgestaltung von
Verweilmöglichkeiten (mit und ohne Konsumzwang) und der gastrono-
mischen Nutzungen im Bereich der Rheinpromenade einzubeziehen.
Durch die Neugestaltung besteht überdies die Möglichkeit, die derzeit
vorhandenen Konflikte zwischen den verschiedenen Verkehrsteilneh-
mern zu verringern und die Verkehrssicherheit zu verbessern, z. B.
durch eine Neuordnung des Fußgänger- und Radverkehrs.
Bei der Erstellung des Gestaltungskonzeptes müssen die Belange des
Hochwasserschutzes berücksichtigt werden. Daraus können sich mögli-
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che Synergien entwickeln und ggf. zusätzliche Finanzierungsmöglichkei-
ten geschaffen werden.
Die Umgestaltung der Rheinallee liegt u. a. das Ziel zugrunde, die Pro-
menade zu einem Ort der Zukunft mit nachhaltigen Materialien zu ge-
stalten und an die Klimaerwärmung anzupassen. Zum einen sollen mög-
lichst heimische, nachhaltige Materialien verwendet sowie die Bäume
erhalten werden, um die negativen Auswirkungen auf das Klima zu mi-
nimieren. Zum anderen soll bei den Materialien und der Bepflanzung ein
Augenmerk auf Klimaresilienz gelegt werden, damit die Umgestaltung an
diesem sonnenexponierten Ort auch in Zeiten des Klimawandels nach-
haltig sein kann.

Aktueller Stand August
2020

Die Stadt Königswinter hat zwischenzeitlich einen Auftrag zur Erarbei-
tung einer grundlegenden Konzeption für die Rheinallee vergeben. Die
ersten konzeptionellen Ideen wurden dem Planungs- und Umweltaus-
schuss im September 2017 vorgestellt und im Nachgang eine Bürger-
werkstatt durchgeführt, bei der die Königswinterer eigene Ideen zur zu-
künftigen Rheinallee entwickeln und an den Planungen mitwirken konn-
ten. Der Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 8.
November 2017 indes beschlossen, den bisherigen Planungsansatz zur
Rheinallee nicht weiterzuverfolgen. Zunächst sollen kurzfristig umsetz-
bare, nicht förderfähige Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicher-
heit umgesetzt werden; die grundlegende (förderfähige) Umgestaltung
soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Die Stadt Königswinter führt im Jahre 2020 einen nicht-offenen, einstufi-
gen landschaftsarchitektonischen Realisierungswettbewerb durch. Für
die verkehrstechnischen Belange ist die Mitwirkung eines Ingenieurbü-
ros für Verkehrsplanung als Nachunternehmer des Landschaftsarchitek-
ten gefordert. Im Vorfeld des Wettbewerbes wurde im Sommer eine
Internetbeteiligung mit großer Resonanz bei den Bürgerinnen und Bür-
gern durchgeführt. (Aufgrund der Corona-Pandemie konnte keine Prä-
senz-Bürgerwerkstatt durchgeführt werden.) Die Ideen und Anregungen
aus dieser Beteiligung sowie aus der Bürgerwerkstatt 2017 werden allen
Wettbewerbsteilnehmern zur Verfügung gestellt. Die Auslobung wurde
bereits der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen vorgelegt. Das
Rückfragenkolloquium ist für den 09.09.2020, der Abgabetermin für den
13.11.2020 und die Jurysitzung für den 10.12.20202 geplant.

Querverweis B6 - Akzentuierung der Altstadteingänge, B3 – Altstadtmobiliar, C6 -
Digitale Tourismus-/Altstadtinformation

Beteiligte Stadt (810, 66, 610)

Umsetzungszeitraum erste Planung 2017, Wettbewerb 2020, Konkretisierung der Wettbe-
werbsplanung ab 2021, Umsetzung ab 2022

Priorität I

Gesamtkosten Wettbewerbs- und Planungskosten 2020 – 2021: voraussichtlich
1.181.000 €; Umsetzung: voraussichtlich 5.500.000 €; Gesamtkosten
voraussichtlich 6.681.000 €. Die Höhe etwaiger Straßenbaubeiträge
wurde noch nicht abgeschätzt.

Finanzierung,
Förderzugang

Städtebaufördermittel (9/10.4); weitere Förderzugänge werden geprüft
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B3 - Altstadtmobiliar

Handlungsfeld Stadtgestaltung, historische Bausubstanz und Klimaschutz

Problemstellung Die Straßenräume, Platzsituationen und Grünflächen in der Altstadt sind
teilweise sehr uneinheitlich gestaltet und weisen teilweise ein unattrakti-
ves Erscheinungsbild auf. Neben den uneinheitlichen und überdies teil-
weise veralteten Möblierungen (Sitzbänke, Leuchten, Mülleimer, Fahr-
radständer) sind auch die Oberflächen der Fußgängerbereiche und
Fahrbahnoberflächen uneinheitlich gestaltet.

Zielsetzung 4 - Verbesserung des Erscheinungsbildes und der städtebaulichen Situ-
ation (4.1)

Kurzbeschreibung Bereits an einigen öffentlichen Plätzen in der Altstadt von Königswinter
wurde mit der Erneuerung des Mobiliars und der Oberflächen begonnen.
So wurden im Zuge der Regionale 2010 und der städtebaulichen Sanie-
rungsmaßnahme der Rathausplatz, der Park am Haus Bachem sowie
die untere Drachenfelsstraße bis zur Kreuzung mit der Hauptstraße, der
Bahnhofsvorplatz und die südliche Bahnhofsallee sowie die Altenberger
Gasse neu gestaltet. Dabei wurden neue Sitzmöbel in einem einheitli-
chen Gestaltungsduktus, hochwertige Leuchten und Oberflächen aus
Natur- und Betonsteinen verwendet. Der bereits fertiggestellte erste
Bauabschnitt der Drachenfelsstraße hat zu einer sehr attraktiven und
hochwertigen Gestaltung geführt, die zeitgemäß ist und sich aufgrund
der zurückhaltenden Gestaltung gleichwohl in den historischen Kontext
der Altstadt einfügt. Ziel ist es, flächendeckend das Altstadtmobiliar (Be-
leuchtung, Sitzbänke, Abfallbehälter etc.) zu harmonisieren und zu mo-
dernisieren. Grundlage für die zukünftige Gestaltung soll grundsätzlich
die Möblierung und der Duktus der Oberflächengestaltung der bereits
umgebauten Abschnitte sein. Je nach Funktion der Straßen und Plätze
(Fahrbahnen, kleine Gassen, Fußwege etc.) sind ggf. Anpassungen
erforderlich.
Zunächst sollen grundlegende Gestaltungsleitlinien formuliert werden.
Die Umsetzung wird sukzessive im Rahmen von ohnehin anstehenden
Baumaßnahmen mit einem langfristigen Zeithorizont erfolgen. An wichti-
gen Orten (z. B. an der Rheinallee und an den Eingängen zur Fußgän-
gerzone) sollen zudem Fahrradständer installiert werden, die bislang in
der gesamten Altstadt wenig Berücksichtigung finden.
Bei den Materialien soll Wert auf Nachhaltigkeit und klimaschonende
Materialherkunft und -eigenschaften gelegt werden.

Aktueller Stand August
2020

Auf Verwaltungsebene haben die ersten grundlegenden Überlegungen
stattgefunden. Im Zuge der Planung zur Umgestaltung des Kleinen Gra-
bens (Maßnahme B5) und zum Fußweg Oberweingartenweg (Maßnah-
me E6) werden die Überlegungen zur Möblierung weitergeführt und kon-
kretisiert werden; auf dieser Basis sollen dann in einem nächsten Schritt
konkrete Gestaltungsleitlinien für das Straßenmobiliar und die Oberflä-
chen in der Altstadt formuliert werden. Die Erarbeitung der Leitlinien
erfolgt als Eigenleistung der Stadt und ist damit – im Gegensatz zur
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baulichen Umsetzung der Maßnahme – nicht förderfähig. Es ist beab-
sichtigt, die Maßnahme in einem zweiten Schritt ab 2021 baulich umzu-
setzen.

Querverweis C2 - WLAN in der Altstadt,
B2 - Gestaltungs- und Nutzungskonzept Rheinufer/Rheinallee

Beteiligte Stadt (66, 810, 610)

Umsetzungszeitraum Erarbeitung Gestaltungsleitlinien: bis 2021;
Umsetzung: 2021 - 2023

Priorität I

Gesamtkosten Erarbeitung Gestaltungsleitlinien: keine (wird durch Stadtverwaltung
intern erarbeitet).
Umsetzung: 80.000 €

Finanzierung,
Förderzugang

Städtebaufördermittel (10.4)
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B4 - Fassaden- und Hofflächenprogramm

Handlungsfeld Stadtgestaltung, historische Bausubstanz und Klimaschutz

Problemstellung Zahlreiche Gebäude in der Altstadt sind bereits im Zuge der städtebauli-
chen Sanierungsmaßnahme erneuert worden. Nichtsdestoweniger gibt
es immer noch sanierungsbedürftige Objekte, die sich negativ auf das
Ortsbild auswirken. Eine besondere städtebauliche wie gestalterische
Herausforderung stellt sich im Hinblick auf die Innenhöfe in der Altstadt,
die häufig verbaut und versiegelt sind und damit die Wohnumfeldqualität
mindern. Der hohe Versiegelungsgrad der Altstadt begünstigt die Ent-
stehung von Hitzeinseln und hat daher insbesondere in den Sommer-
monaten einen negativen Einfluss auf das Mikroklima.

Zielsetzung 4 - Verbesserung des Erscheinungsbildes und der städtebaulichen Situ-
ation (4.2, 4.3), 5 – Bewahrung und Stärkung des historischen Erbes der
Altstadt (5.2), 6 – Nachhaltige, klimaverträgliche Altstadt (6.1, 6.2)

Kurzbeschreibung Gerade im Bereich der Altstadt sollen neben den öffentlichen Investitio-
nen auch private Investitionen zur Aufwertung beitragen, da die aller-
meisten Gebäude im Privateigentum stehen. Instandsetzungen des Im-
mobilienbestands sind nicht nur städtebaulich und gestalterisch geboten,
sondern vielfach auch energetisch sinnvoll. Auf diesen Bedarf soll mit
dem Fassaden- und Hofflächenprogramm reagiert werden. Eine Kombi-
nation mit weiteren Förderangeboten wird angestrebt (z. B. KfW-
Förderung für energieeffizientes Sanieren, Wohnraumförderung).
Das Fassaden- und Hofflächenprogramm dient der Schaffung finanziel-
ler Anreize, durch die private Immobilieneigentümer verstärkt dazu be-
wegt werden sollen, in die Renovierung, Restaurierung und Begrünung
von Fassaden und Dächern sowie in die Entsiegelung und Begrünung
von Höfen zu investieren. Immobilieneigentümer können dann entspre-
chende Zuschüsse in Anspruch nehmen.
Für die Fortsetzung des Fassaden- und Hofflächenprogramms muss
zunächst eine Förderrichtlinie erarbeitet und die Fördergegenstände
festgelegt werden. Hierbei können beispielsweise auch Mindestwerte für
Anpflanzungen geregelt werden. Über die bestehende Gestaltungssat-
zung wurden bereits verbindliche Gestaltungsanforderungen definiert.
Das Fördergebiet soll gegenüber dem Förderprogramm im Zuge der
Sanierungsgebiete verkleinert werden, um eine stärkere Fokussierung
der Förderung auf den Kernbereich der Altstadt zu gewährleisten.

Aktueller Stand August
2020

Die Fassade ist das Gesicht eines Gebäudes und hat erhebliche Aus-
wirkungen auf das Straßen- und Stadtbild. Trotz der umfangreichen
Maßnahmen, die im Zuge des Förderprogramms zur Dach- und Fassa-
densanierung bei der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Königs-
winter-Altstadt“ erfolgreich umgesetzt werden konnten, besteht hier wei-
terhin Handlungsbedarf. Durch die Einführung des Fassaden- und
Hofflächenprogramms sollen finanzielle Anreize zur Renovierung, Res-
taurierung und Begrünung von Fassaden und Dächern sowie zur Ent-
siegelung und Begrünung von Höfen durch Gewährung von Zuschüssen
geschaffen werden. Das Altstadtmanagement (Maßnahme F1) betreibt
dazu eine aktivierende Öffentlichkeitsarbeit, indem es proaktiv den Kon-
takt mit den Eigentümerinnen und Eigentümern aufnimmt und fachliche
Beratungen durchführt.
Das Programm kann nicht nur einen Beitrag zur optischen und städte-
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baulichen Verbesserung der Altstadt leisten, sondern auch zum Klima-
schutz und zur lokalklimatischen Situation, indem die Begrünung von
Fassaden und Dächern sowie die Entsiegelung und Begrünung von Hö-
fen gefördert wird.
Das Programm soll vorerst für die Jahre ab 2021 beantragt werden.
Vorgesehen sind insgesamt 33 Maßnahmen im Altstadtbereich; die tat-
sächliche Zahl hängt von der Mitwirkungsbereitschaft der privaten Ei-
gentümer ab und kann derzeit nicht verlässlich prognostiziert werden.
Bei Zugrundelegung einer durchschnittlichen Fläche von 200 m² und
Baukosten i. H. v. durchschnittlich 60 €/m² ergibt sich ein Gesamtinvesti-
tionsvolumen i. H. v. rund 400.000 €. Bei einer Förderung in Höhe von
höchstens 50 % der Ausgaben ergibt sich ein Fördervolumen i. H. v.
200.000 €, das hinsichtlich der Städtebauförderung zuwendungsfähig ist
(Ziffer 11.2 der Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008; beantragte
Städtebauförderung: 120.000 €, städtischer Eigenanteil: 80.000 €).

Querverweis B11 - Konzept zur Steigerung der Energieeffizienz,
F1 - Altstadtmanagement

Beteiligte Stadt (610), Altstadtmanagement, Grundstückseigentümer

Umsetzungszeitraum 2021 ff. (während des Zeitraums der Gesamtmaßnahme)

Priorität II

Gesamtkosten 400.000 €

Finanzierung,
Förderzugang

Städtebaufördermittel (11.2)
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B5 - Umgestaltung Kleiner Graben

Handlungsfeld Stadtgestaltung, historische Bausubstanz und Klimaschutz; Verkehr und
Mobilität

Problemstellung Die Straße Kleiner Graben weist erhebliche funktionale und gestalteri-
sche Defizite auf. Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs ist unüber-
sichtlich. Durch den stellenweise äußerst engen Straßen-querschnitt und
die unübersichtlichen, verbauten Kreuzungssituationen gibt es Defizite
bei der Verkehrssicherheit. Aufenthaltsqualitäten im Straßenraum sind
nicht vorhanden.

Zielsetzung 4 - Verbesserung des Erscheinungsbildes und der städtebaulichen Situ-
ation (4.1), 9 - Verbesserung der Erreichbarkeit und der Verkehrssicher-
heit für alle Verkehrsträger (9.3), 1.3 – Verbesserung des Wohnumfel-
des

Kurzbeschreibung Mit dem bereits rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 10/34 wurden
für den südlichen Abschnitt des Kleinen Grabens die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen zu einer Verbreiterung des Straßenraumes und
zur Anlage eines kleinen Platzes geschaffen. Für den nördlichen Ab-
schnitt befindet sich der Bebauungsplan Nr. 10/35 im Verfahren. Ziel der
Maßnahme ist die Verbreiterung des stellenweise äußerst engen und
unübersichtlichen Straßenraumes und die Schaffung einer kleinen Platz-
fläche im Bereich einer sehr engen Einmündungssituation. Dadurch
können sowohl die Verkehrssicherheit und Funktionalität verbessert als
auch Aufenthaltsqualitäten und eine attraktivere Gestaltung geschaffen
werden.
Der erforderliche Grunderwerb konnte im Abschnitt südlich der Haupt-
straße bereits größtenteils abgeschlossen werden, sodass eine Realisie-
rung dieses Teilabschnittes möglich ist. Im Abschnitt nördlich der Haupt-
straße wird die Umsetzung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, da
noch nicht alle erforderlichen Flächen im Eigentum der Stadt stehen und
der Bebauungsplan Nr. 10/35 noch nicht rechtsverbindlich ist.
Die Belange des Klimaschutzes werden berücksichtigt, indem u. a. hei-
mische, nachhaltige Materialien verwendet werden sollen.

Aktueller Stand August
2020

Die Planung für den 1. Bauabschnitt (südlich der Drachenfelsstraße)
wurde bereits begonnen; die Maßnahme wurde jedoch aus verschiede-
nen Gründen (u. a. aufgrund des engen räumlichen Zusammenhangs
mit der Eisenbahnkreuzungsmaßnahme) geschoben. Beabsichtigt ist
nun die Umsetzung ab 2025. Der 2. Bauabschnitt (nördlich der Drachen-
felsstraße) wird anschließend (ca. ab 2027) erfolgen. Bisher konnte der
erforderliche Grunderwerb im Bereich des 2. Bauabschnitts nur teilweise
erfolgen und die planungsrechtlichen Voraussetzungen liegen dort noch
nicht vor. Gemäß Kostenberechnung vom Oktober 2018 ist für den ers-
ten Bauabschnitt mit Straßenbaukosten (ohne Kanalbau) i. H. v. rund
109.000 € zu rechnen (indexiert auf das Jahr 2020 entspricht dies Bau-
kosten von etwa 116.000 €); hinzukommen förderfähige Planungskosten
(ohne Kanalbau) i. H. v. voraussichtlich rund 15.000 €. Es wird davon
ausgegangen, dass im Nachgang der Maßnahmenumsetzung Anlie-
gerbeiträge nach Kommunalabgabengesetz NRW (zweckgebundene
Einnahmen) in Höhe von bis zu 87.000 € vereinnahmt werden können;
diese sind bei der Förderung zu berücksichtigen.
Für den 2. Bauabschnitt wird mit Baukosten i. H. v. rund 200.000 € (oh-
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ne Kanalbau) gerechnet; es ist mit KAG-Beiträgen i. H. v. bis zu 150.000
€ zu rechnen.
Die Stadt Königswinter wird zusätzlich förderfähige Planungskosten
(gemäß Ziffer 9 der Förderrichtlinien) i. H. v. 1.843,99 € in den Grund-
förderantrag und die Kosten- und Finanzierungsübersicht aufnehmen;
dabei handelt es sich um Planungskosten für die Maßnahme Kleiner
Graben, die bereits im Zuge der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme
„Königswinter-Altstadt“ angefallen sind. Gemäß Abstimmungsgespräch
mit der Bezirksregierung Köln vom 26.10.2016 soll die Maßnahme nun
im Rahmen des Stadtumbaugebietes realisiert werden; der Förderantrag
2018 umfasst daher auch die bereits entstandenen Planungskosten für
diese Maßnahme. (Beantragte Städtebauförderung: 1.106,39 €, städti-
scher Eigenanteil: 737,60 €.)

Querverweis B3 - Altstadtmobiliar

Beteiligte Stadt (810, 66, 610)

Umsetzungszeitraum Finalisierung der Planung bis 2024, Umsetzung 1. Bauabschnitt 2025 -
2026, 2. Bauabschnitt ab 2027

Priorität II

Gesamtkosten bis 2024: ca. 15.000 € Planungskosten
ca. 288.000 € Baukosten (1. Bauabschnitt)
ca. 400.000 € Baukosten (2. Bauabschnitt)

Finanzierung,
Förderzugang

Städtebaufördermittel (9/10.4)
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B6 - Akzentuierung der Altstadteingänge

Handlungsfeld Stadtgestaltung, historische Bausubstanz und Klimaschutz

Problemstellung Die ursprünglichen mittelalterlichen Stadttore sind heute nicht mehr un-
mittelbar im Stadtbild wahrnehmbar. Die heutigen Altstadteingänge wei-
sen teilweise deutliche gestalterische Defizite auf und entsprechen nicht
ihrer Bedeutung als Auftaktsituation für die Altstadt.
Die Altstadteingänge sind die Visitenkarte der Altstadt und der erste
Eindruck, den Auswärtige wahrnehmen. Aufgrund der großen Bedeu-
tung dieser Orte ist eine Aufwertung und Akzentuierung notwendig.

Zielsetzung 4 - Verbesserung des Erscheinungsbildes und der städtebaulichen Situ-
ation (4.6, 4.1, 4.2)

Kurzbeschreibung Die Maßnahme umfasst die Aufwertung der öffentlichen Räume im Be-
reich der Eingangssituationen sowie – wie bereits an einigen Stellen
durch die Hinweistafeln mit Informationen zur Stadtgeschichte bzw. den
mittelalterlichen Stadttoren geschehen – die Ausstattung mit aufmerk-
samkeitswirksamen Elementen. So können z. B. Informationen durch
künstlerische Elemente vermittelt werden.
Dabei soll ein Maßnahmenkonzept durch ein externes Büro erarbeitet
werden, um entsprechende Maßnahmen; dabei werden die einzelnen
Maßnahmen priorisiert, die konkreten Entwurfsplanungen erarbeitet und
eine Kostenkalkulation durchgeführt. Denkbar sind beispielsweise die
Umgestaltung des Straßenraums und von Kreuzungen bzw. Platzsituati-
onen, aber auch ergänzendes Stadtmobiliar. Häufig kann auch eine
Verbesserung der Bausubstanz an diesen Eingangsbereichen großen
Einfluss auf das Erscheinungsbild haben.

Aktueller Stand August
2020

Die Stadt Königswinter beabsichtigt weiterhin, die Maßnahme ab 2022
umzusetzen. Die Erarbeitung des Maßnahmenkonzeptes soll im Jahre
2021 erfolgen.

Querverweis B4 - Fassaden- und Hofflächenprogramm, C5 – Sympathieträger: Kö-
nigswinterer Drache oder Esel, C6 – Digitale Tourismus-
/Altstadtinformation

Beteiligte Stadt (810, 66, 610), Verkehrsverein, Tourismus Siebengebirge GmbH,
Auftragnehmer

Umsetzungszeitraum Maßnahmenkonzept 2021, Umsetzung 2022 – 2024

Priorität I

Gesamtkosten 2021: 30.000 € Planungskosten (Erarbeitung Maßnahmenkonzept)
2022 – 2024: 300.000 € Baukosten

Finanzierung,
Förderzugang

Städtebaufördermittel (9/10.4)
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B7 - Bebauungspläne

Handlungsfeld Stadtgestaltung, historische Bausubstanz und Klimaschutz

Problemstellung Die Altstadt weist eine Reihe von strukturellen städtebaulichen Proble-
men auf. Dazu gehören u. a. die verbauten Innenhöfe mit ihrem hohen
Versiegelungsgrad, die aufgrund der Verbauung weit hinter ihren Poten-
zialen als wohnungsnahe Freiflächen zurückbleiben, aber auch die un-
zureichende Verkehrserschließung z. B. im Kleinen Graben.
Darüber hinaus hat die starke Versiegelung der Flächen insbesondere in
den Sommermonaten einen negativen Einfluss auf das Mikroklima im
Altstadtkern.

Zielsetzung 4 - Verbesserung des Erscheinungsbildes und der städtebaulichen Situ-
ation (4.1, 4.3, 4.5), 1.3 Verbesserung des Wohnumfeldes

Kurzbeschreibung Bereits im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen wurden
Schritte eingeleitet, um diese Probleme zu beheben, darunter die Auf-
stellung von Sanierungsbebauungsplänen.
Die Bebauungspläne sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen
schaffen, um langfristig eine stärkere Begrünung, geringere Versiege-
lung und damit eine Verbesserung der Wohnsituation zu erreichen.
Überdies erfolgen Festsetzungen, um die Stellplatzsituation im Bereich
Kleiner Graben zu ordnen und den Straßenraum des Kleinen Grabens
zu verbreitern. Die im Rahmen der Sanierungsmaßnahme begonnenen
Planverfahren für den Bereich am nördlichen Kleinen Graben und der
Fußgängerzone (Bebauungsplan Nr. 10/35) und für die Rheingassen
(Bebauungspläne Nr. 10/40, 10/41 und 10/43) sollen fortgeführt werden,
um die genannten Zielsetzungen mit rechtsverbindlichen Festsetzungen
planerisch zu sichern. Die Bebauungspläne Nr. 10/34 und 10/36 sind
bereits rechtsverbindlich.

Aktueller Stand August
2020

Die Fortentwicklung des Bebauungsplanes Nr. 10/35 erfolgt in Abhän-
gigkeit von der weiteren Entwicklung eines im Geltungsbereich liegen-
den Schlüsselgrundstücks; ggf. muss der Planentwurf angepasst wer-
den. Für die Bebauungspläne im Bereich der Rheingassen (Nr. 10/40,
10/41 und 10/42) liegen bereits Aufstellungsbeschlüsse vor; die Verfah-
ren werden bis zum Satzungsbeschluss fortgeführt. Das Verfahren zur
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10/38 für den Bereich der ehema-
ligen Lemmerzfläche und der Flächen Am Kissel kann abhängig von den
weiteren Überlegungen zur Nutzung dieser Flächen weitergeführt wer-
den.

Querverweis B5 - Umgestaltung Straßenraum Kleiner Graben, E1 - Bau einer Fuß-
gänger- und Radfahrerunterführung mit barrierefreiem Aufgangsbauwerk
und Umsetzung Neugestaltung der Drachenfelsstraße (2. BA)

Beteiligte Stadt (610)

Umsetzungszeitraum laufend

Priorität I

Gesamtkosten keine (wird durch Stadtverwaltung intern erarbeitet)

Finanzierung, Förderung keine Förderung möglich
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B8 - Börse für historische Baumaterialien

Handlungsfeld Stadtgestaltung, historische Bausubstanz und Klimaschutz

Problemstellung Häufig werden historische Bauelemente und Materialien, die im Zuge
von Abbruch- oder Umbaumaßnahmen anfallen, als Bauschutt entsorgt.
Andererseits wird für die stilgerechte Herrichtung alter Bausubstanz
häufig passendes und günstiges Ergänzungsmaterial gesucht.

Zielsetzung 5 - Bewahrung und Stärkung des historischen Erbes der Altstadt (5.1,
5.2)

Kurzbeschreibung Die Stadtverwaltung beabsichtigt, ein Konzept für eine Tauschbörse für
historische Baumaterialien zu erarbeiten und umzusetzen. Für die Wie-
derverwendung kommen beispielsweise alte Fenster und Türen, Fliesen,
Natursteine, Kopfsteinpflasterbeläge u. Ä. infrage. Dabei sollen Kontakte
zwischen Anbietern und Nachfragern vermittelt werden. Details müssen
im Rahmen der Konzeptentwicklung erarbeitet werden.

Aktueller Stand August
2020

Die Verwaltung hat zwischenzeitlich die Möglichkeiten für die Einrich-
tung einer Tauschbörse geprüft. Aus rechtlichen Gründen wird auf die
Umsetzung der Maßnahme verzichtet.

Querverweis B10 - Inszenierung von Bau- und Bodendenkmälern

Beteiligte Stadt (Untere Denkmalbehörde, 16), Altstadtmanagement

Umsetzungszeitraum 2018

Priorität II

Gesamtkosten Konzepterarbeitung: keine (wird durch Stadtverwaltung intern erarbei-
tet);
Umsetzung: 5.000 €

Finanzierung,
Förderzugang

Ggf. Städtebaufördermittel (14)
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B9 - Denkmalpflegeplan

Handlungsfeld Stadtgestaltung, historische Bausubstanz und Klimaschutz

Problemstellung Die Altstadt von Königswinter weist zahlreiche denkmalgeschützte sowie
denkmalwerte Gebäude auf, die für den Charakter der Altstadt und die
Stadtgeschichte sehr bedeutsam sind. Es gibt jedoch keine grundlegen-
den Entwicklungsvorstellungen im Sinne einer denkmalpflegerischen
Fachplanung.

Zielsetzung 5 - Bewahrung und Stärkung des historischen Erbes der Altstadt (5.1,
5.2)

Kurzbeschreibung Um die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege und das

Bewusstsein für die geschichtliche Dimension der Stadtentwicklung zu stär-

ken, sollte ein Denkmalpflegeplan für die Stadt Königswinter aufgestellt

werden. Dabei handelt es sich um einen Fachplan, mit dem zunächst die

zahlreichen Denkmäler und erhaltenswerten Gebäude beschrieben und

umfangreich dokumentiert werden. Unter enger Einbindung aller maßgebli-

chen Beteiligten werden Planungs- und Handlungsempfehlungen erarbeitet.

Im Rahmen der Erstellung des Denkmalpflegeplans sollen die Eigentümer

der Denkmäler beteiligt werden. Zum einen sind die Eigentümer so über das

Vorhaben informiert und zum anderen können sie Informationen zur Ge-

schichte des Denkmals weitergeben, die nicht durch die visuelle Begutach-

tung bzw. das Studieren der Bauakte ersichtlich werden.

In der Dokumentation der Denkmäler ist es zudem möglich, Zusammenhän-

ge darzulegen und die Altstadtentwicklung in einen historischen Kontext zu

setzen. Neben einer Aufnahme und Beschreibung der Denkmäler sollten im

Denkmalpflegeplan zusätzlich Maßnahmen, Restriktionen und Empfehlun-

gen im Umgang mit den Denkmälern dargelegt werden.

Die Aufstellung eines Denkmalpflegeplanes ausschließlich für die Altstadt ist

nach Ansicht der Fachbehörden nicht möglich. Daher sollte ein Plan für den

Talbereich oder die Gesamtstadt aufgestellt werden.

Aktueller Stand August
2020

Die Maßnahme soll voraussichtlich bis zum Jahre 2023 umgesetzt wer-
den.

Querverweis B10 - Inszenierung von Bau- und Bodendenkmälern

Beteiligte Stadt (Untere Denkmalbehörde), LVR Amt für Denkmalpflege im Rhein-
land, Auftragnehmer

Umsetzungszeitraum 2022 - 2023

Priorität III

Gesamtkosten 80.000 €

Finanzierung,
Förderzugang

keine Städtebauförderung möglich,
Prüfung von alternativen Fördermöglichkeiten
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B10 - Inszenierung von Bau- und Bodendenkmälern

Handlungsfeld Stadtgestaltung, historische Bausubstanz und Klimaschutz

Problemstellung In der Altstadt gibt es zahlreiche Baudenkmäler und der mittelalterliche
Stadtkern mit seinen zahlreichen historischen Kellergewölbe ist als Bo-
dendenkmal geschützt. Viele der Baudenkmäler sind im Zuge der Sanie-
rungsmaßnahme aufgewertet worden.
Im „Historischen Stadtrundgang Königswinter“, der durch die Tourismus
Siebengebirge GmbH vermarktet wird, werden viele dieser Baudenkmä-
ler in der Altstadt und am Drachenfels anschaulich präsentiert. Die In-
szenierung dieser Denkmäler in ihrem städtebaulichen Kontext ist je-
doch vor dem Hintergrund der hohen Bedeutung steigerungsfähig.

Zielsetzung 5 - Bewahrung und Stärkung des historischen Erbes der Altstadt (5.1,
5.2), 7 - Touristische und kulturelle Qualitäten der Altstadt hervorheben
und stärken

Kurzbeschreibung Die intensivere Inszenierung von Bau- und Bodendenkmälern ist zum
einen möglich durch bauliche Maßnahmen, beispielsweise durch Be-
leuchtungen oder Hinweistafeln in Anlehnung an die Bodenplatten des
Bürger- und Verkehrsvereins zu den ehemaligen Stadttoren. Die Eigen-
tümer sollen so motiviert werden, ihr Denkmal zu präsentieren. Die
Maßnahme führt zusätzlich zu einem gesteigerten Bekanntheitsgrad der
Denkmäler und zu einer städtebaulichen Aufwertung und Attraktivitäts-
steigerung der Altstadt.
Zum anderen böte die Aufbereitung in Form einer digitalen „Denkmalkar-
te“ einen guten Zugriff auf Informationen über alle Denkmäler. Durch
eine Suchfunktion über ortsbezogene Daten, Adresseingabe oder Foto-
erkennung können die Informationen abgerufen werden. Die interaktive
Denkmalkarte kann neben den gebäudebezogenen Informationen wei-
terführende Hintergrund-informationen zum Bodendenkmal (Beispiel:
„Sie befinden sich im Bereich des mittelalterlichen Stadtkerns.“) darstel-
len. Des Weiteren ist ein virtueller Tour-Guide als Smartphone-App mit
Augmented Reality (auf Deutsch etwa „erweiterte Realität“) vorstellbar,
der historische Ansichten und Fotos durch eine computergestützte Über-
lagerung von Realität und Vergangenheit abbildet. Eine enge Verknüp-
fung dieser Anwendung mit der Bereitstellung von kostenlosem WLAN in
der Altstadt wäre sowohl für die Nutzerfreundlichkeit als auch die Be-
werbung des Systems wichtig.
In einem ersten Schritt ist zunächst zu klären, welcher Ansatz verfolgt
und welche Inhalte vermittelt werden sollen. Sodann ist ein Detailkon-
zept zu erstellen und umzusetzen.

Aktueller Stand August
2020

Das Konzept zur Inszenierung von Bau- und Bodendenkmälern soll im
Jahr 2021 erarbeitet werden; die Maßnahme soll ab 2022 umgesetzt
werden.
Das Bodendenkmal „Königswinter-Altstadt“ wurde inzwischen in die
Denkmalliste der Stadt Königswinter eingetragen.

Querverweis C2 - WLAN in der Altstadt; B9 - Denkmalpflegeplan

Beteiligte Stadt (Untere Denkmalbehörde), Tourismus Siebengebirge GmbH, Auf-
tragnehmer, Denkmaleigentümer
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Umsetzungszeitraum Konzeptentwicklung 2021;
Umsetzung 2022 – 2024

Priorität III

Gesamtkosten 5.000 € für die Konzeptentwicklung für bauliche Maßnahmen
Konzeptentwicklung für digitale Denkmalkarte/Tour Guide: noch offen
Umsetzung: 40.000 €

Finanzierung,
Förderzugang

Keine Städtebauförderung; Förderzugänge werden geprüft
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B11 - Konzept zur Steigerung der Energieeffizienz

Handlungsfeld Stadtgestaltung, historische Bausubstanz und Klimaschutz

Problemstellung Bestandsgebäude stellen eines der höchsten Einsparpotenziale für
CO2-Emissionen dar. Zwar sind bereits Gebäude in der Altstadt unter
energetischen Gesichtspunkten aufgewertet worden, jedoch sind weiter-
hin viele Gebäude in einem verbesserungswürdigen Zustand. Es müs-
sen Möglichkeiten gefunden werden, wie die Sanierung historischer
Bestandsgebäude unter städtebaulichen und denkmalpflegerischen Ge-
sichtspunkten umgesetzt werden kann. Dabei sollen die Eigentümer
Hilfestellungen bekommen.

Zielsetzung 6 - Nachhaltige, klimaverträgliche Altstadt (6.1)

Kurzbeschreibung Im Rahmen des Programms 432 der KfW Bankengruppe „energetische
Stadtsanierung - Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und Sanie-
rungsmanager“) soll ein integriertes Konzepte zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz der Gebäude und der Infrastruktur insbesondere zur Wär-
meversorgung entwickelt und umgesetzt werden. Dabei wird unter Be-
achtung der relevanten städtebaulichen, denkmalpflegerischen, baukul-
turellen, wohnungswirtschaftlichen und sozialen Aspekten aufgezeigt,
welche technischen und wirtschaftlichen Energieeinsparpotenziale be-
stehen und Handlungsempfehlungen zur Minderung der CO2-
Emissionen gegeben. Das Konzept kann damit eine strategische Ent-
scheidungsgrundlage und Planungshilfe für eine an der Gesamteffizienz
energetischer Maßnahmen ausgerichtete Investitionsplanung bieten. Die
KfW bezuschusst die Kosten für die Erstellung des Konzeptes und für
die befristete Beschäftigung eines Sanierungsmanagers, der die Pla-
nung sowie die Realisierung der in den Konzepten vorgesehenen Maß-
nahmen begleitet und koordiniert sowie als Anlaufstelle für Fragen der
Finanzierung und Förderung zur Verfügung steht.
Eine gesamtstädtische Umsetzung der Maßnahme ist möglich. Die Kos-
ten für Personal sind entsprechend der räumlichen Betrachtungsebene
anzupassen.

Aktueller Stand August
2020

2017 wurde unter der Trägerschaft des Rhein-Sieg-Kreises die Energie-
agentur Rhein-Sieg als Verein gegründet; Ziel dieser Agentur ist die
Energieberatung von Grundstückseigentümern sowie das kommunale
Energiemanagement. Die Stadt Königswinter ist der Energieagentur
Rhein-Sieg e.V. beigetreten.

Bis Ende 2018 wurden bereits örtliche Begehungen der öffentlichen
Gebäude (Rathäuser, Schulen) durchgeführt. Inhalt des Schnellchecks
war die Erfassung der technischen Anlagen und der für die Energiekos-
ten maßgeblichen Verbraucher. Die Umsetzung der empfohlenen Maß-
nahmen (z.B. Umstellung auf LED-Beleuchtung, Erneuerung alter RLT-
Anlagen) ist für die Folgejahre geplant. Die Umsetzung der Maßnahme
B11 muss vor dem Hintergrund des Beitritts zur Energieagentur ggf.
konzeptionell neu ausgerichtet werden.

Querverweis B4 - Fassaden- und Hofflächenprogramm

Beteiligte Altstadtmanagement, Stadt, Privateigentümer, Sanierungsmanager
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Umsetzungszeitraum 2021 - 2023 (Konzeptentwicklung und Sanierungsmanager)

Priorität II

Gesamtkosten 36.000 € Budget, Personalkosten für drei Jahre

Finanzierung,
Förderzugang

KfW-Programm 432 „Energetische Stadtsanierung“
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C1 - Altstadtleitsysteme

Handlungsfeld Tourismus und Kultur

Problemstellung Seit 2011 werden Touristen über ein Leitsystem z. B. vom Bahnhof Kö-
nigswinter mit Pfeilwegweisern in die Altstadt bzw. zur Talstation geführt.
Das System sollte räumlich (Ergänzung von weiteren wichtigen Ankunft-
sorten) sowie thematisch ausgeweitet werden; der Fokus soll künftig
nicht mehr nur auf der touristischen Nutzung liegen, sondern in verstärk-
tem Maße auch den Nutzern von Einzelhandel, Gastronomie und kultu-
rellen wie sozialen Nutzungen dienen. Problematisch hingegen sind die
unterschiedlichen Beschilderungs- und Leitsysteme, die keine einheitli-
che Gestaltung aufweisen.

Zielsetzung 7 - Touristische und kulturelle Qualitäten der Altstadt hervorheben und
stärken (7.2)

Kurzbeschreibung Die Orientierung in der Altstadt von Königswinter sollte für Besucher und
Kunden der Geschäfte und Einrichtungen der Altstadt möglichst einfach
sein. Die Wege zu wichtigen Orten und Plätzen sind durch ein touristi-
sches Besucherleitsystem mit Pfeilwegweisern beschildert.
Um den Besuchern und Kunden der Altstadt das Zurechtfinden in Kö-
nigswinter zu vereinfachen, sollen ergänzend Hinweistafeln mit Orientie-
rungskarten an den größeren Parkplatzanlagen und den Fähranlegern
installiert werden. In einem Konzept sollen grundsätzliche Überlegungen
zu einer zukünftigen Vereinheitlichung entwickelt und Standortergän-
zungen lokalisiert sowie eine thematische Ausweitung des Systems für
alle Besucher der Altstadt konzipiert werden.
Eine Verbesserung der Beschilderung ist mit positiven Effekten für alle
öffentlichen, kulturellen und sozialen Einrichtungen für die Altstadt in
Königswinter verbunden.
Aufgrund der zu erwartenden Änderungen der Wegeführungen durch die
Maßnahmen im Bereich der Drachenfelsstraße sollte diese Maßnahme
erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden.

Aktueller Stand August
2020

Die Stadt Königswinter beabsichtigt, die Maßnahme nach Fertigstellung
der Eisenbahnkreuzungsmaßnahme (siehe Maßnahme E1) ab 2025
umzusetzen. Durch die geänderte Zeitschiene bei dieser Maßnahme
verschiebt sich auch die Umsetzung des Besucherleitsystems.

Querverweis C2 - WLAN in der Altstadt, C6 - Digitale Tourismus-/Altstadtinformation,
B10 - Inszenierung von Bau- und Bodendenkmälern

Beteiligte Tourismus Siebengebirge GmbH, 10, 66

Umsetzungszeitraum 2025 (nach Fertigstellung der Bahnunterführung)

Priorität III

Gesamtkosten 15.000 €

Finanzierung,
Förderzugang

Städtebaufördermittel (9); es werden weitere Förderzugänge geprüft
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C2 - WLAN in der Altstadt

Handlungsfeld Tourismus und Kultur

Problemstellung Kostenfreies WLAN ist in Deutschland noch vergleichsweise wenig ver-
breitet. Trotz einer breiten Verfügbarkeit von Smartphones mit Verträ-
gen/Nutzungsbedingungen, die eine Internetverfügbarkeit beinhalten,
werden kostenfreie WLAN-Angebote gern in Anspruch genommen, nicht
zuletzt auch deshalb, weil ein nicht unbedeutender Anteil der Touristen
aus dem Ausland kommt und nicht über einen kostenlosen Internetzu-
gang verfügt bzw. in Deutschland übliche Verträge meist nur über ein
begrenztes Datenvolumen verfügen.

Zielsetzung 7 - Touristische und kulturelle Qualitäten der Altstadt hervorheben und
stärken (7.3)

Kurzbeschreibung Der kostenfreie Zugang ist eine besondere Dienstleistung für Bewohner
und Touristen. Durch die Bestätigung der Nutzungsbedingungen können
Touristen und Bewohner bei der Einwahl in das WLAN z. B. standortbe-
zogene Informationen (Stadtplan, öffentlichen Einrichtung, Läden oder
Veranstaltungen) abrufen. Es ergeben sich neue Möglichkeiten des City-
Marketings und der Präsentation von lokalen Einzelhändlern und Gast-
ronomen. Über das Teilen von Beiträgen in sozialen Netzwerken wäh-
rend des Aufenthalts in Königswinter kann die Altstadt ihre Präsenz in
den neuen Medien stärken.
Den Altstadtbewohnern bietet ein kostenfrei nutzbares WLAN ebenfalls
einen großen Mehrwert; der öffentliche Raum bekommt quasi eine zu-
sätzliche Qualität.
Die beabsichtigte Vorgehensweise ist mehrstufig. Zunächst sollen die
wesentlichen Rahmenbedingungen der WLAN-Versorgung (Standorte,
Kooperationspartner, Versorgung, rechtliche Rahmenbedingungen etc.)
definiert und die Kosten abgeschätzt werden. Auf dieser Grundlage kann
die Funkversorgung in einem zweiten Schritt realisiert werden. In einem
dritten Schritt können dann ggf. weitere standortbezogene Informationen
und weitere Dienstleistungen bereitgestellt werden. Die Hotspots können
z. B. in das Stadtmobiliar integriert werden.

Aktueller Stand August
2020

2019 wurden durch ein Fachbüro die technischen Rahmenbedingungen
definiert und geeignete Standorte sowie die Herstellungs- und Betriebs-
kosten ermittelt.
In einem ersten Schritt wurden bereits vor der Umsetzung der Maßnah-
me öffentlich nutzbare WLAN-Zugänge in den Rathäusern und städti-
schen Verwaltungsgebäuden in Betrieb genommen.
In Zusammenarbeit mit Netzwerk Königswinter e.V., Freifunk Oberpleis
und Umgebung sowie der Stadt Königswinter wurden seit Anfang Mai
2020 an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet freie WLAN-
Zugangspunkte eingerichtet und in Betrieb genommen (im Umfeld rund
um den Marktplatz Königswinter, das Siebengebirgsmuseum, der St.
Sebastianusplatz und teilweise der Park Haus Bachem). Zusätzlich steht
freies WLAN im Bereich der Cafés an der Rheinallee zur Verfügung.

Querverweis C6 - Digitale Tourismus-/Altstadtinformation, B3 - Altstadtmobiliar;
B10 - Inszenierung von Bau- und Bodendenkmälern

Beteiligte Stadt (12, 10), Tourismus Siebengebirge GmbH, Auftragnehmer
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Umsetzungszeitraum Konzeptentwicklung 2019, Umsetzung seit 2020

Priorität II

Gesamtkosten 5.000 € für die Konzeptentwicklung
10.000 € für die Umsetzung

Finanzierung,
Förderzugang

Keine Städtebauförderung
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C3 - Werkstattverfahren zur touristischen und kulturellen

Identität

Handlungsfeld Tourismus und Kultur

Problemstellung Es gibt in der Altstadt keine einheitliche Marketingstrategie und keine
einheitliche Ausrichtung der Marke „Königswinter“ bzw. „Altstadt“. Eine
einheitliche Ausrichtung in der Außendarstellung und -wahrnehmung
kann einen positiven Effekt auf für den Wiedererkennungswert der Alt-
stadt haben.

Zielsetzung 7 - Touristische und kulturelle Qualitäten der Altstadt hervorheben und
stärken (7.1, 7.3, 7.7)

Kurzbeschreibung In einem Werkstattverfahren kann die Ausarbeitung touristischer und
kultureller Identitäten thematisiert werden. Wichtig ist hierbei die Beteili-
gung lokaler Akteure. Das Verfahren kann auf den Inhalten der Touris-
musperspektive als Grundlage aufbauen.
Im Ergebnis soll ein Marketingkonzept für die Altstadt erarbeitet werden.
Zur Implementierung der Ergebnisse sollen die wichtigsten Aspekte als
Leitlinie festgehalten werden.

Aktueller Stand August
2020

Die Maßnahme soll vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie im Jahre
2021 umgesetzt werden. Es ist eine Ko-Finanzierung durch Dritte in
Höhe von voraussichtlich 5.000 € vorgesehen.

Querverweis C4 - Einführung eines zentralen Veranstaltungsmanagements

Beteiligte Altstadtmanagement, WWG, Tourismus Siebengebirge GmbH, Stadt
(440), Kulturvereine, Kulturschaffende

Umsetzungszeitraum 2021

Priorität II

Gesamtkosten 20.000 €

Finanzierung,
Förderzugang

keine Städtebauförderung möglich; Förderzugänge werden geprüft
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C4 - Einführung eines zentralen Veranstaltungsmanage-

ments

Handlungsfeld Tourismus und Kultur

Problemstellung In Königswinter gibt es zahlreiche Veranstaltungsformate, die von unter-
schiedlichen Akteuren und Unternehmen organisiert und durchgeführt
werden. Die touristischen und kulturellen Potenziale der Altstadt werden
derzeit jedoch noch nicht vollständig ausgeschöpft; so wird beispielswei-
se der Rathausplatz nur vereinzelt für Veranstaltungen genutzt.

Zielsetzung 7 - Touristische und kulturelle Qualitäten der Altstadt hervorheben und
stärken (7.4, 7.7)

Kurzbeschreibung Mit einem neu eingerichteten, zentralen Veranstaltungsmanagement
würde die Entwicklung und Ausrichtung von Veranstaltungen koordiniert
und forciert werden. Eine Erweiterung des Veranstaltungskalenders,
z. B. mit der stärkeren Bespielung und Nutzung von öffentlichen Plätzen
durch Veranstaltungen und Märkte, wird einen positiven Effekt auf die
Lebendigkeit der Altstadt und den Tourismus haben. Die Bespielung soll
unter besonderer Berücksichtigung lokaler Besonderheiten und Anlässe
stattfinden.
Projektziel ist zunächst die Entwicklung einer Konzeption für ein Veran-
staltungsmanagement. Dies könnte z. B. bei der Stadt Königswinter oder
der Tourismus Siebengebirge GmbH angesiedelt werden. Die Stelle
kann auch zur besseren Verknüpfung der unterschiedlichen Veranstal-
tungsorganisatoren beitragen, z. B. zwischen dem Siebengebirgsmuse-
um und den Akteuren auf dem Drachenfels (Schloss Drachenburg, Nibe-
lungenhalle etc.).

Aktueller Stand August
2020

Die Maßnahme soll im Jahre 2021 umgesetzt werden.

Querverweis C3 - Werkstattverfahren zur kulturellen Identität, C6 - Digitale Touris-
mus-/Altstadtinformation

Beteiligte Tourismus Siebengebirge GmbH, Stadt (440), Altstadtmanagement

Umsetzungszeitraum 2021

Priorität I

Gesamtkosten 7.500 € für die Konzeptentwicklung

Finanzierung,
Förderzugang

Keine Städtebauförderung möglich; es werden weitere Förderzugänge
geprüft
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C5 – Sympathieträger: Königswinterer Drache oder Esel

Handlungsfeld Tourismus und Kultur

Problemstellung Immer wieder finden sich an verschiedenen Stellen und in unterschiedlichen

Zusammenhängen Drachen und Esel als Symbole für die Altstadt. Die Ein-

beziehung eines typischen Tieres als „Sympathieträger“ und einheitliches,

markenbildendes Symbol für die Altstadt kann zu einer Imageaufwertung

führen.

Zielsetzung 7 - Touristische und kulturelle Qualitäten der Altstadt hervorheben und stär-

ken (7.1, 7.3)

Kurzbeschreibung In Zusammenarbeit mit Sponsoren wird ein Königswinterer Drache oder

Esel künstlerisch gestaltet und viele individuell gestaltete Exemplare an

verschiedenen öffentlichen und privaten Orten in der Altstadt aufgestellt. Die

vielfältig gestalteten Figuren können ein Aushängeschild der Altstadt werden

und als beliebtes Fotomotiv dienen. Als Vorbild dienen zahlreiche erfolgrei-

che Projekte aus anderen Städten, z. B. die Dortmunder Nashörner und die

Kuh-Kultur in Zürich. In einem ersten Schritt ist unter den Vereinen und

Gewerbetreibenden in Königswinter zu klären, ob ein grundsätzliches Inte-

resse und die Bereitschaft zur Teilnahme vorhanden ist. Zudem ist zu klä-

ren, welches Tier die Stadt Königswinter repräsentieren soll. Typisch für

Königswinter ist der Drachenbezug (Drachenfels) oder der Esel (Eselsweg).

Dann muss eine Basisversion konzipiert werden, auf deren Grundlage wei-

tere Interessenten gewonnen werden können.

In der Umsetzungsphase sollte möglichst zeitgleich öffentlichkeitswirksam

eine Vielzahl an Drachen oder Eseln zur Schau gestellt werden. Unterneh-

men und Vereine können sich mit individuell gestalteten Tieren präsentieren

und um Kunden werben bzw. über den Verein informieren. Gleichzeitig kann

die Stadt in der Presse auf die Aktion aufmerksam machen, indem sie meh-

rere unbemalte Figuren im öffentlichen Raum platziert und in der Presse um

Entwürfe für diese Figuren bittet. Der Aufruf kann sich z. B. an Schulen und

Kindergärten („Erstelle dein Motiv für den Esel“) richten. Die besten Entwür-

fe werden dann prämiert und umgesetzt.

Aktueller Stand August

2020

Die Maßnahme soll in den Jahren 2022 – 2023 umgesetzt werden. Ggf.

kann die Maßnahme auch im Zusammenhang mit dem geplanten Verfü-

gungsfonds (Maßnahme F2) finanziert werden. Als Werbeträger für das

Siebengebirgsmuseum wurden im Jahre 2020 bereits erste Eselfiguren in

der Altstadt aufgestellt.

Querverweis B6 - Akzentuierung der Altstadteingänge

Beteiligte Tourismus Siebengebirge, Altstadtmanagement, Gewerbeverein, Private,

Stadt (440)

Umsetzungszeitraum 2022 – 2023

Priorität III

Gesamtkosten 15.000 € für die Konzeptentwicklung

Umsetzung: keine (durch Sponsoren)

Finanzierung,

Förderzugang

Keine Städtebauförderung möglich. Alternative Förderzugänge werden ge-

prüft. Ggf. kommt eine Finanzierung durch den Verfügungsfonds (Maßnah-

me F2) infrage.
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C6 - Digitale Tourismus-/Altstadtinformation

Handlungsfeld Tourismus und Kultur

Problemstellung Die Touristeninformation befindet sich zentral am Fuße des Drachenfels
in der Talstation der Drachenfelsbahn. Dieser Standort befindet sich
jedoch nicht im Altstadtkern. Viele Touristen erreichen Königswinter mit
dem Schiff, passieren die Drachenfelsstraße und gelangen zum Dra-
chenfels. Häufig verweilen sie nicht in der Altstadt, da kein Anreiz ge-
schaffen wird, sich dort aufzuhalten. Abgesehen von der touristischen
Wegweisung und dem geplanten Vermittlungssystem für Kulturland-
schaft bestehen keine dezentralen touristischen Informationsmöglichkei-
ten.

Zielsetzung 7 - Touristische und kulturelle Qualitäten der Altstadt hervorheben und
stärken (7.2, 7.3), 7.6 Aufwertung der Altstadteingänge

Kurzbeschreibung Das Angebot der Tourismus Siebengebirge GmbH könnte durch dezent-
rale digitale und interaktive Tourismus- bzw. Altstadtinformationsmög-
lichkeiten ergänzt werden.
Als optischer Teil der Altstadtmöblierung können digitale Terminals mit
Touch-Screen-Technik unmittelbar am Rhein sowie an den nördlichen
und südlichen Stadteingängen Informationen zu bevorstehenden Veran-
staltungen, zum Einzelhandel, zur Gastronomie und zu den touristischen
Anziehungspunkten liefern.
Auf eine unterhaltsame Art und Weise kann sich der nicht ortskundige
Tourist über die verschiedenen Angebote informieren. Die Software soll-
te so programmiert sein, dass man zwischen verschiedenen Sprachen
wählen kann.
Durch die direkte Information an den Eingängen der Altstadt kann ggf.
die Verweildauer in der Altstadt verlängert werden und Besucher dazu
motiviert werden, neben dem Drachenfels noch weitere Einrichtungen in
der Altstadt zu besuchen.
In einem ersten Schritt wird eine grundlegende Konzeption für dezentra-
le touristische Informationsterminals entwickelt werden; hierzu gehören
die Definition der Standorte, die Festlegung des Informationsumfangs
und eine Kostenabschätzung.

Aktueller Stand August
2020

Die Maßnahme soll voraussichtlich ab 2020 umgesetzt werden. Für die
Umsetzung ist eine Ko-Finanzierung durch Dritte i. H. v. voraussichtlich
20.000 € vorgesehen.

Querverweis C1 - Besucherleitsysteme, B6 - Akzentuierung der Altstadteingänge, C4
- Einführung eines zentralen Veranstaltungsmanagements

Beteiligte Tourismus Siebengebirge GmbH, Stadt (440), Auftragnehmer

Umsetzungszeitraum 2020 - 2021

Priorität III

Gesamtkosten Konzept: 20.000 €, Umsetzung: 80.000 €

Finanzierung,
Förderzugang

keine Städtebauförderung möglich; es werden Förderzugänge im Be-
reich Tourismus geprüft
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D1 – Blühende Altstadt

Handlungsfeld Natur und Freiraum

Problemstellung Viele Bürger der Altstadt möchten sich aktiv in die Gestaltung und Pflege

der öffentlichen Räume einbringen. Ein Teil der öffentlichen straßenbeglei-

tenden Grünanlagen und Pflanzenbeete könnte unter Einbeziehung von

engagierten Bürgern intensiver gepflegt und angelegt werden.

Zielsetzung 6 - Nachhaltige, klimaverträgliche Altstadt (6.2), 4.2 - Verbesserung des

Erscheinungsbildes der Gebäude und des Stadtbildes

Kurzbeschreibung Für die Verschönerung des Ortsbildes ist es von Bedeutung, die Bewohner

z. B. in Form von Patenschaften und Umgestaltungsaktionen einzubeziehen.

Nur durch die eigenverantwortliche Erhaltung und Weiterentwicklung durch

die Bewohner kann es gelingen, die Identität der Bewohner mit ihrem Woh-

numfeld zu stärken. So könnten beispielsweise unter der Schirmherrschaft

des Gewerbevereins weitere Aktionen durchgeführt werden, bei denen Bee-

te bepflanzt, Spielplätze gepflegt, Stellplätze, Garagenhöfe und Müllstell-

plätze bemalt, begrünt und verkleidet werden. Hier ist der Einsatz des Ver-

fügungsfonds zu prüfen. Wichtig ist, die Verantwortung schrittweise an die

Bewohner zu übergeben, indem z. B. Beete- oder Spielplatzpatenschaften

eingerichtet werden. Nur durch die eigenverantwortliche Erhaltung und Wei-

terentwicklung durch die Bewohner kann es gelingen, die Identität der Be-

wohner mit ihrem Wohnumfeld zu stärken und damit neu geschaffene Quali-

täten der Freiräume langfristig zu sichern.

In einem ersten Schritt ist eine Initiative zur Begrünung der Altstadt ins Le-

ben zu rufen, die im weiteren Verlauf zur einer Initiierung dieser Patenschaf-

ten für die Hauptstraße, den Rathausplatz, die Rheinallee etc. verhilft.

Um den Herausforderungen des Klimawandels gerecht zu werden, sollen

Pflanzen ausgewählt werden, die den Herausforderungen des städtischen

Standortes und des sich verändernden Klimas gerecht werden können.

Durch die Maßnahme soll überdies das Bewusstsein für die positiven Aus-

wirkungen des Stadtgrüns für das Klima gestärkt werden.

Aktueller Stand August

2020

Ende 2016/Anfang 2017 wurden die Rahmenbedingungen für die Beet- und

Pflanzpatenschaften abgestimmt und ein Informationsblatt erarbeitet. Im

Rahmen der Abschlussveranstaltung zum InHK im Dezember 2016 wurde

für die Patenschaften geworben. Die bürger-schaftliche Initiative AMP hat

zugesagt, in Abstimmung mit der Stadtverwaltung gezielt Bürger, Eigentü-

mer und Schlüsselpersonen anzusprechen und für die Patenschaften zu

werben. Hierdurch konnten jedoch keine Paten angeworben werden. 2017

wurde die Initiative AMP aufgelöst. Derzeit kümmert sich der Gewerbeverein

in der Altstadt um die Blumenbeete in der Fußgängerzone.

Im Zusammenhang mit dem Verfügungsfonds (Maßnahme F2) soll das

Thema Stadtgrün 2023 aufgegriffen werden und ggf. eine Finanzierung von

Begrünungsmaßnahmen erfolgen.

Querverweis F1 – Altstadtmanagement

Beteiligte Stadt (66), Gewerbeverein, Private

Umsetzungszeitraum 2023

Priorität II
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Gesamtkosten keine (wird durch Stadtverwaltung intern erarbeitet)

Finanzierung,

Förderzugang

Keine Städtebauförderung möglich. Ggf. kommt eine Finanzierung durch

den Verfügungsfonds (Maßnahme F2) infrage.
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E1 - Bau einer Fußgänger- und Radfahrerunterführung mit

barrierefreiem Aufgangsbauwerk und Umsetzung Neugestal-

tung der Drachenfelsstraße (2. BA)

Handlungsfeld Verkehr und Mobilität

Problemstellung Die Überquerung der Bahngleise an der Drachenfelsstraße ist aufgrund
der hohen Frequentierung der Bahntrasse – und damit einhergehend
geschlossenen Bahnschranken – häufig mit sehr langen Wartezeiten
verbunden. Besucher des Drachenfels werden durch die geschlossenen
Schranken und die defizitäre Gestaltung von einem Besuch der Altstadt
abgehalten. Die wichtige touristische Hauptwegebeziehung Drachen-
felsstraße wird nachhaltig unterbrochen. Ebenfalls steht die Umgestal-
tung des östlichen Teils der Drachenfelsstraße noch aus. Sie weist der-
zeit erhebliche funktionale und gestalterische Defizite auf. Angestrebt
wird eine einheitliche Gestaltung der gesamten Drachenfelsstraße ent-
sprechend der Wettbewerbsergebnisse zu den „Tourismusachsen Alt-
stadt“.
Eine möglichst zeitnahe Durchführung der Baumaßnahme ist von großer
Bedeutung, da die Neubebauung der angrenzenden Flächen an der
östlichen Drachenfelsstraße (Maßnahme B1) erst nach der Errichtung
der Unterführung möglich ist. Weitere Verzögerungen oder Ungewisshei-
ten über die Umsetzung der Maßnahme wären daher ein großes Hemm-
nis für die Entwicklung des Umfeldes an dieser Schlüsselposition der
Altstadt.
Die Errichtung der Unterführung ist überdies eine grundlegende Voraus-
setzung für die geplante Neuordnung der Verkehrsführung in der Alt-
stadt.

Zielsetzung 9 - Verbesserung der Erreichbarkeit und der Verkehrssicherheit für alle
Verkehrsteilnehmer (9.1, 9.2), 4 - Verbesserung des Erscheinungsbildes
und der städtebaulichen Situation (4.5, 4.6, 4.1), 1.3 – Verbesserung
des Wohnumfeldes

Kurzbeschreibung Die Stadt Königswinter hat für die städtebauliche Neuordnung für den
Bereich „Drachenfelsstraße/Winzerstraße/Talstation Drachenfelsbahn“
dem Ergebnis aus dem wettbewerblichen Dialog zugestimmt. Der Sie-
gerentwurf ist überarbeitet im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 10/36
festgesetzt worden und planfestgestellt.
Die notwendigen Flächen zum Bau der Unterführung wurden ebenfalls
erworben. Vorgesehen ist eine Unterführung für Fußgänger und Radfah-
rer mit einem barrierefreien, in eine neue Platzfläche integrierten Auf-
gangsbauwerk als kombinierte Rampen-Stufenanlage, die auf das Ni-
veau der Winzerstraße führen wird.
Die Bahnübergänge Drachenfelsstraße und Küferweg werden in diesem
Zusammenhang geschlossen. Für den motorisierten Verkehr wird im
Zusammenhang mit der Bahnübergangsbeseitigung und der Verlänge-
rung der Wilhelmstraße („Ersatzstraße“) eine neue Verkehrsführung
eingeführt (siehe Maßnahme E2).

Die Neugestaltung der Drachenfelsstraße erfolgt nach dem Siegerent-
wurfes des Realisierungswettbewerbs „Tourismusachsen Altstadt“. Der
Entwurf sieht eine einheitliche, hochwertige Gestaltung der Drachenfels-
straße als touristischer Hauptwegebeziehung vor, um die Verbindungs-
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funktion zwischen Rhein, Altstadt und Siebengebirge zu betonen und die
Aufenthaltsqualität zu steigern. Der zweite Bauabschnitt wird in seiner
Gestaltung dem ersten Bauabschnitt entsprechen und somit das Er-
scheinungsbild der Drachenfelsstraße vervollständigen. Die Maßnahme
umfasst neben der Neugestaltung des Straßenraumes der Drachenfels-
straße auch den Umbau der Wilhelmstraße zwischen Drachenfelsstraße
und Schützenstraße und die Anlage einer Platzfläche zwischen der Un-
terführung und der Talstation („Drachenfelsplatz“), die von der geplanten
Neubebauung (Maßnahme B1) flankiert werden soll. Durch die Neuge-
staltung wird der öffentliche Raum in der Altstadt erheblich an Qualität
gewinnen. Ein besonderes Augenmerk soll auf die Beleuchtung gelegt
werden, um einen zu allen Tageszeiten attraktiven Raum zu schaffen
und die Entstehung von Angsträumen zu vermeiden.
Im Rahmen der Regionale 2010 konnte die Neugestaltung der Drachen-
felsstraße noch nicht abgeschlossen werden, da die Umsetzung des 2.
Bauabschnittes in einem engen räumlichen und baulichen Zusammen-
hang mit dem Bau der Bahnunterführung steht.
Aufgrund der Komplexität dieser Maßnahme (gemeinsame Maßnahme
mit der Deutschen Bahn, Planfeststellungsverfahren, hoher Abstim-
mungsbedarf etc.) konnte die Planung für die Unterführung bisher trotz
intensiver Bemühungen noch nicht abgeschlossen werden. Derzeit wird
von einem Beginn der vorbereitenden Maßnahmen im Jahre 2020 aus-
gegangen. Die Umsetzung der eigentlichen Baumaßnahme soll ab dem
Jahr 2022 erfolgen.
Die Maßnahme soll auch dazu beitragen, eine attraktive Fuß- und Rad-
verkehrsverbindung zu schaffen und kann somit einen Beitrag zur För-
derung von nachhaltigen, klimafreundlichen Verkehrsformen leisten.
Überdies ist der Einsatz von nachhaltigen, klimafreundlichen Materialien
vorgesehen.

Aktueller Stand August
2020

Seit der Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzeptes „Königswin-
ter-Altstadt“ im Jahre 2016 wurden die Planungen für die Eisenbahn-
kreuzungsmaßnahme in intensiver Abstimmung gemeinsam mit der
Deutschen Bahn konkretisiert und ein belastbarer Zeitplan definiert und
weiterentwickelt. Die Maßnahme soll nun in den Jahren 2022 bis 2025
umgesetzt werden. Die Umgestaltung der Drachenfelsstraße zwischen
Hauptstraße und Grabenstraße sowie im Bereich vor der Talstation soll
nach Fertigstellung des Eisenbahnkreuzungsbauwerks ab dem Jahr
2025 umgesetzt werden. Die Unterzeichnung der bereits endabgestimm-
ten Eisenbahnkreuzungsvereinbarung durch die Stadt ist für Sommer
2020 vorgesehen.
Vorab müssen dringende technische Maßnahmen zur Sicherstellung der
Verkehrssicherheit umgesetzt werden. Dazu wird ein provisorischer
Bahnübergang für Fußgänger neben dem bisherigen Bahnübergang
Drachenfelsstraße errichtet. Diese Arbeiten sollen im Herbst 2020 abge-
schlossen werden. Das dann nicht mehr erforderliche Postengebäude
soll in diesem Zusammenhang abgebrochen werden.
Die Stadt hat zwischenzeitlich mit dem Eigentümer des letzten noch
nicht in städtischem Eigentum stehenden Schlüsselgrundstücks im Be-
reich der östlichen Drachenfelsstraße verhandelt und das Grundstück
erwerben können. Das aufstehende Gebäude wurde abgebrochen. Da-
mit wurde eine wesentliche Grundlage zur Errichtung der Platzfläche
zwischen Bahn und Talstation und zur städtebaulichen Entwicklung die-
ses Bereiches geschaffen. Die Kosten für den Grunderwerb und den
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Abbruch werden in die Kosten- und Finanzierungsübersicht eingestellt,
da sie (abzüglich der rentierlichen Kostenanteile für diejenige Teilfläche
des Grundstücks, die weiterveräußert werden soll) hinsichtlich der Städ-
tebauförderung refinanzierbar sind.

Querverweis B1 - Städtebauliche Entwicklung östliche Drachenfelsstraße, B6 - Ak-
zentuierung der Altstadteingänge, E2 - Neue Verkehrsführung durch Bau
der Ersatzstraße, E3 - Umgestaltung Unterer Eselsweg

Beteiligte Stadt (810, 66, 610), Deutsche Bahn, Auftragnehmer

Umsetzungszeitraum 2022 – 2025; Umgestaltung der Drachenfelsstraße zwischen Grabenstr.
und Hauptstr. sowie vor der Talstation: ab 2025

Priorität I

Gesamtkosten Derzeitige aktualisierte Schätzung der Gesamtkosten:
Die Gesamtkosten betragen aus jetziger Sicht ca. 20.085 T€. Dieser
Betrag umfasst zum einen die Eisenbahnkreuzungsmaßnahme (Unter-
führung, Aufgangsbauwerke, Verlängerung der Wilhelmstraße (soge-
nannte Ersatzstraße) und Umbau der Wilhelmstraße im Abschnitt zwi-
schen Drachenfelsstraße und Schützenstraße) mit Gesamtkosten i. H. v.
rund 17.615 T€ (Baukosten i. H. v. voraussichtlich ca. 13.550 T€ und
Planungskosten i. H. v. rund 4.065 T€), davon ca. 2.303 T€ nicht-
kreuzungsbedingter, voraussichtlich förderfähiger städtebaulicher Mehr-
aufwand (Baukosten ca. 1.771 T€, Planungskosten ca. 531 T€).
Zum anderen umfassen die Gesamtkosten die Umgestaltung der Dra-
chenfelsstraße im Anschluss an die Aufgangsbauwerke mit förderfähi-
gen Kosten i. H. v. rund 2.470 T€ (Baukosten i. H. v. ca. 2.022 T€ sowie
Planungskosten i. H. v. ca. 448 T€) für den westlichen Abschnitt bis zur
Hauptstraße und den östlichen Abschnitt bis zur Talstation.
Hinsichtlich der Städtebauförderung sind der städtebauliche Mehrauf-
wand der Eisenbahnkreuzungsmaßnahme sowie die Kosten für die Um-
gestaltung der Drachenfelsstraße voraussichtlich förderfähig (insgesamt
ca. 4.773 T€). Die Kosten für die kreuzungsbedingten Maßnahmenbe-
standteile der Eisenbahnkreuzungsmaßnahme (voraussichtlich ca.
15.312 T€) werden anteilig von Bund, Bahn und Land getragen. Es ver-
bleibt kein Kostenanteil bei der Stadt.

Finanzierung,
Förderzugang

Kostenaufteilung der kreuzungsbedingten Maßnahmenbestandteile zwi-
schen Bund, Bahn und Land. (Gemäß novelliertem Eisenbahnkreu-
zungsgesetz verbleibt für die kreuzungsbedingten Kosten kein Kosten-
anteil bei der Stadt.)
Nicht-kreuzungsbedingte Maßnahmenbestandteile, städtebaulicher
Mehraufwand und Umgestaltung der Drachenfelsstraße zwischen
Hauptstr. und Grabenstr. sowie vor der Talstation: Städtebaufördermittel
(10.4)
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E2 - Neue Verkehrsführung durch Bau der Ersatzstraße

Handlungsfeld Verkehr und Mobilität

Problemstellung Im Zuge der Beseitigung der Bahnübergänge Drachenfelsstraße und
Küferweg muss die Verkehrsführung für den motorisierten Verkehr um-
strukturiert werden. Dabei ist das Ziel der Verkehrsberuhigung der Alt-
stadt ebenso zu berücksichtigen wie die Erhöhung der Verkehrssicher-
heit und die Verbesserung der Erreichbarkeit. Derzeit ist die Verkehrs-
führung in Teilen der Altstadt unübersichtlich (enge Straßenräume,
komplizierte Verkehrsführungen, Einbahnstraßen etc.).

Zielsetzung 9 - Verbesserung der Erreichbarkeit und der Verkehrssicherheit für alle
Verkehrsteilnehmer (9.1, 9.4)

Kurzbeschreibung Die südliche Verlängerung der Wilhelmstraße (Bau der „Ersatzstraße“)
ist die grundlegende Voraussetzung für die Beseitigung der Bahnüber-
gänge Drachenfelsstraße und Küferweg und damit für die Neuordnung
der Verkehrsführung in der Altstadt. Der erste Bauabschnitt der Ersatz-
straße (Unterführung An der Helte und Bau einer „Wanne“ als Vorleis-
tung für die sogenannte „Ersatzstraße“) wurde bereits vor einigen Jah-
ren fertiggestellt; darüber hinaus wurden bereits große Teile der Wil-
helmstraße umgestaltet. Im Zusammenhang mit der Schließung der
Bahnübergänge Drachenfelsstraße und Küferweg und dem Bau der
Fußgänger- und Radfahrerunterführung an der Drachenfelsstraße soll
nun der noch fehlende Abschnitt als südliche Verlängerung der Wilhelm-
straße zwischen der Drachenfelsstraße und der Unterführung „An der
Helte“ errichtet werden. Damit werden die baulichen Voraussetzungen
zur Implementierung der neuen Verkehrsführung geschaffen.
Autofahrer werden dann über die als Hochstraße gebaute Ferdinand-
Mülhens-Straße und über die Unterführung An der Helte geleitet, um die
Bahngleise zu queren. Das lange Warten an geschlossenen Schranken
wird somit vermieden.
Durch die Bündelung des Ziel- und Quellverkehrs auf der verlängerten
Wilhelmstraße wird sich die Erreichbarkeit der östlichen Altstadt deutlich
verbessern und eine übersichtlichere Verkehrsführung erreicht. Der Ver-
kehr in der engen südlichen Hauptstraße, in der Drachenfelsstraße und
in der Rheinallee wird hingegen vermindert. Durch die neue Verkehrs-
führung über die Ersatzstraße werden damit die Voraussetzungen zur
Verkehrsberuhigung und Umgestaltung der Drachenfelsstraße geschaf-
fen.
Im Zusammenhang mit der Entlastung der südlichen Hauptstraße könn-
ten in einem zweiten Schritt Überlegungen zur Umgestaltung dieses
Straßenabschnitts eingeleitet werden. Eine noch zu untersuchende Op-
tion könnte z. B. sein, diesen Bereich als Shared-Space auszugestalten.
Dies könnte jedoch erst nach Abschluss der o. g. Maßnahmen umge-
setzt werden.
Die Maßnahme trägt dazu bei, Verkehre zu minimieren bzw. verträgli-
cher abzuwickeln, indem Umwegverkehre vermieden werden. Damit
trägt die neue Verkehrsführung auch zum Klimaschutz bei.
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Aktueller Stand August
2020

Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von der Eisenbahnkreu-
zungsmaßnahme, deren Realisierung laut neuer Zeitschiene nunmehr
von 2022 bis 2025 vorgesehen ist (siehe Maßnahme E1).

Querverweis E1 - Bau einer Fußgänger- und Radfahrerunterführung mit barrierefrei-
em Aufgangsbauwerk und Umsetzung Neugestaltung der Drachenfels-
straße (2. BA), E5 – Konzept zur Verkehrsberuhigung

Beteiligte Stadt (810, 66, 610)

Umsetzungszeitraum 2025

Priorität I

Gesamtkosten Die Kosten für den Bau der Ersatzstraße sind in Maßnahme E1 erfasst.

Finanzierung,
Förderzugang

siehe Maßnahme E1
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E3 - Umgestaltung Unterer Eselsweg

Handlungsfeld Verkehr und Mobilität

Problemstellung Die Umgestaltung des Eselswegs ist ein Impulsprojekt für die Inwertset-
zung der touristischen, kulturellen und naturlandschaftlichen Ziele. Die
oberen Abschnitte im Bereich der Mittelstation und der Drachenburg und
der Waldabschnitt zum Plateau wurden bereits im Rahmen der Regiona-
le 2010 umgestaltet bzw. saniert. Die Realisierung des unteren Bauab-
schnittes zwischen Tal- und Mittelstation konnte bislang noch nicht er-
folgen, da im Zusammenhang mit der städtebaulichen Sanierungsmaß-
nahme keine Städtebaufördermittel mehr bereitgestellt werden konnten
und die Finanzierung somit nicht gesichert war. Der Eselsweg befindet
sich in diesem Abschnitt in einem gestalterisch und funktional defizitären
Zustand und kann seiner touristischen Bedeutung nicht gerecht werden.

Zielsetzung 9 - Verbesserung der Erreichbarkeit und der Verkehrssicherheit für alle
Verkehrsteilnehmer (9.2), 4 - Verbesserung des Erscheinungsbildes und
der städtebaulichen Situation (4.1, 4.5), 4.1 - Sichtachsen und funktiona-
le Beziehungen zwischen Rhein und Siebengebirge akzentuieren.

Kurzbeschreibung Die Gestaltung soll in Anlehnung an den bereits umgestalteten Abschnitt
an der Mittelstation erfolgen. Mit der Umgestaltung soll eine funktional
und gestalterisch einheitliche, attraktive und funktionale Gestaltung um-
gesetzt werden (u. a. mit einem rutschfesten und griffigen Pfad für die
Esel und neuen Oberflächen für die Aussichtspunkte). Die Möblierung
(Sitzbänke etc.) soll optimiert und vereinheitlicht sowie die Straßenbe-
leuchtung systematisiert und verbessert werden. Die Maßnahme stellt
im Zusammenhang mit dem 2. Bauabschnitt zur Umgestaltung der Dra-
chenfelsstraße den noch fehlenden „Lückenschluss“ zur hochwertigen
Umgestaltung der touristischen Hauptwegebeziehung vom Rhein auf
den Drachenfels dar. Sie ist daher ein zentraler Baustein, um die bereits
größtenteils im Zuge der Regionale-2010 durchgeführte Aufwertung des
Drachenfels abzuschließen.

Aktueller Stand August
2020

Es wurde bereits eine Planung für die Umgestaltung des Unteren Esels-
weges erarbeitet, die derzeit abgestimmt und konkretisiert wird. Die Maß-
nahme soll im Vorlauf der unmittelbar angrenzenden Maßnahme an der
östlichen Drachenfelsstraße (städtebauliche Entwicklung, Anlage einer
Platzfläche im Zuge der Eisenbahnkreuzungsmaßnahme, siehe Maßnah-
me E1) umgesetzt werden. Es handelt sich um eine strategisch wichtige
Maßnahme, die in einem engen funktionalen und gestalterischen Zusam-
menhang mit dem bereits fertiggestellten Abschnitt der Drachenfelsstraße
im Bereich der Mittelstation und der geplanten Umgestaltung im Bereich
des Bahnübergangs und der geplanten Platzfläche steht. Die Umsetzung
ist erforderlich, um die Aufwertung der touristischen Hauptwegebeziehung
zu vollenden.

Der 2017 aufgrund von Felssicherungsarbeiten gesperrte obere Abschnitt
des Eselsweges wurde im November 2019 wieder geöffnet.

Es wird davon ausgegangen, dass KAG-Beiträge zu vereinnahmen sind
(in Höhe von bis zu 75 % der anrechenbaren Kosten). Diese sind hinsicht-
lich der Städtebauförderung in Abzug zu bringen. Gemäß Kostenberech-
nung aus dem Jahre 2013 ist mit Baukosten i. H. v. 860.000 € zu rechnen.
Indexiert gemäß Baukostenindex entspricht dies heutigen Baukosten in
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Höhe von etwa 1.054.000 €. Abzüglich etwaiger KAG-Beiträge verbleiben
dann noch förderfähige Kosten i. H. v. voraussichtlich (mindestens)
263.500 €.

Querverweis E1 - Bau einer Fußgänger- und Radfahrerunterführung mit barrierefrei-
em Aufgangsbauwerk und Umsetzung Neugestaltung der Drachenfels-
straße (2. BA), B1 - Städtebauliche Entwicklung östliche Drachenfels-
straße

Beteiligte Stadt (810, 66, 610)

Umsetzungszeitraum 2022 – 2024

Priorität I

Gesamtkosten 1.054.000 €

Finanzierung,
Förderzugang

Städtebaufördermittel (10.4)
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E4 - Konzept Barrierefreiheit im öffentlichen Raum

Handlungsfeld Verkehr und Mobilität

Problemstellung Die Herstellung von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ist für die Alt-
stadt ein wichtiger Baustein für die zukünftige Entwicklung. Sowohl für
eine alternde Gesellschaft als auch für den Tourismus sind schwellenlo-
se öffentliche Räume notwendig.

Zielsetzung 9 - Verbesserung der Erreichbarkeit und der Verkehrssicherheit für alle
Verkehrsteilnehmer (9.2) 3.1 – Generationsgerechte Altstadtentwicklung

Kurzbeschreibung Die Stadt Königswinter setzt sich zum Ziel, vorhandene Barrieren im
öffentlichen Raum abzubauen sowie bei neuen Freiraumplanungen
schon im Vorhinein zu vermeiden. Schon seit einigen Jahren werden
Maßnahmen im öffentlichen Raum in Königswinter grundsätzlich barrie-
refrei umgesetzt.
Nun soll ein Konzept erstellt werden, um die bestehende Infrastruktur
barrierefrei umzubauen. Konkrete Umbaumaßnahmen können u. a.
Bordsteinabsenkungen und das Anlegen von taktilen Streifen sein. Die-
ses Konzept soll alle relevanten Bausteine zum Thema Barrierefreiheit
enthalten:

Analyse der aktuellen Situation im öffentlichen Raum nach the-
matischen Schwerpunkten (Stufen, Neigungen, Gefälle etc.) und
nach Art der Behinderung, Wegebeziehungen und wichtigen Or-
ten
Definition der „Nutzer“: Radfahrer, Kinder, Gehbehinderte, Seh-
behinderte etc., Definition der Anforderungen an die barrierefreie
Gestaltung des öffentlichen Raumes
Analyse der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen und
DIN-Normen, Stand des fachlichen Diskurses
Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs mit Verortung der Maß-
nahmen
Erstellung eines Kriterienkatalogs und eines Zeit- und Kosten-
plans für die Umsetzung der Maßnahmen inklusive einer Priori-
sierung der Maßnahmen, Ermittlung alternativer Finanzierungs-
und Fördermöglichkeiten zur Umsetzung

Aktueller Stand August
2020

Die Maßnahme soll ab 2022 umgesetzt werden. Die Konzeptentwicklung
soll im Jahre 2020 – 2021 erfolgen.

Querverweis E1 - Bau einer Fußgänger- und Radfahrerunterführung mit barrierefrei-
em Aufgangsbauwerk und Umsetzung Neugestaltung der Drachenfels-
straße (2. BA)

Beteiligte Stadt (66, 810, 610), Auftragnehmer

Umsetzungszeitraum 2020 – 2021: Konzeptentwicklung, ab 2022: Umsetzung

Priorität I

Gesamtkosten 30.000 € für die Konzepterstellung, 450.000 € für die Umsetzung

Finanzierung,
Förderzugang

Städtebaufördermittel (9/10.4)
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E5 - Konzept zur Verkehrsberuhigung

Handlungsfeld Verkehr und Mobilität

Problemstellung Die Verkehrssituation in der Altstadt ist in vielen Bereichen geprägt
durch unübersichtliche Verkehrsführungen und enge Gassen und Stra-
ßen. Die Durchführung von verkehrsberuhigenden Maßnahmen wird
vielfach von den Bürgern gewünscht. Durch die Neuordnung der Ver-
kehrsführung in der Altstadt (Maßnahme E2) werden neue Potenziale
zur Entlastung des Straßennetzes in der engeren Altstadt entstehen.

Zielsetzung 9 - Verbesserung der Erreichbarkeit und der Verkehrssicherheit für alle
Verkehrsteilnehmer (9.1, 9.4)

Kurzbeschreibung Zunächst ist ein Kriterienkatalog zu erarbeiten, der die Erforderlichkeit
von verkehrsberuhigenden Maßnahmen und Anordnungen prüft und
entsprechende Maßnahmenvorschläge entwickelt und priorisiert. Die
Maßnahmen sollten in einem nächsten Schritt bei anstehenden Arbeiten
zur Umgestaltung von Straßenräumen sukzessive abgearbeitet werden.
Straßenabschnitte, die einer dringenden Veränderung bedürfen, sollten
im Katalog als prioritär identifiziert werden.
Zu den Maßnahmen können beispielsweise zählen:

Geschwindigkeitsverringernde Maßnahmen, z. B. Tempo 30
Straßenraumumgestaltungen, z. B. Neuaufteilung des Straßen-
querschnitts
Förderung des Radverkehrs, z. B. Ausweisung von Fahrradstra-
ßen

Durch die Umgestaltung der Straßen kann die Verkehrssicherheit erhöht
und die Attraktivität der Altstadt für Fußgänger und den Radverkehr ge-
steigert werden.
Ein Konzept zur Verkehrsberuhigung ist zwingend geknüpft an die
Durchführung der Maßnahme E2.
Die Maßnahme kann dazu beitragen, nachhaltige Verkehrsträger zu
fördern, indem der Straßenraum attraktiver wird für Fußgänger und Rad-
fahrer. Damit wird auch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

Aktueller Stand August
2020

Zur Realisierung dieser Maßnahme ist es erforderlich, die neue Verkehrs-
führung in der Altstadt zu implementieren (siehe Maßnahme E2). Daher
kann das Verkehrsberuhigungskonzept erst nach Fertigstellung der Er-
satzstraße im Zusammenhang mit der Eisenbahnkreuzungsmaßnahme
umgesetzt werden. Die Maßnahme wird aufgrund der neuen Zeitschiene
der Eisenbahnkreuzungsmaßnahme verschoben (Konzeptentwicklung
2024, Umsetzung ab 2025).

Querverweis E2 - Neue Verkehrsführung nach dem Bau der Ersatzstraße, E7 - Rad-
verkehrskonzept für die Altstadt, E8 - Parkraumkonzept

Beteiligte Stadt (66, 810, 610), Landesbetrieb Straßen NRW, Auftragnehmer

Umsetzungszeitraum 2024: Konzeptentwicklung, Umsetzung: ab 2025

Priorität III

Gesamtkosten 25.000 € für die Konzeptentwicklung
80.000 € für die Umsetzung

Finanzierung, Städtebaufördermittel (9/10.4); alternative Fördermöglichkeiten werden
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Förderzugang geprüft.
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E6 - Anbindung Parkplatz Oberweingartenweg

Handlungsfeld Verkehr und Mobilität

Problemstellung Der Parkplatz am Oberweingartenweg befindet sich zwar in räumlicher
Nähe zur Altstadt, ist jedoch aufgrund der topografischen Situation (be-
waldeter Hang) nur unzureichend mit der Altstadt verknüpft. Der vorhan-
dene Fußweg befindet sich in einem schlechten baulichen und gestalte-
rischen Zustand; die Eingänge zum Weg liegen relativ versteckt. Die
Verknüpfung des Parkplatzes mit dem Wanderwegesystem im Sieben-
gebirge ist ebenfalls nicht optimal. Durch eine Verbesserung der Anbin-
dung des Parkplatzes könnte die Erreichbarkeit der Altstadt verbessert
und die Verknüpfung zwischen Altstadt, Drachenfels und Siebengebirge
optimiert werden.

Zielsetzung 9 - Verbesserung der Erreichbarkeit und der Verkehrssicherheit für alle
Verkehrsteilnehmer (9.3)

Kurzbeschreibung Die Maßnahme setzt sich aus mehreren Teilmaßnahmen zusammen.
Teilmaßnahme 1: Durch die Neugestaltung des Fußweges zwischen der
Drachenfelsstraße und dem Parkplatz kann die Anbindung des Parkplat-
zes an die Altstadt verbessert und der Weg attraktiviert werden. Vorge-
sehen sind insbesondere die Erneuerung und Systematisierung der We-
geoberfläche sowie die Installation von Leuchten. Durch die gestalteri-
sche Aufwertung der Wegeverbindung vom Parkplatz am Oberweingar-
tenweg zur Altstadt würde dieser Parkplatz entscheidend zur Verbesse-
rung des Parkplatzproblems in der Altstadt an Spitzentagen beitragen
und den Parksuchverkehr in der Altstadt vermindern können. Damit trägt
die Maßnahme auch zum Klimaschutz bei.

Teilmaßnahme 2: Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll der Bau
eines Schrägaufzuges zur optimierten Anbindung des Parkplatzes an die
Altstadt untersucht werden.
Der Parkplatz soll besser mit dem Wanderwegesystem im Siebengebir-
ge verknüpft werden. Hierzu soll zunächst eine Konzeption erarbeitet
werden.

Aktueller Stand August
2020

Teilmaßnahme 1: Die Planung wird verwaltungsintern erstellt (nicht förder-
fähig). Kostenberechnung bzw. -schätzung und Entwurfsplanung liegen
noch nicht vor. Die Umsetzung soll im Jahre 2021 erfolgen; gemäß Kos-
tenschätzung der Stadt Königswinter aus dem Jahre 2018 ist mit förderfä-
higen Baukosten (gemäß Ziffer 10.4 der Förderrichtlinien) i. H. v. 129.000
€ zu rechnen; dies entspricht heutigen Kosten i. H. v. rund 137.000 €. Die
Kosten sind in der städtischen Haushaltsplanung berücksichtigt. In der
vorliegenden Planung ist noch keine Beleuchtung des Weges berücksich-
tigt. Die Option einer Beleuchtung wird mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde abgestimmt und die Planung ggf. angepasst werden.

Teilmaßnahmen 2. und 3: Kurz- bis mittelfristig wird keine Förderung über
EFRE-Mittel erfolgen. Die Rahmenbedingungen und der zeitliche Horizont
zur Umsetzung dieser Maßnahmenbestandteile müssen noch geklärt
werden.

Querverweis
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Beteiligte Stadt (66, 810, 610), Tourismus Siebengebirge GmbH, Auftragnehmer

Umsetzungszeitraum Neugestaltung Fußweg: 2021
Machbarkeitsstudie Schrägaufzug: noch zu klären
Konzeption zur Anbindung an das Wanderwegesystem: noch zu klären

Priorität II

Gesamtkosten Neugestaltung Fußweg: 137.000 €
Machbarkeitsstudie Schrägaufzug: 60.000 €
Konzeption zur Anbindung an das Wanderwegesystem: 40.000 €

Finanzierung,
Förderzugang

Städtebaufördermittel für Fußweg (10.4); alternative Fördermöglichkeit
für die Machbarkeitsstudie und die Verknüpfung mit dem Wanderwege-
system über EFRE-Fördermittel
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E7 - Radverkehrkonzept für die Altstadt

Handlungsfeld Verkehr und Mobilität

Problemstellung Der Radverkehr erfreut sich einer immer größeren Begeisterung. Nicht
zuletzt durch die Verfügbarkeit von E-Bikes/Pedelecs ist es vielen Be-
völkerungsgruppen möglich, auch in topografisch anspruchsvolleren
Bereichen das Rad zu nutzen.
Die Radverkehrsinfrastruktur in der Altstadt ist jedoch nur lückenhaft
ausgebaut. Es gibt nur einen Fahrradverleih, der überdies weitgehend
unbekannt ist, keine E-Bike-Ladestationen in der Altstadt und wenig
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.

Zielsetzung 9 - Verbesserung der Erreichbarkeit und der Verkehrssicherheit für alle
Verkehrsteilnehmer (9.6)

Kurzbeschreibung Um sich - auch touristisch - mehr auf den Radverkehr einzustellen, ist
eine intensive Auseinandersetzung mit dem Radverkehr für die Altstadt
notwendig. In einem ersten Schritt sollte ein Konzept für Radfahrinfra-
struktur entwickelt werden. Hierzu muss die notwendige Infrastruktur
ermittelt werden, z .B. ein unabhängiger Fahrradverleih, E-Bike-
Ladestationen, Fahrradabstellmöglichkeiten, Fahrradboxen zur temporä-
ren Aufbewahrung von Fahrrädern inkl. Gepäck etc. Zudem sind die
Standorte zu identifizieren, an denen diese Infrastruktur errichtet werden
soll. Dies hängt von den offiziellen Radverkehrsrouten und der Flächen-
verfügbarkeit ab.
Grundsätzlich sind wichtige Standorte (z. B. Hotels mit Angeboten für
Radfahrer, die Drachenfelsstraße als touristische Hauptwegebeziehung,
Bahnhof Königswinter, Talstation Drachenfelsbahn) bei der Wahl für die
neue Radverkehrsinfrastruktur zu berücksichtigen.
Ferner sollte neben neu zu installierenden Anlagen ebenfalls überlegt
werden, ob die Möglichkeit zur Förderung des Radverkehrs in Königs-
winter ebenfalls über die Umwidmung von Straßen hin zu Fahrradstra-
ßen oder andere Infrastrukturmaßnahmen besteht.
Die Maßnahme besteht zunächst in der Erstellung eines Konzeptes
(Planung der Standorte und der Infrastruktur, Kostenermittlung); in ei-
nem zweiten Schritt erfolgt die sukzessive Umsetzung.
Die Maßnahme kann zur Stärkung des Verkehrsträgers Fahrrad beitra-
gen. Je attraktiver die Rahmenbedingungen für den Radverkehr sind,
umso eher bestehen Anreize, auf das Fahrrad umzusteigen. Damit be-
steht das Potenzial, zur Verringerung von motorisierten Verkehren bei-
zutragen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Aktueller Stand August
2020

Das Konzept soll 2022 erarbeitet werden. Einzelne Maßnahmenbausteine
werden vorgezogen und kurz- bis mittelfristig (ohne Städtebauförderung)
umgesetzt. Beispielsweise wurden bereits erste E-Bike-Ladestationen an
strategisch wichtigen Standorten im Stadtgebiet – wie im Bereich des
Bahnhofes / Bahnhofsallee – errichtet. Darüber hinaus werden zusätzli-
che Fahrradabstellmöglichkeiten geprüft. Weiterhin befindet sich die Stadt
in Abstimmung mit dem Rhein-Sieg-Kreis betreffend den Aufbau eines
Leihfahrradsystems sowie mit den zuständigen Straßenbaulastträgern
bezüglich der Schaffung von Radwegen zur Verbesserung der Anbindung
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der Altstadt an den Bergbereich von Königswinter.

Querverweis E5 – Konzept zur Verkehrsberuhigung, B3 - Altstadtmobiliar

Beteiligte Stadt (66, 10, 610), Tourismus Siebengebirge GmbH, Auftragnehmer

Umsetzungszeitraum Konzeptentwicklung: 2022

Priorität III

Gesamtkosten 30.000 € für die Konzeptentwicklung

Finanzierung,
Förderzugang

ggf. Städtebaufördermittel (9); weitere Förderzugänge werden geprüft
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E8 - Parkraumkonzept

Handlungsfeld Verkehr und Mobilität

Problemstellung In der Altstadt von Königswinter und ihrer unmittelbaren Umgebung gibt
es zahlreiche unterschiedliche Parkraumangebote und Bewirtschaf-
tungsarten. Diese wurden bereits systematisch von der Stadt Königswin-
ter im Jahr 2016 erfasst. Es gibt jedoch keine Untersuchung über die
Auslastung der einzelnen Parkplätze, durch die Rückschlüsse auf den
Bedarf gezogen werden kann.

Zielsetzung 9 - Verbesserung der Erreichbarkeit und der Verkehrssicherheit für alle
Verkehrsteilnehmer (9.3)

Kurzbeschreibung Ein Parkraumkonzept untersucht detailliert für die Altstadt, ob das Ange-
bot an Parkplätzen hinsichtlich der Anzahl, der Anordnung, der Ausnut-
zung und der Bewirtschaftung den Anforderungen entspricht. Neben
dem Kfz-Verkehr sollte auch der Radverkehr einbezogen werden.
Auf Grundlage der Analyse des Parkraumangebotes und der Parkraum-
nachfrage werden Handlungsempfehlungen getroffen. Hierbei sollen
insbesondere die folgenden Maßnahmenideen geprüft werden:

In Verknüpfung mit der Erstellung des Baulückenkatasters
(Maßnahmennummer A2) kann im Parkraumkonzept beispiels-
weise auch die Nutzung von Baulücken als Anwohnerstellplatz-
flächen geprüft werden. Zudem sollte das Konzept geeignete
Standorte zur Ladung von Elektroautos ermitteln.
Einrichtung eines Shuttlebusdienstes zur Anbindung von dezent-
ralen Parkflächen,
Einrichtung eines dynamischen Parkleitsystems zur besseren
Auslastung der vorhandenen Parkplätze und zur Vermeidung
von Parksuchverkehr. Hierzu muss die Belegung der einzelnen
Parkplätze erfasst werden. Die Maßnahme kann hiermit auch
einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Die Beteiligung von lokalen Akteuren aus Politik, aktiven Gruppierungen
und Vereinen sowie Privateigentümern von öffentlich zur Verfügung
gestellten Parkplatzanlagen erscheint im Rahmen der bereits etablierten
Arbeitsgruppe „Park-Konzept Königswinter-Altstadt“ sinnvoll.

Aktueller Stand August
2020

Die Maßnahme soll in 2024 umgesetzt werden. Seit Dezember 2018 kön-
nen Parkgebühren über smartparking digital mit dem Handy gezahlt wer-
den.

Querverweis E7 - Radverkehrskonzept für die Altstadt

Beteiligte Stadt (66), Auftragnehmer

Umsetzungszeitraum 2024

Priorität

Gesamtkosten 40.000 €

Finanzierung,
Förderzugang

Fördermöglichkeit wird geprüft
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E9 - Neugestaltung Wallgässchen

Handlungsfeld Verkehr und Mobilität

Problemstellung Die Oberfläche des Wallgässchens ist in einem schlechten baulichen
Zustand. Die bestehende bituminöse Decke weist darüber hinaus keine
Gestaltungsqualität auf und entspricht nicht den gestalterischen Anfor-
derungen im Kontext der Altstadt.

Zielsetzung 9 - Verbesserung der Erreichbarkeit und der Verkehrssicherheit für alle
Verkehrsteilnehmer, 4 - Verbesserung des Erscheinungsbildes und der
städtebaulichen Situation

Kurzbeschreibung Im Zuge von anstehenden Leitungserneuerungen muss die Oberfläche
neu hergestellt werden. Um eine dem Altstadtduktus angemessene Ge-
staltung zu erreichen, wird jedoch nicht die bisherige Asphaltdecke wie-
derhergestellt; stattdessen wird ein Betonsteinpflaster verlegt mit Basalt-
kleinpflastereinfassungen analog zur bereits umgesetzten Neugestal-
tung der Altenberger Gasse. Damit wird eine ansprechendere optische
Gestaltung dieser Rheingasse erreicht.

Aktueller Stand August
2020

Die Maßnahme wurde im Jahre 2019 umgesetzt. Die Umgestaltung
wurde analog der Gestaltung der Altenberger Gasse in der Altstadt aus-
geführt.

Querverweis B3 - Altstadtmobiliar

Beteiligte Stadt (810, 66, 610), Leitungsträger

Umsetzungszeitraum 2019

Priorität I

Gesamtkosten keine. Die Maßnahme wird im Zuge von Leitungsarbeiten durch die Lei-
tungsträger finanziert und ist für die Stadt kostenneutral.

Finanzierung,
Förderzugang

keine Förderung möglich
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F1 - Altstadtmanagement

Handlungsfeld Kommunikation / Querschnittsthemenfeld

Problemstellung Die Begleitung und Umsetzung des Stadterneuerungsprozesses bringt
einen hohen Koordinierungsaufwand mit sich. Die Bürger und lokalen
Akteure sollen eng einbezogen werden. Überdies bedarf es eines Moni-
toringsystems, um die Auswirkungen der Projekte und des Prozesses
evaluieren zu können. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, be-
darf es eines begleitenden Altstadtmanagements.

Zielsetzung 1 - Stärkung des Wohnstandorts Altstadt, 2 - Stärkung der Funktionsviel-
falt in der Altstadt, 3 - Stärkung der sozialen Integration, 4 - Verbesse-
rung des Erscheinungsbildes und der städtebaulichen Situation, 7 - Tou-
ristische und kulturelle Qualitäten der Altstadt hervorheben und stärken
(7.3)

Kurzbeschreibung Im Altstadtmanagement werden unterschiedliche Aufgabenbereiche
gebündelt. Die externe Projektbegleitung gliedert sich insgesamt in drei
wesentliche Bausteine: Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und
Kommunikationsarbeit vor Ort. Die zielgerichtete Einbindung der Bürge-
rinnen und Bürger soll durch eine mobile Tätigkeit und in erster Linie
durch aufsuchende Beratungen bei der Planung und der Umsetzung der
Einzelprojekte erfolgen.
Das Projektmanagement ist die externe fachliche Begleitung der Ge-
samtmaßnahme. Aufgaben sind die fachliche Vorbereitung von Maß-
nahmen (z .B. Erarbeitung Förderrichtlinien, Betreuung Fassaden- und
Hofflächenprogramm und Verfügungsfonds), die Entwicklung und Durch-
führung eines Monitoring- und Evaluationssystems, die kontinuierliche
Dokumentation der Gesamtmaßnahme und das Fördermittelmanage-
ment. Im Rahmen des Monitorings und der Evaluation erfolgt eine Wir-
kungskontrolle des Projekte und der Gesamtmaßnahme; sofern erforder-
lich, können die Ziele und Maßnahmen damit an neue bzw. geänderte
Anforderungen angepasst werden. Bei wesentlichen Änderungen von
Inhalten, Maßnahmen und/oder den Rahmenbedingungen in der Altstadt
soll das IHK fortgeschrieben werden. Dabei sollen ggf. vertiefende Ele-
mente im Sinne eines Masterplanprozesses einbezogen werden.
Zur Öffentlichkeitsarbeit gehören die Pressearbeit, der Aufbau und die
Pflege einer Internetpräsenz, die Erstellung und der Druck von Informa-
tionsmaterialien sowie die Koordination und Durchführung von Veran-
staltungen und Beteiligungsverfahren.
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Weitere Aufgaben sind:
Erarbeitung eines Altstadtexposés (als Werbe-/Imagebroschüre
für Neubürger und Investoren),
Erstellung von Flyern zur Bürgerbeteiligung (z. B. für den Verfü-
gungsfond oder das Fassaden- und Hofflächenprogramm),
Baustellenmanagement und -marketing: Eine kontinuierliche Ab-
stimmung der Baustellenabläufe mit den Anliegern ist wichtig,
um die Beeinträchtigung von Wohnen, Handel und Dienstleis-
tungen so gering wie möglich zu halten. Bewohner und Gewer-
betreibende sollen zukünftig bei Großbaustellen, wie z. B. der
Bahnunterführung an der Drachenfelsstraße einbezogen wer-
den. Über Baustellenplakate und Baustellenbesichtigungen be-
kommen Interessierte kontinuierlich Informationen über den
Stand und die Dauer der Bauarbeiten. Hierbei gilt es zunächst,
die Planung für ein Baustellenmarketing zu erstellen, in der die
Standorte und Interaktionsmöglichkeiten konzipiert werden. An-
schließend erfolgt die Umsetzung, die auch spezielle Formate
für Kinder und Jugendliche umfassen sollte.

Die Kommunikationsarbeit wird ebenfalls von einem externen Fachbüro
betreut, das die gesamte Netzwerkarbeit vor Ort begleitet, die Akteure
vor Ort in die Umsetzung einbindet sowie aufsuchend und beratend tätig
wird. Aufgabe ist es, Kommunikationsstrukturen zu etablieren, die auch
nach Abschluss der Gesamtmaßnahme weiter Bestand haben sollen.
Die Kommunikationsarbeit kann dabei die folgenden Aufgaben umfas-
sen:

Quartiersarchitekt: Modernisierungsberatung, Denkmalschutz
und energetische Sanierung,
Leerstandsmanagement: Über verschiedene Schritte versucht
das Leerstandsmanagement, Ladenlokale in der Altstadt zu re-
aktivieren. Grundlage ist eine detaillierte Bestandsaufnahme der
räumlichen Ressourcen für eine Vermarktung und Erarbeitung
von Zwischennutzungskonzepten,
Beratungsangebote für Einzelhändler: Workshops zur Schau-
fenstergestaltung und Warenpräsentation.

Aktueller Stand August
2020

Die Aufgaben des Altstadtmanagers wurden wie folgt konkretisiert: Die
Begleitung und Umsetzung des Stadterneuerungsprozesses bringt einen
hohen Koordinierungsaufwand mit sich. Die Bürger und lokalen Akteure
sollen eng eingebunden werden. Von besonderer Bedeutung für die
Akzeptanz und für die Umsetzung der in dem IHK benannten Maßnah-
men und Projekte ist das gemeinschaftliche, öffentliche und bürger-
schaftliche Engagement. Nur wenn es gelingt, frühzeitig zahlreiche Für-
sprecher und Unterstützer für das Handlungskonzept und einzelne Maß-
nahmen zu gewinnen, können zeitnah sichtbare Erfolge erzielt werden.
Überdies bedarf es eines Monitoringsystems, um die Auswirkungen der
Projekte und des Prozesses evaluieren zu können. Im Falle von geän-
derten Rahmenbedingungen sollen die Zielsetzungen angepasst und
das integrierte Handlungskonzept fortgeschrieben werden. Diese Aufga-
benbereiche werden im neu einzurichtenden Altstadtmanagement ge-
bündelt. Es soll insbesondere die folgenden drei wesentlichen Bausteine
umfassen:
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a) Projektmanagement

Vorbereitung, Koordination und Durchführung von bzw. Mitarbeit
an Maßnahmen, Planungen und Konzepten im Stadtumbauge-
biet,
Entwicklung und Durchführung eines Monitoring- und Evalua-
tionssystems zur Wirkungskontrolle der Maßnahmen und der
Gesamtmaßnahme,
kontinuierliche Dokumentation der Gesamtmaßnahme,
Teilnahme an der Arbeitsgruppe Altstadtentwicklung sowie Be-
richterstattung im Planungs- und Umweltausschuss,
Vorbereitung, Umsetzung und Geschäftsführung des noch ein-
zurichtenden Verfügungsfonds (Maßnahme F2), Erarbeitung der
Förderrichtlinien für den Verfügungsfond, Entwicklung des
Vergabegremiums usf. in enger Zusammenarbeit mit der Stadt-
verwaltung,
Vorbereitung und Betreuung der Mediationsverfahren bei „Prob-
lemimmobilien“ (Maßnahme F3),
Implementierung und Betreuung des Fassaden- und Hofflächen-
programms (Maßnahme B4) sowie Erarbeitung der Förderrichtli-
nien,
Vorbereitung, Begleitung und Mitwirkung beim Werkstattverfah-
ren zur touristischen und kulturellen Identität (Maßnahme C3)
zur Erarbeitung eines Marketingkonzeptes für die Altstadt,
externe fachliche Begleitung der Gesamtmaßnahme (Unterstüt-
zung der Stadtverwaltung bei der Förderantragstellung, der Ab-
rechnung und bei der Durchführung sonstiger Fördermittelange-
legenheiten),
Erstellung eines Abschlussberichtes bzw. einer Fortschreibung
(und – sofern erforderlich – Vertiefung) des InHK, sofern dies
aufgrund wesentlicher Änderungen von Inhalten, Maßnahmen
und/oder der Rahmenbedingungen im Stadtumbaugebiet erfor-
derlich wird.

b) Öffentlichkeitsarbeit

Informations- und Kommunikationsmanagement und Öffentlich-
keitsarbeit,
Aufbau und Pflege einer Internetpräsenz im Rahmen der städti-
schen Website,
Erarbeitung eines Altstadtexposés (als Werbe-/Imagebroschüre
für Neubürger und Investoren),
Erstellung von Informationsmaterialien zur Bürgerbeteiligung (z.
B. für den Verfügungsfond, das Fassaden- und Hofflächenpro-
gramm und zum klimaschonenden Bauen und Umbauen),
Erstellung von sonstigen Informationsmaterialien und -
broschüren,
Vorbereitung, Koordination, Durchführung und Nachberei-
tung/Auswertung von Informationsveranstaltungen und Beteili-
gungsverfahren,
Konzeption und Durchführung von Baustellenmanagement und
Baustellenmarketingmaßnahmen, u. a. Information der Anlieger,
Durchführung von Veranstaltungen, Konzeption und Betreuung
von temporären Gestaltungen und „Bespielung“ von Baustellen-
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bereichen und mindergenutzten Flächen (z. B. Gestaltung von
Bauzäunen mit Informationen zu den Planungen und Projekten)
etc.

c) Netzwerk- und Beratungsarbeit vor Ort

Information und Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger, Eigen-
tümerinnen und Eigentümer sowie weiterer Akteure,
Bauberatung zusammen mit einem ortansässigen Quartiersar-
chitekten,
Aufbau und Betrieb eines Altstadtbüros mit festen Öffnungszei-
ten, um eine Vor-Ort-Präsenz zu gewährleisten,
Aufbau von Kontakten und Entwicklung von Netzwerkstrukturen
und Kooperationen,
Etablierung von dauerhaften Kommunikationsstrukturen über
den Zeitraum der Gesamtmaßnahme hinaus,
Durchführung der Netzwerkarbeit mit Eigentümerinnen und Ei-
gentümern, Bürgerinnen und Bürgern, den Gewerbetreibenden
und weiteren Schlüsselpersonen,
Einbindung der Akteure vor Ort bei der Planung und Umsetzung
der Maßnahmen, Planungen und Konzepte im Stadtumbauge-
biet,
Konzeption und Durchführung geeigneter, aufsuchender fachli-
cher Beratungsangebote zu Bau-, Sanierungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen, Umnutzungen, Förderprogrammen, altstadt-
gerechter und klimagerechter Baugestaltung (z. B. Fassa-
denumgestaltungen), denkmalgerechter Sanierung, Schaufens-
tergestaltung, Zwischennutzungen etc. für Bürgerinnen und Bür-
ger, Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Gewerbetreibende,
Erarbeitung eines Konzeptes zum Umgang mit den kleinteiligen
Ladenlokalen in der Altstadt (Maßnahme A7 – Zukunftsperspek-
tive Einzelhandel und Dienstleistungen) mit einer Umsetzungs-
strategie in einem dialogorientierten Prozess mit Eigentümern,
Einzelhändlern, dem Gewerbeverein, der WWG und der Stadt,
Aufbau und Durchführung eines Leerstandmanagements in en-
ger Zusammenarbeit mit der WWG (Reaktivierung von Ladenlo-
kalen, Bestandsaufnahme der räumlichen Ressourcen für eine
Vermarktung, Erarbeitung von Zwischennutzungskonzepten,
Vernetzung der Einzelhändler, Gewerbetreibenden und Eigen-
tümer; ebenfalls Maßnahme A7),
Beratung von Einzelhändlern, Gewerbetreibenden und Ansied-
lungsinteressenten,
Suche, Gewinnung und Aktivierung von Investoren und geeigne-
ten Betreibern (dient auch zur Umsetzung der IHK-Maßnahmen
A4 – Ansiedlung eines Nahversorgers so-wie A5 – Entwicklung
von Potenzialflächen für Gewerbe),
gezielte Ansprache von Grundstückseigentümern, Einzelhänd-
lern und Gewerbetreibenden zur Verbesserung des Stadtbildes
und der Baugestaltung (auch vor dem Hintergrund des Fassa-
den- und Hofflächenprogramms) sowie zur proaktiven Bauland-
mobilisierung,
Entwicklung, Begleitung und Durchführung von kurzfristig um-
setzbaren Impulsmaß-nahmen gemeinsam mit Eigentümern und
weiteren Akteuren,



174 | InHK Königswinter – Altstadt

Konzeption und Umsetzung von beispielhaften Modellprojekten
z. B. in den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie
usf. gemeinsam mit Eigentümern, Gewerbetreibenden und In-
vestoren.

Die Maßnahme soll zunächst für die Jahre 2021 bis 2025 implementiert
werden. Das Altstadtmanagement soll an einen oder mehrere externe
Berater vergeben werden. Die Arbeitsstunden und Kostenansätze (siehe
Anlage zur Kostenermittlung) sind in den Jahren nicht gleichmäßig ver-
teilt, sondern steigen bis 2022 zunächst an, da zu Beginn die Einrich-
tung und Etablierung des Altstadtmanagements einen hohen Stunden-
anteil für das Projektmanagement erfordert. Darüber hinaus wird in den
ersten beiden Jahren ein starker Fokus auf der Netzwerkarbeit liegen,
um Kommunikations- und Netzwerkstrukturen zu etablieren. In den
Folgejahren sollen die Stundenanteile absinken, sobald die Strukturen
des Altstadtmanagements etabliert sind. Zum Ende der Projektlaufzeit
(2024 bis 2025) sind wieder höhere Ansätze und Stunden für das Pro-
jektmanagement vorgesehen, da dann die Erarbeitung des Abschluss-
berichtes bzw. die Fortschreibung des InHK ansteht und umfangreichere
Arbeiten hinsichtlich Monitoring, Erfolgskontrolle, Abrechnung etc. an-
stehen werden.
Angesichts der Komplexität der Gesamtmaßnahme sowie der zahlrei-
chen Handlungsfelder und Akteursgruppen sind hohe Anforderungen an
die Leistungsfähigkeit und Qualifikation des externen Altstadtmanagers
zu stellen. Daher wurde der Kalkulation ein Bruttostundensatz von 100
€/h zugrunde gelegt.
Neben den Stundenansätzen für den Altstadtmanager hinsichtlich Pro-
jektmanagement und Netzwerk-/Beratungsarbeit sind überdies pauscha-
le Ansätze für die Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Sachkosten bei der Erstel-
lung von Informationsmaterialien und der Organisation und Durchfüh-
rung von Veranstaltungen etc.) kalkuliert. Für die Einrichtung eines Alt-
stadtbüros sind ab 2021 Ansätze für die Büromiete, die Bürokosten so-
wie die erstmalige Büroeinrichtung vorgesehen.
Die Kosten für das Altstadtmanagement sind (mit Ausnahme der Kosten
für Betrieb, Einrichtung und Miete des Altstadtbüros ab 2021) in der
städtischen Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Kosten für das Alt-
stadtbüro werden bei der Haushaltsplanung für die entsprechenden Jah-
re angemeldet werden.
Das Altstadtmanagement wird an einen oder mehrere externe Berater
vergeben. Die Kalkulation basiert auf einer Vorabschätzung der Stadt
Königswinter; die tatsächlichen Kosten werden von den Ergebnissen der
noch durchzuführenden Ausschreibung abhängen.

Querverweis A2 – Baulückenkataster, A6 - Erstellung „Serviceführer Altstadt“, A7 -
Zukunftsperspektive Einzelhandel und Dienstleistungen, A8 - Wettbe-
werb Schaufenstergestaltung, A10 – Integrationsangebote, B4 - Fassa-
den- und Hofflächenprogramm, D1 - Beet- und Pflanzpatenschaften, F2
– Verfügungsfonds, F3 - Mediationsverfahren Problemimmobilien

Beteiligte Stadt (610), WWG, Auftragnehmer

Umsetzungszeitraum 2021 - 2025

Priorität I
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Gesamtkosten 592.000 € zzgl. 20.000 € für die Maßnahme F3 (Mediationsverfahren)
ergibt Gesamtkosten i. H. v. 612.000 €

Finanzierung,
Förderzugang

Städtebaufördermittel (12)
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F2 - Verfügungsfonds

Handlungsfeld Kommunikation und Netzwerkarbeit

Problemstellung Königswinter verfügt über eine sehr aktive Bürgerschaft, die sich in Ver-
einen und Initiativen engagiert. Häufig fehlen jedoch Mittel zur Umset-
zung von kleineren Maßnahmen und Einzelaktionen. Bereits kleine
Maßnahmen können jedoch einen erheblichen Beitrag zur Aufwertung
der Altstadt leisten.

Zielsetzung 1 - Stärkung des Wohnstandortes, 2 - Stärkung der Funktionsvielfalt in
der Altstadt, 4 - Verbesserung des Erscheinungsbildes und der städte-
baulichen Situation

Kurzbeschreibung Private Initiativen tragen in erheblichem Maße dazu bei, die Innenstadt
zu beleben. Beim Verfügungsfonds geht es darum, dieses private Enga-
gement zu unterstützen, indem Gelder zur Verfügung gestellt werden,
um in sich abgeschlossene Ideen und Aktionen zur Stärkung und Attrak-
tivierung der Altstadt zu realisieren. Gefördert werden können Kosten für
investive Maßnahmen (z. B. Begrünungsmaßnahmen, Beseitigung von
Leerständen, Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpas-
sung etc.), Zuschüsse für Öffentlichkeitsarbeit oder Werbemaßnahmen
(z. B. einheitliche Schaufenstergestaltung o. Ä.). Hierzu wird in einem
ersten Schritt eine Förderrichtlinie erarbeitet, in der festgelegt wird, was
in welchem Umfang gefördert werden soll. Die Einrichtung eines Verfü-
gungsfonds sowie die Entwicklung eines Vergabegremiums und die
Erstellung von Richtlinien sind Teil dieser Maßnahme.
Bürger und Initiativen können nach Einführung des Verfügungsfonds bei
der Stadt Königswinter einen Antrag auf Zuschuss stellen. Ein lokales
Gremium entscheidet über die Vergabe der Mittel. Hierfür kann bei-
spielsweise die bestehende Arbeitsgruppe Altstadtentwicklung unter
Hinzuziehung weiterer lokaler Akteure infrage kommen.
Von zentraler Bedeutung für das Gelingen eines Verfügungsfonds ist die
Mitwirkungsbereitschaft der Akteure in der Altstadt (z. B. Gewerbever-
ein).

Aktueller Stand August
2020

Die städtebauliche Bedeutung des Verfügungsfonds wurde wie folgt
konkretisiert: Mit dem Verfügungsfonds sollen konkrete Projekte und
Maßnahmen zur Belebung und Verbesserung der Altstadt gemeinsam
mit privaten Initiativen und Eigentümern in Zusammenarbeit mit der
städtischen Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH
der (WWG) und dem Altstadtmanagement (F1) umgesetzt werden.
Durch die öffentliche Ko-Finanzierung soll das private Engagement bei
der Altstadtentwicklung stärker aktiviert werden. Dabei sollen durch den
Verfügungsfonds Gelder zur Verfügung gestellt werden, um in sich ab-
geschlossene Ideen und Aktionen zur Stärkung und Attraktivierung der
Altstadt zu realisieren und den Stadtentwicklungsprozess zu verstetigen.
Gefördert werden können Kosten für investive Maßnahmen (z. B. Be-
grünungsmaßnahmen, Beseitigung von Leerständen, einheitliche Fahr-
radständer vor den Geschäften bzw. Gastronomiebetrieben etc.), Zu-
schüsse für Öffentlichkeitsarbeit oder Werbemaßnahmen (z. B. einheitli-
che Schaufenstergestaltung, Marketingbroschüre o. Ä.).
Organisatorisch soll der Verfügungsfonds beim Altstadtmanagement
angesiedelt werden, das die Vorbereitung, Umsetzung und Geschäfts-
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führung sowie die Erarbeitung der Förderrichtlinien und die Organisation
des Vergabegremiums in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwal-
tung durchführen wird.
Der vorgesehene städtische Finanzierungsanteil beträgt insgesamt
100.000 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 bis 2025. Die tatsächlichen
Kosten sind abhängig von der Mitwirkungs- und Mitfinanzierungsbereit-
schaft der privaten Akteure, die derzeit noch nicht verlässlich abge-
schätzt werden kann. Der öffentlich finanzierte Anteil beträgt maximal 50
% der Kosten der einzelnen investiven Maßnahmen; die übrigen 50 %
der Kosten werden von den privaten Akteuren übernommen. Der öffent-
lich finanzierte Anteil ist hinsichtlich der Städtebauförderung zuwen-
dungsfähig (Ziffer 14 der Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008); daher
wurden hierfür (förderfähige) Kosten i. H. v. 100.000 € in die Kosten-
und Finanzierungsübersicht aufgenommen.

Querverweis F1 - Altstadtmanagement

Beteiligte Altstadtmanagement, Stadt (610), WWG, Gewerbeverein, private Akteu-
re

Umsetzungszeitraum 2022 - 2025

Priorität I

Gesamtkosten 200.000 €

Finanzierung,
Förderzugang

Städtebaufördermittel (14)
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F3 - Mediationsverfahren Problemimmobil ien

Handlungsfeld Kommunikation und Netzwerkarbeit; Stadtgestaltung, historische Bau-
substanz und Klimaschutz

Problemstellung In der Altstadt von Königswinter gibt es zahlreiche identitätsstiftende
Gebäude. Viele von ihnen sind in einem ausgezeichneten baulichen
Zustand, nicht zuletzt durch die Investitionen, die durch die Zuschüsse
im Rahmen der Sanierungsmaßnahme ermöglicht wurden.
Nach wie vor gibt es jedoch einige Gebäude in zentraler Lage, deren
Zustand sanierungsbedürftig ist und sich stetig verschlechtert, obwohl
bereits umfangreiche Anstrengungen seitens der Stadtverwaltung vor-
genommen wurden. Um zu verhindern, dass ein Imageschaden für die
Altstadt entsteht und die bauliche Situation der Gebäude sich noch wei-
ter verschlechtert, sind alternative Maßnahmen zu erproben.

Zielsetzung 4 - Verbesserung des Erscheinungsbildes und der städtebaulichen Situ-
ation (4.2), 5 - Bewahrung und Stärkung des historischen Erbes der
Altstadt (5.2)

Kurzbeschreibung Um Lösungen für Objekte zu finden, wo jahrelang baulich wenig Ent-
wicklung stattgefunden hat, ist die Durchführung eines Mediationsver-
fahrens denkbar.
In einem durch einen externen Mediator durchgeführten Verfahren kön-
nen unter neutraler Begutachtung die verschiedenen Interessen be-
leuchtet werden. Ziel des Verfahrens ist es, in verschiedenen Arbeits-
phasen und in unterschiedlichen Zusammensetzungen aus Vertretern
der Stadtverwaltung und der Eigentümer eine Sanierungsstrategie für
das jeweilige Objekt zu entwickeln.
In dem Verfahren sollen offene Fragen, noch zu klärende Themen und
divergierende Meinungen einen Platz in der Diskussion haben.
Die Politik sollte Objekte auswählen, die Inhalt des Mediationsverfahrens
sein sollen. Anschließend muss ein externer Mediator mit der Betreuung
des ergebnisoffenen Verfahrens beauftragt werden.

Aktueller Stand August
2020

Ungeachtet der umfangreichen Sanierungsbemühungen in der Königs-
winterer Altstadt gibt es immer noch eine ganze Reihe von Problemim-
mobilien in zentraler Lage in sanierungsbedürftigem Zustand. Um zu
verhindern, dass ein Imageschaden für die Altstadt entsteht und die
bauliche Situation der Gebäude sich noch weiter verschlechtert, soll zu
diesen Objekten eine alternative Handlungsweise erprobt werden (ex-
terne Mediationsverfahren), um eine Sanierungsstrategie zu entwickeln.
Mit der Durchführung des Verfahrens wird ein externer Mediator beauf-
tragt; die Betreuung und Koordination erfolgt durch das Altstadtma-
nagement.
Die Mediationsverfahren sind für die Jahre ab 2021 vorgesehen; der
Kalkulationsansatz berücksichtigt insgesamt vier Mediationsverfahren
unter komplexen Rahmenbedingungen (jeweils 50 Arbeitsstunden inkl.
Vor- und Nachbereitung). Zugrunde gelegt wurde ein marktüblicher Brut-
tostundensatz für einen erfahrenen Mediator i. H. v. 200 €. Die tatsächli-
chen Kosten werden von den konkreten Ausschreibungsergebnissen
abhängen. Da die Kosten für die Beauftragung hinsichtlich der Städte-
bauförderung zuwendungsfähig sind (Ziffer 9 der Förderrichtlinien Stadt-
erneuerung 2008), wurden die Kosten i. H. v. insgesamt 20.000 € in die
Kosten- und Finanzierungsübersicht aufgenommen.
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Querverweis F1 - Altstadtmanagement

Beteiligte Altstadtmanagement, Stadt (630, 610), WWG, Auftragnehmer

Umsetzungszeitraum 2021 - 2025

Priorität I

Gesamtkosten 20.000 €

Finanzierung,
Förderzugang

Städtebaufördermittel (9)
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5 AUSBLICK

Zur Umsetzung der im Integrierten Handlungskonzept beschriebenen Gesamtmaßnahme

bedarf es klar definierter Projektstrukturen und Zuständigkeitsbereiche. Die Projektsteuerung

liegt grundsätzlich im Servicebereich Stadtplanung der Verwaltung, die damit verbundenen

Aufgaben werden jedoch zum Großteil an das Altstadtmanagement übertragen. Der Ser-

vicebereich Stadtplanung koordiniert die Zusammenarbeit mit den weiteren beteiligten Fach-

ressorts je nach Erfordernis der entsprechenden Einzelmaßnahmen. Der erste wichtige

Schritt für die Umsetzung ist die Vergabe des Altstadtmanagements an einen beauftragten

Dritten. Das Altstadtmanagement stellt durch das Projektmanagement (externe fachliche Pro-

jektbegleitung der Gesamtmaßnahme), die Öffentlichkeitsarbeit (Pressearbeit, Veranstal-

tungsorganisation) und die Kommunikationsarbeit vor Ort (Netzwerkarbeit in der Altstadt) die

wesentlichen Weichen für den gesamten Projektverlauf.

Als Steuerungsgremium ist eine Steuerungsgruppe zu installieren, die sich in regelmäßigen

Abständen trifft und sich über den Fortgang des Projekts austauscht. Der Altstadtmanager

sollte als Teilnehmer des Gremiums dauerhaft berufen werden. Es besteht die Möglichkeit,

weitere Personen für spezifische Fragestellungen in die Steuerungsgruppensitzungen einzu-

laden.

Bei der Umsetzung der Gesamtmaßnahme steht der kooperative Gedanke im Vordergrund.

Es muss allen beteiligten Akteuren klar sein, dass es sich hierbei nicht um eine hoheitliche

Aufgabe der Verwaltung handelt. Vielmehr ist die Entwicklung der Altstadt eine Gemein-

schaftsaufgabe. Um diese komplexe Aufgabe lösen zu können, muss öffentliches und priva-

tes Engagement Hand in Hand gehen. Verschiedene Maßnahmen, wie z. B. das Fassaden-

programm oder der Verfügungsfonds sind nur umsetzbar, wenn es gelingt, privates Engage-

ment einzubinden und eine Kooperationsbereitschaft der Eigentümer herzustellen.

Zur Einbindung der Bürger ist es von besonders großer Bedeutung, den Prozess der Alt-

stadtentwicklung transparent und offen zu gestalten. Wichtiger Baustein hierzu sind die kon-

tinuierliche Information im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Presse und Informationsveran-

staltungen) als Teil des Altstadtmanagements sowie projektbezogene Beteiligungsmöglich-

keiten.

Beim Monitoring geht es darum, in regelmäßigen Zeitabständen den Grad der Zielerreichung

des Gesamtprozesses zu ermitteln und auch zu hinterfragen. Hierüber sollte ein Bericht der

Verwaltung die Steuerungsgruppe bzw. den Planungs- und Umweltausschuss einmal im Jahr

informieren. Hierbei stehen folgende Leitfragen im Vordergrund:

Wurden die Maßnahmen gemäß der Prioritäten und zeitlichen Abfolge durchgeführt?

Aus welchen Gründen ist es zu zeitlichen Verschiebungen gekommen?

Haben sich Einzelmaßnahmen als nicht realisierbar herausgestellt und was sind die

Gründe dafür?

Haben sich wichtige Rahmenbedingungen verändert, die es bei der weiteren Arbeit zu

berücksichtigen gilt?

Konnten Bürger und Schlüsselakteure wie gewünscht eingebunden werden?

Im Rahmen der Umsetzung soll zudem die Aufgabe des Monitorings und der Evaluation an

das Altstadtmanagement übertragen werden. Zur Konkretisierung des Monitoringsystems ist



188 | InHK Königswinter – Altstadt

es wichtig, die definierten Ziele zu operationalisieren, also messbar zu machen und einen

Indikatorenkatalog zu erarbeiten. Im Kern geht es um die Erfassung, Beobachtung und

Überwachung des gesamten Entwicklungsprozesses. Monitoring bietet die Möglichkeit, steu-

ernd in den Prozess einzugreifen, wenn absehbar ist, dass formulierte Ziele nicht erreicht

werden können. Die Fortschreibung von Maßnahmenbögen erfolgt zudem im Rahmen des

Monitorings. Indikatorengestützte Monitoringsysteme können ein wichtiges Hilfsmittel zur

Identifizierung von aufkommenden Problemen sein. Zu beachten ist dabei jedoch, dass der

„Erfolg“ der Gesamtmaßnahme nicht ausschließlich über die Auswertung von Daten zu ermit-

teln ist. An dieser Stelle ist der Altstadtmanager „das offene Ohr“ im Quartier und nimmt die

Anregungen und ggf. die Kritik der Bürger und Akteure auf.

Das kontinuierliche Monitoring bildet letzten Endes auch die Basis für die Gesamtevaluation

des Prozesses. Die Vorbereitungen zur Evaluation müssen also bereits zeitnah zu Beginn der

Umsetzung getroffen werden. Eine Fortschreibung des IHKs ist möglich und beabsichtigt,

wenn sich wesentliche Inhalte, Maßnahmen oder Rahmenbedingungen ändern. Dies soll im

Rahmen der Maßnahme Altstadtmanagement (F1) geschehen.

Die Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen unterliegt einem Finanzierungsvorbehalt. Bei

förderfähigen Projekten der Städtebauförderung ist es zudem vorbehaltlich der Mittelbewilli-

gung. Der Rat der Stadt Königswinter entscheidet über die Bereitstellung der kommunalen

Mittel für die einzelnen Maßnahmen.
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